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?a.‘?i‘:‘ag???? OFICIO No. OPDUYE/778/2025
S B ' ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

BT ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 15 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALOC {RINEO CABALLERO TERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA:
COMERCIAL DE ACERQ Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS
TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE
DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIiGS,
SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

e No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025

o IMPORTE DEL CONTRATO: $3,562,812.95 (TRES MILLONES QUINIENTOS
SESENTA'Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N)

¢ CONCEPTQ DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
IMPORTE A PAGAR: $253,511.38 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS ONCE PESOS 38/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL ¥ DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

e EMPRESA: COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE
GV

e R.F.C. CAM-871226-MS5
VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA, C.P. 81320

s No. DE FACTURA: #4400, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME
DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
MUNICIPIO DE

ATENT e BADIRAGUATO
- o Pl e
//@% i TESORERIA

7 15 DIC 105
ol !NG.B«K@{EL RINCON RAMOS | [) c
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, < Ad . 3
( /BESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | N\ | mﬂ@ﬂ@

oF O3RAS PUBLICAS, A=)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, - u
C.C.P. FESTRVOLLO URBANO Y ECOLOGIA 1356T

BADIRAGLIATO, SINALOA,

n SIN Col. Centrn Radisausts Sinalea CF ROSON 1. 897 741 81 08



E CONSTRUCCION

RFC: CAMB71226MS5
Tipo de Comprobante: | - ingreso . .o / 5
Lugar de Expedicion: 81320

99 - Por definir
. PPD - Pago en parcialidades o diferido
MAN - Peso Mexicano

- 157
13/12/2025 13:16:23

01 - No aplica
Datos del cliente
Cliente: MUNICIPIC DE BADIRAGUATO
RFC: MBAZ30101214 Lo CFDR 101 - Construccionss.
Dot feesln 80500 Régmen fzosln 803 - Personas Morales con Fines no Lucralivos

Cantidad  Unidad Clave  Clave Concepte / Descripeion Vaior Unitaric 7Impuﬂutm knpone

_Unidad _ Producto/Servicia,
SAT

SERVICIQ ESTIMATION 01 {ADICIONAL)
FINIQUITO
OPRA: CONSTRULCCHIN DE EMPEDRADD
AHOGADO EN COMCRETC, EN CALLE
PRINCIPAL DE LA COMEINIDAD DEL
PAIMAR DE 1L0S RIOS, SINDICATHRA DE LA
CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO
DE RADIRAGUATQ, SINALOA,
CONTRATO No.: MBGBR-LP_FAISMUN-
E48-  83101300- {07/2025
Unidad  Servicios de MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 234.345.35 002 - IVA -
de acusducivy 3,567,812.35 e 35,535.42
servizio  alcantadillado

1 SERVCIO 224,346.35

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $
224,345.35

{-) MENQS AMORTIZACION: $0.00
TOTAL: $ 224,346.35

{+) MAS 165 iVA: $35,835.42
TOTAL: § 260,241.77

DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 6,730.39

SALDO HQUNDO: $ 253,511.38

importe con letra .

DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTAY UN PESOS 777100 MUN. 224,346.35

| impuestos Trasladados 35,895.42
Ret. Local 3% SVICUY 0.00

ok 250,241.77

000010000007145%2475
61218963-DF2F-473F-963D-2A5038AA4400
00001000000709182898

Diciembra 13 2025 - 14:16:24

Este documento es una representacion impresa de un CFDIE

Selio Digital def CFDi .
OZZgAxyr30lxjHyZn0HSIBRngCTRDOHUSTIBd 20 2T geYs4vah2VrgRWR /WY SpgoSiZuHaVs2:DByrwE1VUmgAC
XgLSxipaj+ mFTYd/snoB/0uQvkRENMAWSI T+DNIbEWDBXSr2Z7aHyNvI 13TFORBIoNT 2y dulcerlaiki7waw
niPaj0Z/QREZpUbhcwu0 DM OIgviKmGSEGE/iDugH3NwEsESpNOwh7BISVIUUPWa4cIHFGP 1 brOZin21i%2j
v/UHBbLIHgph8+FlygQ2STILL2r XCOgXIIMSdEzyREMAT5RGCEIAFhOIENANGRRELBhIMTOhS 2nwloegZ2ruA==

ROSZNQZ/AVRIBERAIGANZSeTIENVKL+§3PE1nI /KeThATY 5P 1y ZH /Y230 deAntrexevGK R7H0GR
YUUGISHTOORIASH/S1kOvgZHe X opi VosTliRoM] 152K Iont 1MaBCHIHS AyMNKEYnnGLIUKISTARKZ
OWIVErrgRZERMVPLWWRIGMEWIWY AOM3 1xnZhroa vty /MhingSBY oluGryOsqlz ARINEAXHYLECPI TH
b EBtIhsqDBE/yjnQewFlg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
111.1161233963-DF2F-475F-963D-2A5038AA4400{2025-12-13T14:16:24 | MASDE 10247001 027g
Axgr3slajHyZalHSI8RAgCTROOHUITIEd2eZTgeVsAvabZVigRe R/ wiSpgosiZuHaVs2:zDEyrwEivimg
ACXgLSxjpzXj +mFTYd/sn0B/0uQvkRENTAwST T +ONtbbWDBXSr2Z 7TnHvNv)13fFORc8JoNB2ydxlcerl
g} TwrwalPaj0l/QRET pUbhowul LY m i Dl «imaSEGE/ iDugH I Wi S p N OwhTRIAY LUUPVVRICIHFG
P+brOZix21i% 2w /UHAL LiHgph 8 FlyqQ2STLL2r KOO X MS 02y REMATSRIGCgIATHOIENAKGRRER
WMTSS20wiveyZ2iuA== {D0001000000 705182855 |



This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mv/cfd/4" xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/5MiSchema-instance”
xsi:schemalocation="http://wew.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdvie.xsd" Version="4.0" Folio="157" Fecha="2025-12-
13T13:16:23"
Sello="0ZZgAxqgr
FormaPago="99"

3olxjHyZn@HSIBRngCTRDOHUST16daeZT) TgeYsd4vab2VrqRuR/wYSpgoS1ZulaVS2:DBy rwe 1VUmgACXqLSxjpzXj+nFTYd/ snoB/ BuQvkRENr 4wS rT+DNTbbWDBXS r2Z7nHvNvI13f
NeCertlflcadf-"@8«6163909@714‘?2475"
"MIIG32CCBHe gAWTBAZTUMDAWMDEWMDAWMDA ZHT G100 T SN ZUWDYY TK0Z T hv cNAQEL BQAWg g CVHTUWMWYDVRUDDC X 50y BERUWgUBVSVE1DSUSgREUgMURNSUS JULRSQUNI TB4gVF QL
SubTotal="224346.35" Moneda="MxN" Total="26€241.77" Tip pi i ¥partacion="81" Metodof "PPD” LugarExpadicion="81323">
diiEmisor ”""aurlscal-"e’ﬁ" Rfc-"CA#871“‘6WSS" Nnﬂbre- CUMERCIAL DE ACERD Y MATERIALES DE CONSTRUCCION™/>

P \TO" DomicilioFiscalRecepior="g0308" RegimenFiscalfleceptor="683" UsolFDI="I81"/>

“83121508" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" Unidad="SERVCIC" Noldentificacion="S81" Descripcion="SERVICIO ESTIMACION 01

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHUGADO EN COMCKETO, EN CALLE PRINCIFAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINUICATURA DE

LA CIENECA DE L”S LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-287/2825 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 3,562,812.95
ORTE DE ESTA ESTIMACTON: $ 224,34€.35 (-) MENOS AMORTIZACION: $ ©.8@ TOTAL: $ 224,346.35 (+) MAS 16% IVA: $ 35,895.42 TOTAL: $ 262,241.77

CIGNES 3% SVIFYC: $ 6,738.35 SALDO LIQUIDG: $ 253,511.38™ ValerUnit ="2243456.35" Importe="224345.35" ObjetoImp="02">

te="3C835.452"/>

ta="g.150006" In

*224346.35" Imp

</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestas>

TotalImpuestosTrasladades="35855.42">
s>
do Impuests="882" TipoFactor="Tasa" TasalCucta="0.160000" Import

<cfdi:Trasl

<cfdi:Trasl

</cfdi:Traslados>
</ecfdi: Imnuvs‘~s>

<cfdi:Comple
<tfd: let'eFlsca vigital xmins:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscaldigital™ xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/xMLSchema~instance”
xsi:schemalocation="http://wam.sat . gob my/TimbrafiscalDigital
http://wew.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalbigital/TimbreFiscalbigitalvll.xsd"” Version="1.1" UUID="61218363-DF2F-475F-963D~2A5018AA4402"
FechaTimbrado="2825-12-13T14:16:24" RfcProvlertif="MAS@818247C0"
SelloCFD="CZZgAvqr 2oL xiHyZnPHSTRRngCTROOHUSTI6daeZTge Y 4vab2VrgRuR /w5y

000100000070018289

SellaSAT="NpEXQUbOzEp@OgWIR/dfLA2dEFIL

</cfdi:Complemanto>

</cfdi:Comprobante>
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njQkHIhRIGXx00zb2vbL143Ch5uxvSGgl2 fidTmlkemrMi02ARD jozFROSZNGZ/4VpiBER41GOQzSeTIENVKkL+qOPE1N]/KcTbhZY5P1JuyZH/UYp2




ﬁ COMERCIAL DE ACERO ¥ MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE TV
FELT-EN
EEN

CALLEMANZANA 18LOTES 4, 5Y 6, VILLA GUSTAVODIAZ ORDAZ AHOME, SINALOA CP. 81310

o |
echa: 01-nov-25 |
CARATULA DE ESTIMACION
CONTRATISTA:  COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCGION S.A. DE C.V. J——— 01 (ADICIONAL)
—— MANZANA 18, LOTES 4, 5Y §, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA.CP. FINIQUITO
; 81320 PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO: CEL: DEL 25-02t-25
0 €68 861 92 28 AL 01-nov-25
RF.C.
CAM-871226-MS5 FECHA DE CONTRATO:
214ul-25

BT "o =R

DEPENDENCIA:  MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: zﬁm@ BE BRGUCON  GEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARRO) tLe .
f CiO: =
URBANO Y ECOLOGIA. BADIRAGUATO  BADIRAGUATO |INICIO: 254ul-25

TERMINACION:  01-nov-25
DESCRIPCION:
CONSTRUCTION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PAIMAR
DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATOC, SINALGA,

CONTRATO No:
MBGBR-LP-FAISMUN-007/2025
CRTE SINIVADELAOBRA  IMPORTE CON [VA DE LA OBRA 35% ANTICIPC DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
53,071,390.47 $3,562,812.95 $0.00 $3,562,812.95
BUENO POR: $ 253,511.38
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO;
3 253,511.38 (SON DOSCIENTOS CiNCUENTA Y TRES MiL QUINIENTOS ONCE PESGS 35/106 M.N)

P E———— . 01 (ADICIONAL)
EN PAGO DE ESTIMACIGN: FINIGUITO
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMAGION
AMORTIZACIGN ANTICIPO 35% $ - |IMPORTE DE LA OBERA EJECUTADA SIN IVA $ 224,348.35
MAS LV A $ -~ (MASIV.A 16 % $ 35,885.42
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ - |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 260,241.77
3% SVIFYC: $ 6,730.39 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 6.730.39
TOTAL DEDUCTIONES: $ 6,730.32

ISALDO A PAGAR: is 253,511.38

Euuja—’— g y
folls \t EF’L‘{”Q”Q BOIOROUEZ NG, CONTRERAS LOPEZ

RERRESENTANTELEGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

S PURI ‘N\g
LOSA,



COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV l

,w'};: ¥ N

|

|

CALLE MANZANA 18LOTES4,5Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320

Controi de Estimaciones

COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN COMCRETO,
EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DESARROLLO URBANQ Y

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Fecha:

ECOLOGIA.

4 de noviembre de 2025

Estimacion:

01 (ADICIONAL) FINIQUITO

Periodo de la estimacion: 25/10i2025

al 81/11/2025]Localidad:
ai ) 01/1/2025

No. De conirato:

WiBGBR-LP-FAISMUN-GGT/2025

Periudo de Ejecudidn: 25/07/2025
Importe del contrato con LV.A:
$ 3,562,812.95

Imp. Coniratado sin LV.A

$ 3,071,39047 | §

Importe Anticipo sin |, VLA % de Avance
7%
s % Avance Total
100%

Control Del Anticipo

Liguidacion de Estimacion

Control de Estimacion

ESTA ESTIMACION

$ 260,241.77

AMORTIZA ESTA ESTIMAGION importe de ia Estimacion (+) $ 22434835
16 % LVA(+) § 35,895.42
$ Sub- Total A (=) $ 260,241.77

Amortizacion Anticipo 3% 8 "

AMORTIZACION ANTERIOR 16 %IV.A(+) § -

. Total (=) $ u

$
fmporte TOTAL $§ 224.346.35
TOTAL AMORTIZADO 16 %IV.A(+) $ 3589542
Tolal (=) § 280,241.77
$ “ ;

3% SVIFYC: $ 6,730.39
ANTICIFC GTORGADGC Total Deducciones (=) § 8,730.38

ACUMULADO ANTERIOR
$ 3,302,571.18
TOTAL ACUMULADO.

$ 3,562,812.95

$ - Impots TOTAL § 253,511.38 $ 3,562,812.95
NETO A PAGAR
remsiirepen e e o -

SALDO DEL ANTICIPO $ 253, 541.38 |saipo

Son:
$0.00!(SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS| $ -

ONCE PESOS 38/100 M.N.)

ELABORO— > AUTORIZO

e
C.JOSE EFREN URIAS BOJORQUEZ ING. RUS ietN RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE RCONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Xt

P e e = Barra

OS Y COSTGS

O AT e 1, bt B Tt
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



COMERCIALDE ACERC YV MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE ¢V ‘
L CALLE MANZANA 18LOTES 4,5 Y 6. VILLA CUSTAVODIAZ ORDAZ. AHOME, SINALOCA C.P. 81330
J
FECHA: 0iiti
CONTRATISTAS [DEPENDENCIA;
COMERCIAL DE ACERC Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE G.V. x MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
N MANZANA 18, LOTES 4, 5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
ROMCIIO: C.P.81320 | URBANO Y ECOLOGIA.
RF.C. CAM-871226-MS5 |
L iaat i ESTADOC DE CUENTA e TErin
‘ T , 01 (ADICIONAL)
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION: | FINIQUITO
DESCRIPCIGN;  CCNSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA
= N' CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
FECHA INICHO FECHA ! i
o o 254u125 TERMINAGION  |0%-nov-25 |CONTRATO: MEGBR-LP-FAISMUN-G07/2025  |FECHA CONTRATO:  |24-jul-25
- ONTRATO: i . !
CONTRATO: | I
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $3,071,300.47  |CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:|$0.00 PERIODO CONYENID ADIGIONAL; AL I
MPORTE TOTAL DE CONTRATO: |$3,562,812.95  |IMPORTE CONVENID ADICIONAL; WIPORTE TOTAL CONTRATADO:|  $3,862,812.05
No. DE PERIODO IMPORTE CAIVA IMPORTE 3% SVIFYC: AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION ESTIMACION SIN VA * | ANTICIPO 35% | DEDUCCIONES PAGAR
01 (NORMAL) 254jul-25 25-ago-25 | § 110646571 |§ 953840755 28,615.49 s 2861549 | §  1,077,850.22
02 (NORMAL) 25.ag0-25 25-sep25 | § 1,049457.52 | § 904,739.24 | § 27,142.18 $ 27,142.18 | $§  1,022,355.34
03 {(NORMAL 25-52p-25 2560425 | $ 74680633 | § ©543,850.33 | § 1531551 s 15,31551 | §  727,550.87
04 (NORMAL) 25-0ct-25 Ol-nov-25 | § 39974157 | $ 34480480 | § 1033814 $ 10,338.44 | §  389.403.43
01(ADICIONAL) 125 Dinov25 | § 26024177 | § 22434835 | §  6730.39 $ 673039 | § 25351138
FINIQUITO
TOTALES: $ 3,562,812.95 | $ 3,071,39047 | § 92,141.71 | § - s 92,141.71 | $  3,470.671.24
SALDO DEL CONTRATO: $0.00 SALDO POR AMORTIZAR: $0.00
COORDINADO ESTOS Y COSTOS X DE O

_PIRECTOR BRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA




B ABORD %i g

C.JOSE EFREN URIAS BOJORQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ﬁ COMERCIAL DE ACERO ¥ MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE CV l
b2 =
i CALLEMANZANA 12LOTES4,5Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320
L ]
FECHA 01/111/2025
CONTRATISTA: DEPENDENC!
g(,:.Ms:Ccl:A\ll- DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION T ITm—
DOMICILIO: MANZANA 18, LOTES 4, 5Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, DIRECCION DE OBRAS PUELICAS, DESARROLLO
: SINALOA. C.P. 81320 URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.
CAM-871226-MS5
RESUMEN DE ESTIMACION |
LOCALIDAD: BADIRAGUATO  |ESTIMACION: [(ADICIONAL) FINIQUIT(
sEsemEcN: (SO STRUCCION DE EMPEDRADC AHOGADC EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS
y ™ |RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,562,812.95
OBRA IMPORTE
PRELIMINARES $ 103,610.67
ESTRUCTURA 3 120,350.56
OTROS $ 385.12
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 224,346.35
SUBR TOTAL= $ 224,346.35
LV.A AL16 % $ 35,895.42
TOTAL = $ 260,241.77

ING-RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE GBRAS PUBLIGAS
DESARROLLO URBANQ Y ECOLOGIA.

COURC‘INA"’ JR DE PRES;)?UESTOS Y COSTOS




"
COMERCIALDE ACEROY MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE ¢V
i s 1 s
M 01/11/2025
i CALLE MANZANA 18LOTES 4,5 Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81320
- HOJA DE:2
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
ZAN j1] i “!AZ o
DOMICILIO: ;‘:‘NALO A’}c‘li’, ’ﬁ;ff 4,8Y8, VILLA GUSTAVO DRDAZ, NHONE, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANC Y ECOLOGIA.
R.F.C.
CAM-871228-MS5
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
| LOCALIDAD SADIRAGUATO |ESTIMACION: ONAL) FINIQUITO
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINGIPAL DE LA COMUNIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS
SCRIPCION: ) Apa, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OERA SIN IVA: $3,071,390.47
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $2.85
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,562,812.95
i | SEGUN PROYECTO | HASTA | HASTA | | DEESTA |
§ CEAYE li COMERTO im“” o T PO T SOt lESTAESTM|ESTiMANT | TOEOENTE | oornicion | TPORTE
1 PRELIMINARES
GPO1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERREND
ESTASLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE . ae s e . -
REFERENGIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE| M2 221375 § 2025|% 4482230 282820 221375 002 432881 § 88847
OBRA Y HERRAMIENTA.
GFG5 COMPACTAGION DE TERRENQ NATURAL|
EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE:
SCAR 0 E N DE| M2 $ 31.34|§ 5257393 1,877.50 ke 204.37( S 8,404.35
UMEQAD AL 50%, INCLUYE MaNO DE OBRAY
MATERIAL,
GP23s BASE  COMPACTO  INCLUYE:
O DE MATERIAL DE SUB-BASE CON
i ¥ N Caﬁfﬁ"j‘&_ﬁﬁ '2‘5 “ff,?m::’ M2 1877601 § 1940018 32548440 185197 1,677.60 000G 204371 § 3934778
" ) Al % B
PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE|
LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.
GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100
% DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL AGREGADO' ACARP‘EO’ Ao 4 €77 &N 254 snl e ATE 204 49 4 984 7 4 877 a0 0 a0 304 97
COMPACTACION, PRUESA DE LASORATORIO| ™ 677.50( $ i A e b aekins: LS 2043718
Y TODO LO NECESARID PARA SU
TERMINA
e — - o R S A, S . RN SO N e e I
SUMIMISTRO Y APLICACION DE HULE
NEGROJ FPARA FPROTECCION, INCLUYE:
APLICACION, ALM, AMIENTO, - a R - —p 55 .
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMENTA| M2 1677601 $ 5280]$ 8857728 1,881.97| 1877580 0.00 204.37|8 10,730.74
EQIHFO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TOTAL DE PRELIBINARES:|$ 10351067
2 ESTRUCTURA
GFoLs PATIN DE 15x80 DE CO
PREMEZCLADO DE FC= 250
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMERA, MATERIALES, o . e o o o p—
MANO DE GBRA, HERRAMIENTA, Maniosras| M 8803 $ S7E07)8  ARo7RY 247.45 86.03 .60 1811218 1087E728
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION,
GPi3 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE:
UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (FRYMER), UN| ML 811.74| § 33.11(|$ 2587871 811.74 000 207.34| $ 836503
RIEGO UE ASFALTEX 535 Y BAR
SUPERFICIE.
REVIS

i t=ﬂ§ THTRERAS LOPEZ

{DE PRE ﬂ(}Fu‘F“ S Y COSTGS




" COMERCIAL DE ACERO ¥ MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE ¢V

M ' FECHA 01/11/2026

i CALLEMANZANA ISLOTES 4,5Y 6, VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AHOME, SINALOA C.P. 81328 HOJA:
L | HQIA2 DE2
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
BORGLID: oAl a LOTEGA, 3 ¥, VLA QUITAVE DIAZ DRBAZ AROME, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
SINALOA. C.P. 81320
RF.C.
CAM-871226-MS5
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION f
i LOCALIDAD BADIRAGUATC |ESTIMACION: DNAL) FINIQUITC

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMIMIDAD DEL PALMAR DE LOS RIOS, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS
SCRIPCI! LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATOQ, SINALOA,

IMPORTE DE OERA SIN IVA: $3,071,380.47
IMPORTE DE ANTICIPC DE OERA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $3,562,812.95
SEGUN PROYECTO I HASTA HASTA DEESTA
CLAVE CONCEPTO : UIDAD |- i TTAT—{ESTA ESTIM| ESTIM mrl EXCEDENTE | o runcioy | ™MPORTE
Gr2o
e RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL
INERTE COMPACTADD PARA EL 85% CON
PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NG MAYORES
DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA| w3 10823} §  18873|S  20428.25 13323 10823 0.00 25001 § 471825

HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION,
TENDIDO EN CAPAE, ACARRE(DS, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE ESTRUCTURA:| § 120,350 56

3 GTRO3
GFigt LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANG DE o N . N
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 221275( § 879|% 18502.90 2,262.57 221878 000 43813 38542
TOTAL DE MURDS:| § 285.42

TOTAL ESTIMACION| $ _ 224,346.35
WALS 35,805.42
TOTAL{$ 28024177

ELAEZ FTORIZO
G = Y s 4

C.iCS EN URIAS ROIGEQLEZ RURIEL RINCON RAMC
REPRISENTANTELEGAL NG, DE CERAS PUBLIC

COORDY

ESARROLLO URBANO Y ECO
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24/12i25, 1546
Cerrar

BBVA

Fecha y hora de consulta

24/12/2025 4:46:48 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Comprobante Pago Interbancario

Guardar

Contrato
Nombre del Cliente

Operacién autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacian.

Datos del firmante
Usuario:

Datos de la operacion

Tipo de operacién:
Descripcion:

Cuenta de retiro:
Divisa de !;1 cuenta:
Titular de la cuenta:
Nombre banco #estin#:
Fecha de creacién:
Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

ADMIN1

Pago interbancario
EST 01 AD FINQ LPOO7
0124174336

MXP

MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

BANAMEX
2411212025
EST 01 AD FINQ LP0OO7

ASD 65517493582

Datos de confirmacion de la transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacién

Porcentaje Firmado:
Detalle de firmas
Accién
CREQ

FIRMO

0000716383

0050525219

100%

Usuiario
ADMIN1

ADMIN1

Poder:

importe de Ia operacion:

Cuenta de depésito:

Divisa de la cuenta:

Titular de Iz cuenta:

Fecha de aplicacién:
Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio Ginico:

Estado:

Paorcentaje aportado

- %

100 %

BBVA México, S.A., Institucién de Banca Mltiple, Grupo Financiero BBVA México

hitpsfwww bbvansicash.m/SMXBDNT85/mexicanetpibee_v7/sanvielVOpsracionCBTFServiet?proceso=firmas_pibee_prioperacion=firmas_pibee_op...

Imiprimir

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

100%

253,511,38 MXP
002743700452705974

MXP

COMERCIAL DEACERO Y
MATERIALES DE CONST

24/12i2025

16:46:41

002601002512240000716383

1401202512241646410050525225

Operado

Fecha

24{12/2025

24/12/2025

www.bbvanetcash.mix
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