CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDGAR
AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS
MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,
TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE \_}/7
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MAZATLAN COBIERNO MUNICIPAL E MAZATLAN
OBRAS PUBLICA
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082
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OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA
OTRA COMPARECE LA EMPRESA COLEON S.A DE CV., A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL EL C. ING.MARCO POLO ARROYO PRADO, A QUIEN EN LO. - [
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE ETAN AL \ ’
TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

I Que LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obras Publicas,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion
VIy 59 Fracciones llly IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa
y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, 11, 36, Fracciones | y Il y 38
Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 FI’ElCClOl"IES,«
Iy VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de ~,
publica a base de precios unitarios y tiempo determinado c6f “EL [ ‘
CONTRATISTA" el dia 29 de Junio de 2023 referente a la obra
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS
MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES DE NACOZARI,

COLONIA KLEIN; INCLUYE: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y SANITARIA”", al cual se le asigndé el nimero LP-MM-DOP-
RPFAISM-2023-082, para su identificacion.

1. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, autorizo
‘RECURSOS PROPIOS’, mediante el Oficio de Aprobacion. No 294/2023 de
fecha 18 de mayo de 2023. y utilizando RECURSOS FAISM |os oficios de
aprobacion No.286/2023 y 287/2023 del 18 de mayo de 2023,
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Que, se celebrd la Duodécima sesion extraordinaria del Comité de Obras

Publicas, en fecha 27 de septiembre en donde se autorizaron las
modificaciones asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES

| Las partes declaran:

1.
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Que el presente convenio modifica Unicamente las cldusulas que a
continuacion se sefialan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-
MM-DOP-RPFAISM-2023-082 y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Segunda del Contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, “EL
CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un
importe estipulado en: $1,541,569.55 (Son: un millén, quinientos cuarenta y un
mil, quinientos sesenta y nueve Pesos 55/100 M.N.) mas el impuesto al valor
agregado “LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la
necesidad de modificar el catdlogo de este contrato y formalizar mediante
este convenio, en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de
$54,138.57 (Son: cincuenta y cuatro mil, ciento treinta y ocho pesos 57/100
M.N.) . mas el impuesto al valor agregado sin exceder el monto inicial del
contrato de $1,541,569.55 (Son: un millén, quinientos cuarenta y un mil,
quinientos sesenta y nueve Pesos 55/100 M.N.) mas el impuesto al valor
agregado.

“LA DEPENDENCIA" declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84
fraccion lll, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
motivadas, podran modificar los contratos sobre la base de precios unitarig’
los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de amortizacié
programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y
plazos originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de
manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se sefala:
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lll. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la
modificacion de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de /
conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas del
veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el

catalogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando ’
estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del b |
importe del contrato. ‘

V. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance del convenio
modificatorio del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la
organizacion y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos
respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO ’ /

El objeto del presente convenio consiste modificar el catalogo de conceptos del
contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, a que se refieren las declaraciones Il
IV, V del presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

I. Se acuerda que el importe del contrato continta siendo la cantidad de
$1,541,569.55 (Son: un millén, quinientos cuarenta y un mil, quinientos sesentay
nueve Pesos 55/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracién del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
deberd hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se continle garantizando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtira efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo ,
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo que no debera exceder de diez dias
naturales siguientes a la firma del mismo. y
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CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original.

Leido que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa, a 27 de septiembre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA"
MUNICIPIO DE MAZATLAN

LIC. ADDA SA
Secretar]

ING.IL\IGOBERT’Q ARAMBURO BOJORQUEZ .MELECIO MONTOYA PEINADO

“_Director de Obras Publicds Tesofero Municipal
Presidente del Comité de Obra Publica Secretario Ejecutivo de Comité de Obra

L.

Municipal Publica Municipal
VA
MTRO.WENCESLAO. PAUL CALINDO LIC. JUAN JAVIER RIGUEZ MORALES
MALDONADO Director de Go ntos Juridicos
Director de Planeacion de desarrollo Vocal d ité de O¥ra Publica
urbano y sustentable Municipal
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal
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LIC. RODOLEO TIRADO Mu.u(n
Encargado de Despacho de gano In_t/erno dg¢'Control
Vocal Comité de Obra, L‘Jblica/Munfcfal
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REPRESENTANTES CIUDADANOS

1 AR%MM;&%NZALEZ ING. 3

Representante Ciudadano de Comité de Rep
Obra Publica Municipal.

S ALBERTO GAMBOA AGUIRRE

ARQ. ANSE

MAN LIZARAGA
Representante Ciudadano de C >

Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA"
COLEON S.ADE C.V

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del
contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, de la obra: “CONSTRUCCION D
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS EN CALL
PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PECUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES DE
NACOZARI, COL.KLEIN”, celebrado a los 27 dias del mes de septiembre de 2023.
Consta de 5 fojas utiles.

“2023, Afio de Francisco Villa” $
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa. >
Tel: 915-80-00



