COBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RPFAISM-
2023-082, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO
DE: LIC. EDCAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA
SARAHI ROSAS MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO
MONTOYA PEINADO, TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO
BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUGESIVO
Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENEIA”
Y POR LA OTRA COMPARECE LA EMPRESA COLEON S.A DE C.V, A TRAVES D
REPRESENTANTE LECAL EL C. MARCO POLO ARROYO PRADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LO
SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

I Que ‘LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccién de Obras Publicas,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccidn VI
y 39 Fracciones lll y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa yen
lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion 11, 11 Parrafo Segundo, 11, 36, Fracciones |
y Il'y 38 Fraccidn I, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones
[11'y V11,151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento
del Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de obra publica a base de
precios unitarios y tiempo determinado con “EL CONTRATISTA" el dia 29 de
Junio de 2023 referente a la obra “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMENTO Y CALLE HEROES
DE NACOZARI, COLONIA KLEIN; INCLUYE: REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA” al cual se le asigné el nimero LP-
MM-DOP-RPFAISM-2023-082, para su identificacidn.

Il.  Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, autorizd recursos del
programa RECURSOS PROPIOS, mediante los Oficio de Aprobacién No.
294/2023 de fecha 18 de mayo de 2023 y utilizando RECURSOS FAISM los
oficios de aprobacion No. 286/2023 y 287/2023 del 18 de mayo de 2023.

.  Que, “EL CONTRATISTA”, a través de oficio de fecha 20 de julio de 2023 solicitd
a “LA DEPENDENCIA” se re-programen los trabajos objeto del contrato, debido
a la necesidad de re proyectar el trazo de la vialidad
lalinea de drenaje a instalar. Toda vez que en parte’de )
incertidumbre en temas de tenencia de la tierra
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IV. Que, “LA DEPENDENCIA”, con fecha 20 de agosto de 2023, resuelve re-
proyectando una porciéon del trazo de la vialidad e informa a “EL
CONTRATISTA” de los cambios efectuados para que se consideren en el
préximo inicio de los trabajos.

\\ V. Que, se celebré la Duodécima sesion extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de septiembre en donde se autorizaron las modificaciones
' asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

i IL Que el presente convenio modifica Unicamente las clausulas que a
continuacién se sefialan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,

respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

RPFAISM-2023-082, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Tercera: PLAZO DE EJECUCION, del contrato LP-MM-DOP-
RPFAISM-2023-082, “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos
objeto del contrato en un plazo de 60 dias naturales, iniciando los trabajos
el dia 10 de Julio de 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 07 de
Septiembre de 2023, de conformidad con el programa de trabajo
aprobado.

I11. “LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado |a necesidad g
de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar mediante este /
convenio modificatorio las nuevas fechas, en virtud a: Re-proyeccién de los A
trabajos.

IV, ~ “LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO, toda vez que con base en el articulo 84
fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones

. fundadas, motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del
- Comité de obra la modificacion de los contratos sobre la base de precios
unitarios: los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de

amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a

los montos y plazos originalmente pactados mediante los siguientes

convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a continuacion se

sefalan:
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l. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la
documentacion suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se
otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes podran acordar el
diferimiento del inicio de los trabajos en igual nimero de dias naturales al
del retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo
de ejecucion pactado en el contrato, igual tratamiento se dara si el
diferimiento obedece a una causa distinta no imputable a la Contratista.

V. “EL CONTRATISTA" declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio
de los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminacion del plazo de
ejecucion del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la organizacién
y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del
diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de los trabajos
del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, a que se refieren las declaraciones Il
IVy V del presente convenio.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se difiere el plazo de ejecucion del contrato, estableciéndose como fechas de
inicio de los trabajos contratados el dia 28 de Agosto de 2023, |a duracion sera de
60 dias naturales concluyendo el dia 26 de Octubre de 2023.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se continue garantizando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtird’efecto alguno

naturales siguientes a la firma del mismo.
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CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS al final y al margen de todas sus fojas utiles, en la
Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 27 de Septiembre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN
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ZALEZ ZATARAIN

OBOJ
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icipal

o wgks

MTRO.WENCESLAO. PAUL CALINDO LIC.JUAN JAVIE
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Encargado de Despac
Vocal Comitég

-
ARQ.ROSA MAR PAE% GCONZALEZ . GAMBOA AGUIRRE
Representante Ciudadano de Comité de H{dadano de Comité de
Obra Publica Municipal. lica Municipal.

-

ARQ. ANS GUZMAN LIZARAGA
Representante Ciudaddno omité de Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA"
COLEON S,ADE C.V

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
DE INICIO DE LOS TRABAJOS, del contrato LP-MM-DOP-RPFAISM-2023-082, de la
obra “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PETROLEOS
MEXICANOS EN CALLE PETROLEOS MEXICANOS ENTRE PEGUE DE PAVIMEN
Y CALLE HEROES DE NACOZARI, COL.KLEIN” celebrado a los 27 dias del mef de
septiembre de 2023. Consta de 5 fojas utiles.
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