SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Tel. 667-714-64-10
Tel. 667-717-43-76
Unidad de Gobierno

Edificio B, 2do. Nivel, Topacio esq. con
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena, s/n
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C. P. 80020, Culiacán, Sinaloa.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
CONTRATISTA

EN LA LOCALIDAD DE: **LA REFORMA** MUNICIPIO DE: **ANGOSTURA** ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS **10:00** HRS, DEL DÍA: **7** DE: **OCTUBRE** DEL **2022** SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, CON MOTIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ENTREGA DE LA SIGUIENTE OBRA ESTATAL:

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL, LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA**

LOCALIDAD: **LA REFORMA** MUNICIPIO: **ANGOSTURA**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA:

CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL, LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: **17 DE AGOSTO** FECHA DE TÉRMINO DE LA OBRA: **25 DE SEPTIEMBRE**

DICHA OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.: **SAF-AIP-IED-00-594/2022**

Y FUE CONTRATADA CON: **PROGRAMA ESTATAL DE OBRA**
MEDIANTE CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1208B-2022**
CON UN IMPORTE DE: $ 904,890.22 IVA INCLUIDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES:

NÚMERO DE ESTIMACIONES:	PERIODO:	IMPORTE:
1 NORMAL	17/08/2022 AL 20/09/2022	$ 765,253.48
2 FINIQUITO	21/09/2022 AL 25/09/2022	$ 125,918.01

LA OBRA ANTES MENCIONADA LA ENTREGA EL CONTRATISTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, QUIEN LA RECIBE UNA VEZ QUE SE HA CONSTATADO SU TERMINACIÓN Y VERIFICADO QUE SE EJECUTÓ DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, POR LO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES PARA SU USO Y OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, PÓLIZAS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL ORIGINAL DE ESTA ACTA Y 3 COPIAS, SE FIRMARON DE CONFORMIDAD CON LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, EN LA LOCALIDAD DE: **LA REFORMA** MUNICIPIO DE: **ANGOSTURA**
A LOS **7** DÍAS DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO **2022**

POR EL CONTRATISTA:

COMPAÑÍA: **GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.**
NOMBRE: **JESUS AGUSTIN AISPURO OLGUIN**
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA: _____

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

NOMBRE: **ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**
CARGO: DIRECTOR DE SUPERVISIÓN
FIRMA: _____

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS:

NOMBRE: **ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ**
CARGO: RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP
FIRMA: _____