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NOMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION DE LOSAS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA PROFA. EMILIA OBESO LOPEZ,
CUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022
[iv° DE OBRA: 220018 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
(NOMBRE DE ESCUELA: PROFA. EMILIA OBESO LOPEZ llcLAVE DE ESCUELA: 25EES0087T
|IMUNICIPIO: CULIACAN |ILOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
| UMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-SEC-LPE-043-2022 |MonTO: I $1,862,202.66
[ICONTRATISTA: CONSTRUCTORA MASLA'S.A DE C.V.

OMPARIA AFIANZADORA: || oummwass mosmoresr || ANTICIPO I $661,770.93 CUMPLIMIENTO |[ $186,220.27
ERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE JUNIO DEL 2022 [TERMING: 08 DE AGOSTO DEL 2022

I

|[NUMERO DE CONVENIO: MONTO: .
ERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $1,862,202.66 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[lcoNVENIDO: $0.00 10 DE JUNIO DEL 2022 | 02 DE AGOSTO DEL 2022 || EST 01 FINIQUITO $1,862,202.66
|[EJERCIDO: $1,862,202.66

ALDO QUE SE CANCELA:
Il TOTALES: 1 $1,862,202.66
CULIACAN
|IEN LA LOCALIDAD DE ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FIiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS|
[OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

U .
SIN OTRO ASUNTO QUE TRA SE\DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES S“’AW,(Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. \ C
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LAOBRADE || REHABILITACION DE LOSAS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN SECUNDARIA PROFA. EMILIA OBESO LOPEZ,

CUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
[lPROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022
|[N° DE OBRA: 220018 UTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
INOMBRE DE ESCUELA: PROFA. EMILIA OBESO LOPEZ LAVE DE ESCUELA: 25EES00B7T
[IMUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
| NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-SEC-LPE-043-2022 [lmonTO: Il 1,862,202.66
|CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MASLA S.A DE C.V.

COMPARNIA AFIANZADORA: (| CHUBB FIANZAS ANTICIPO $651,770.93 CUMPLIMIENTO $186,220.27
PERIODO CONTRATO: INICIO: | 10 DE JUNIO DEL 2022 [TERMINO: 08 DE AGOSTO DEL 2022
| NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

ONTRATADO: $1,862,202.66 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[lcoNVENIDO: $0.00 10 DE JUNIO DEL 2022 | 02 DE AGOSTO DEL 2022 || EST 01 FINIQUITO $1,862,202.66
|EJERCIDO: $1,862,202.66
SALDO QUE SE CANCELA: $0.00

TOTALES: 1 $1,862,202.66
EN |LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 2 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE
LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A
EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENE

RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREGAFO MPRESA:

ING. JOAQUIN (AMARMURRIETA CASTRO.
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA






