SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
: o . XVELECTROCONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
CLUES: SLSSA002252 "CONSERVACION e e ey B
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD  [POMICILIO: Ui iano ievo: G.p. 50110
NAVOLATO (ALBARILERIA, INSTALACION ELECTRICA, | ocaunap: CULIACAN, SINALOA
tH]

PINTURA), NAVOLATO, SINALOA oF o B2 AT
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/008/2022 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 (PARTIDA

' o 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
IMPORTE CONTRATO CON IVA: $1,457,496.44 BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 17 DE JUNIO DE 2022 SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO REAL: 17 DE JUNIO DE 2022 COMPARIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE TERMINACION 15 DE AGOSTO DE 2022

PROGRAMADA: NUMERO FIANZA ANTICIPO 2331480-0000
FECHA DE TERMINACION REAL: 15 DE AGOSTO DE 2022 IMPORTE $510,123.75
CONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2331482-0000
PERIODO DEL CONVENIO: NQ APLICA IMPORTE $145,749.64
IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2331482-0000
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $145,749.64
IMPORTE DE SANGION: NO APLICA

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: $439,761.85

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA  $SS/SO/AD/008/2022

CLUES: SLSSA002252 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD
NAVOLATO (ALBANILERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA), NAVOLATO, SINALOA”

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE,
MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADQOS

SE INCLUYEN CERO (0) ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 16/06/2022 $ 1,256,462.45 $ 1,457,496.44
PAGO ANTICIPO 35 % 12/07/2022 $ 439,761.85 $ 510,123.75
ESTIMACION NO.1 (NORMAL) 02/08/2022 3 651,361.83 $ 755,579.72
ESTIMACION NO.2 (FINIQUITO) 15/08/2022 3 605,098.79 3 701,914.60
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,256,460.62 3 1,457,494.32
CARGOS AL CONTRATISTA: 3 - 3

SALDO QUE SE CANCELA § 1.83 $ 212
SUMAS IGUALES § 1,256,462.45 3 1,457,495.44

RECIBE SUPERVISOR: ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS %

ENTREGA: RE;}réE:

FIRMA: FIRMA:

4

XV ELECTROCONSTRDCCIONES, S.ADEC.V. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
C. CRUZ OMAR MOLINA ARMENTA SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS
CONTRATISTA




