B

Badiraguato

OFICIO No. OPDUyE/719/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL

Badlraguato Sin., a 04 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE
DETALLA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA
COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025

IMPORTE DEL CONTRATO: $1,479,178.58 (UN MILLON CUATROCIENTOS
SETENTA'Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N)
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL

IMPORTE A PAGAR: $ 759,183.54 (SETECIENTOS CUENTA Y NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA'Y TRES PESOS 54/100 M.N)

RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 'Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V.

R.F.C. SCO230519155

DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO
ANAYA Y BOULEVARD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS
MOCHIS, SINALOA.

No. DE FACTURA: # 729F, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
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SEIS-ONCE CONS T.RS%CTORA
23 H

Tipo de Comprobante: |- Ingreso

FOLIO: 153

FECHA: 1/12/7202511:25.58

CLIENTE: MUNICIPIC DE BADIRAS I RF.C.: I MEARSDIIDIZI4
DOMICILIO: Gabrel Layva Solanc No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDE 101 - Construcciones,
ClIDAD: , Badiragusio, Sinatea, México CP. 80500
.;IES%?LE:N 803 - Personas Marzles con Fines no Lucrativos
s Unidad Clave sat Vaior Unitario
CANTIDAD Clave SAT o ! 'é § Imperte

N Q1

DE EMPEDRADD
EN TG Y ALUMBRADO
EN CA_LE Pi IARO AL PA
DELA _CM UNIDAD DE SACA DE AGUA
PERTENECIENTE A LA ALCALDIA
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BA"‘PRA;E JATO, SiNALD

oF, GER-AD-FAISMUN-

MONTS DEL CONTRATO NETO: $ Co2-VA -
1.478,17858

q SERVICIO
4 E48

£81,587.43

‘"'S 3"« VIFYC: §31,457.88
SALDS LIQUINO: § 753 183 54

NTA MIL SEIsel i SUBTOTAL $681,587.43

“EFECTOS FISCALES AL PAG VA 16% $108 053,90
FORMA DE PAGO: 90 - Por definir . TOTAL $790,641.42

EromDEPAso PED - Pags on parciatidades o diferido -
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CFDI Rabomdo
Este d

28 Una repe = de un CFD} Lugar de Expedicién: 81271 Moneda: MY - Posc Mavicans
FOLIO FISCAL No.DE saugaa. CERTIFICADO
GESBBFEC-A728-4087 BAL4-BOE4FECET20F CO001000000705 {82898
FECHA'Y HORA DE CERTIFICACION SERIE DEL CERTWICADO
Diciembre 2 2025 - 12.31.00 GHDIGHOOLTOT 105404
SELLO DIGITAL DEL CFDI

S+TWuddFiBkOL
hdyPHADCVAIK _t:
M, ;élﬁ'\lAWue f.‘nr&z »OSba 9P DiEvh
1nBggT2PgpK) 2_* aamy»ﬂ HCAURKIOB et 75
mmmmco&cmm&mar

NgCvplDMBz4F a0HWhMR+ l’symbl-ﬂ“"‘nFl_mS‘:'s-{*E‘l‘ JiqbIS4ISEH233
5cE+D :Y £ ..tﬂ x| aH
S

b3 nl?ﬁﬂy 1wSKNGICHUHzeY SgIvlBX S5 G ‘M?}gr[}i dgVRED3cNINOZ) jajMoh3 7
’Iv't,pp" Qghvnd gdhHo O GHZA :-4 cwCX8ZmiDRO+BR4+2D (w
IO Gioleddz; \“ 7 L ," WimMniZ! vde7 bt ‘Nrkrﬁku AecB

\LOA, |z cantidad
ming detalladas

TOS CUARENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. M.N. (m 641 42 MN.) Valor de faz mercar
€ og mercantil y esié re; por fa Lay General de Titulos y Operaciones de Crédic en su Articulo 173
T no ser pagard domiciliada. Si aste pagaré no fuers cublerts 3 su vencimianio me ohllc go a p.«_,ar

de §$% mensual hasta ta fecha de su total

£mos) ,rhﬁu__;uc {mio3) 2 13 ordan 0o SEIS-UNCE CONSTRUCTORA, En ooz chidsd 95 105 MOCHIS, 51
r-i icded

y que recinf (mos) de o
arte fingl y demds artic

Nombre y Firma




This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xaH:m"xm»n=:ﬁﬁu"\\zsz.su.osm\momu\xern:mam-w:mnm:nm: xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4e.xsd" Version="4.0" Folio="153" Fecha="2025-12-91T11:35:58"
mmywon=m+4zcnnmmemﬁ+mz<w=H<onxomnma:anNw:zmn<mﬁ@meN>mm@zzszx+owo<sc&oomv:mNz\mmum¢+WHC$nchaﬁomzwwwwmnax:u<v1>co<Aﬁxwwz+xpo~Hunzzosmazo:Hmnm+wwmmm:m>oﬁa=w0ﬁrx3ma<+zm:xu:mmmarHmNoH:mNnm+xomxoanmqmc:mwx

FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
nmsﬂwﬁwnmaan=3HHmuNnnm>+m>sHm>mHc30>zzomsgc>=3c>wzcmxzocsouosco<uxONH:<nz>0mrmo>zmmm<34czzs<u<occcnxmozwmxczmco<m<rucmcmmmmcmccxzmcmucuxmac2ua®3w<muuow<cc<uUOam:3n£m>pcmhﬁipca<m<chmcwmmmcmocxszmucwamo:

SubTotal="681587.43" Moneda="MXN" Total="790641.42" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SC0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="101"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101508" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoTdentificacion="83101500" Descripcion="SERVICIOS ESTIMACION @1 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-AD-
FAISMUN-©21/2025 MONTO DEL CONTRATO NETO: $ 1,479,178.58 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 1,048,596.04 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 367,008.61 TOTAL: $ 681,587.43 (+) MAS 16% IVA: $ 109,053.99 TOTAL: $
790,641.42 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 31,457.88 SALDO LIQUIDO: $ 759,183.54" ValorUnitario="681587.43" Importe="681587.43" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="681587.43" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="@.160000" Importe="189053.99"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="109053.99">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="082" TipoFactor="Tasa” TasaOCuota="0.160000" Importe="189053.99" Base="681587.43"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos> .

<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmins:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital® xmlng:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

:ﬁﬁu"\\:zz.mmﬁ.woc.sx\mHnuolusﬁmvzmﬁ\n*u\qwauwmm»manUHmunmH\AMaU1mwwmnmwcwmwﬁmw<pp.xma= Version="1.1" UUID="SE88BF6C-A726-4097-9A44-BOEAF8C5729F" FechaTimbrado="2025-12-82T12:31:00"
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mmwucnvou=m+qz:nn1memn+wz<w:H<onx0mnma:nw0NWSZMn<me&mHm~#mm0:233n+®wO<auaoomv:mNz\mmuma+mH:$£UHmA$wmI~wmev1x:u<vzbco<&ﬂxpwz«xHoNuwnzsozmscozwmnm+wwmmm:m>oAA:u@ﬁrx3m><+zm=xn1mmméeronImNum+zowxchhmd

NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
mmHHombqu:<n:cmm4<a®\1rmm+:®<2Hx0uuBHxm:<uimxzuunzcsz<wmw<zwxmmﬁqzmmp3qxumoxnn<<xHuownZw>Ho~umuzo:ﬁuwumz»xN><1ux>HwQnmﬁcu<¢szr10325wuvNNom:<:Amn20mxcHom<mccumIN\w<mamwmnmqnznmeauUw®+mxa+wx<m<miﬁ~mq
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
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CONSTRUCTORA

Fecha: 20-nov-25

CARATULA DE ESTIMACION

]

CONTRATISTA:

DOMICILIO:

TELEFONO: CEL:

0 6681861376
R.F.C.

$C0-230519-155

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.

ESTIMACION No:
PERIODO DE ESTIMACGION:

01 (NORMAL)

DEL 10-nov-25

AL 20-nov-25

FECHA DE CONTRATO:
07-nov-25

DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA. BADIRAGUATO BADIRAGUATO
DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO
AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:
MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025
IMPORTE SIN IVA DE LA DERA

IMPORTE CON IVA DE LA OERA

35% ANTICIPO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DEL

CONTRATO:

INICIO: 10-nov-25

TERMINACION:  01<dic-25

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,275,153.95 $1,479,178.58 $517,712.50 $1,479,178.58

BUENO POR: $ 759,183.54
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:
$ 759,183.54 (SON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.)
EN PAGO DE ESTIMACION: 01 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 367,008.61 | IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,048,596.04
MAS LV.A.: $ §8,721.38 MAS I.V.A 16 % ) $ 167,775.37
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 425,729.99 |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,216,371.41
3% SVIFYC: $ 31,457.88 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 457,187.87
TOTAL DEDUCCIONES: $ 457,187.87

|SALDO A PAGAR: Is 759,183.54 |

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE R_ZONTRERAS LOPEZ

COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

AUTORIZO
==

3 UBiEL RINCDN RAMOS
DER:CTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V.

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONGRETO Y
ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE| MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA D‘RED‘;‘;‘;’:R%?_‘EgmgL\‘(CAS
ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EEBLBGH
SINALOA. Estimacion:
Fecha:
20 de noviembre de 2025 01 (NORMAL)
Periodo de la estimacion: 10/11/2025 al 20/11/2025]Localidad: No, De contrato:
Periodo de Ejecucion: 10/11/2025  al 01/12i2625 BADIRAGUATO MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025
Importe del contrato con LLV.A: Imp. Contratado sin [.V.A Anticipo Importe Anticipo sin LV.A % de Avance
&7
$ 1,479,178.58 | $ 1275453.95 | $  517,712.50 | §  446,303.88 | —tor
82%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+) $ 1,048,595.04 |ESTA ESTIMACION
16%LV.A(+) $ 167,775.37
$ 425,729.99 Sub- Total A (=) $ 1,216,371.41 $ 1,216,371.41
Amortizacion Anticipo 35% § 367,008.61
AMORTIZACION ANTERIOR 16 % LV.A + % 58,721.38 |ACUMULADO ANTERIOR
Total (=) § 425,729.99
$ - $ %
Importe TOTAL $ 681,587.43
TOTAL AMORTIZADO 16%LVA(H) $ 109,053.99 |TOTAL ACUMULADO.
Total (=) $ 790,641.42
$ 425,729.99 $ 1,216,371.41
3% SVIFYC: $ 31,457.88
ANTICIPO OTORGADO Total Deducciones (=) §$ 457,187.87 | CONTRATADO
$ 517,712.50 impote TOTAL § 750,183.54 $ 1,479,178.58
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO $ 759,183.54 |sano
Son:
$91,982.51 |(SON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL $ 262,807.17
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N.)

ING-RUBIEL RINCON RAMOS
AYMADA E. ING. JOSE R’CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
EGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

C.
RE



“TR
1de1
COMISEOEPRLA. FECHA: 20/11/2025
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA $. DE R.L. DEC.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
BaNiciLio: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
: SIN. URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C. $C0-230519-155
ESTADO DE CUENTA l
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION: 01 (NORMAL)
DESCRIPGION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA
: COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
FECHA INICIO EECHA,
. 10-nov-25 TERMINACION 01-dic-25 CONTRATQ: MBGEBR-AD-FAISMUN-021/2025 FECHA CONTRATO: 07-nov-25
CONTRATO: c .
CONTRATO:
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $1,275,153.95 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA$517,712.50 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO)|$1,479,178.58 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $1,479,178.58
No. DE IMPORTE C/iVA IMPORTE T _ |AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION EERIOD Y ESTIMACION SINWA | 3% SVIFYC: | \TiciPO 35% | DEDUCCIONES PAGAR
01 (NORMAL) 10-nov-25 20-nov-25 $ 121637141 |$ 104859604 | § 3145788 |$ 42572999 | § 457,187.87 | § 759,183.54
TOTALES: $ 1,216,371.41 | $ 1,048,596.04 | $ 31,457.88 | $ 42572999 | § 457,187.87 | $ 759,183.54
SALDO DEL CONTRATO: $262,807.17 SALDO POR AMORTIZAR: $91,982.51

ALADSAE, ING. JOSE RACONTRERAS LOPEZ AS
NTE LEGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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CONSTRUCTORA

FEGHA 20/11/2025
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L.DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
LIO: AHOME SIN. URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.
SC0-230519-155
RESUMEN DE ESTIMACION
LOCALIDAD: |BADIRAGUATO  ESTIMACION: 01 (NORMAL)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL
DESCRIPCION:  PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,479,178.58
OBRA IMPORTE
1 PRELIMINARES $ 415,196.46
2 ESTRUCTURA $ 633,399.58
SUBTOTAL ESTIMACION: $  1,048,596.04
SUB TOTAL= $ 1.048,596.04
LV.A AL 16 % $ 167,775.37
TOTAL = $1,216,371.41

=
P& =~
ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PURBLICAS
ING. JOSE R/CONTRERAS LOPEZ DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

REPRESENTANTE LEGAL COORDINADOR DEPRESUPUESTOS Y COSTOS
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consmecroRa

CONTRATISTA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORAS.DER.L.DEC.V,
C.NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,

DOMICILIO:
R.F.C.

AHOME SIN.

8C0-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

FECHA
HOJA:

Agrpoas|

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA

PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIDAD

BADIRAGUATO

ESTIMACION:

01 (NORMAL)

IMPORTE DE OBRA SIN IVA:

$1,275,153.95

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

$517,712.50

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$1,479,178.58

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

HASTA

gunmné
i

CANT |

P.U.

I

TOTAL

|ESTAESTIM

i HASTA
ESTiM ANT

! EXCEDENTE %

DE ESTA

ESTIMACION |

IMPORTE

|

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE
REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRAY HERFAMIENTA.

M2

717.87

$

2017

$ 1447540

.00

§92.21

14,103.97

GPG2

EXCAVACIONES EN CORTES Y
ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,

A FIJA, CON  EQUIPO
CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO.

M3

$

131.78

38458

0.00

0.00

5
&
J
i
)

GFo5

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE
HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE QBRA Y
MATERIAL.

M2

71767

en

2
“
nN
-

000

0.00

I

(2]

&
[N
x

2491786

SUB-BASE COMPACTO INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON
CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO
COMPACTO, COMPACTACION AL 100 %
PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.

71787

195.24

$ 140,117.89

0.00

€92.21

136,513.76

GP25

MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100
% DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARRED,
COMPACTACION, PRUEBA DE LABORATORIO
Y TOODO LO  NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

M2

717.67

0.00

157,804.70

SUMINISTRO Y APLICACION DE HULE
NEGRO PARA PROTECCION, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTQ,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.,

M2

71787

0.00

G.00

TOTAL DE PRELIMINARES:

415,196.4¢

ESTRUCTURA

P05

GUARNICION TIPQ "L” DE 15x30x60 DE
CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250
KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOERAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

ML

172.84

3
8
[}
S

$ 14574580

114.72

040

114.72

968,735.49

REPRESENTANTE LEGA

&

ING.
COORDIN
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‘&A‘\’ “ FECHA 505131&2025 :

HOJA:

CONSTRUCISRA
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S, DE R.L. DE C.V. MUNICIFIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: 2;";‘::;7;: #2197 COL. PRADERAS DE VILLAC.P. 81293 LOSMOCHIS,  ppeccion DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
RF.C.
SCO-230519-155

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
LOCALIDAD BADIRAGUATO ESTIMACION: 01 (NORMAL)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEGN DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA

SCRIPC 2
DESCRIPCION: | peRTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNIGIFIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,479,178.58
L SEGUN PROYECTO HASTA | HASTA DEESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD e e TSTAL|ESTAESTIM| ESTMANT | T CECENTE | cormacioy | MPORTE
GPuag PATIN DE 15x80 DE CONCRETO
FPREMEZCLADD DE = 250 KG/ICM2,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, o . . S .
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANICBRAS ML 48.17| $ €05.80({$ 33516892 4817 0.0 5347 48.17| 8 33 518.8C

LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION,

GP3E EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE
15 CMS DE ESPESOR CONCRETO
PREMEZCLADOQ F'C=250 KE/CH2, INCLUYE:
SUMINISTR: 2OLOC, (gl
:l :;:,l\jsg %ﬁéﬁ;&%f nggg[E%?gRigg M2 585.17| § B36.8915 48060580 572.G1 .03 0.00 572.01| 8 478,
ENRASE DE CONCRETO, CURADO,
DESCIMERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

o
o
o
h
[}
i

GF1i3 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE:
UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN ML 331.23] & 32201% 1099684 331.23 0.00 116.53 331.23; 8 10,996.84
RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA
SUPERFICIE.
GF15

SUMINISTROD, HABILITADO Y COLOCACION
DE ACERO DE REFUERZO LISO EN - P - - 4 "
ASAJUNTAS DE 5/2° DE DIAMETRO, INCLUYE: ML 110.411 § 1288218 1433343 104.41 0.00 0.00 10441/ 8 13,554.51

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GP1 PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM.
CON PINTURA TiPO TRAFICO SCT COLOR
AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA

PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACION DE| ML 172845 806315 1390600 a0 050 0.00 0oy 3 -
LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADOD.

I [ TOTAL DE ESTRUCTURA:[ $___ 33,300.58

TOTAL ESTIMACION| $ _ 1,048,586.04
LV.A, 167,775.37

"

TOTAL[$ 1,216371.41

: DE OERAS PUBI
URBANG Y ECK
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BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Comprobante Pago Interbancario

Qrinrdae
STras s

O mmbpatay
e wa

Nombre del Cliente

Operacién autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacién

Tipo de operacién:
Descripcion:

Cuenta de retiro:
Divisa de Ia cuenta
Titular de la cuenta:
Nombre banco destino:
Fecha de creacién:
Concepto de pago:

instrumento de seguridad:

ADMIN1

Pago Interbancario
EST 01 NORM AD 021
0124174836

MXpP

MUNICIPIC DE BADIRAG
UATO

BAJIO
10/12/2025
EST 01 NORM AD 021

ASD 6551743382

Datos de confirmacién de ia transferencia

Foiio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacién

Porcentaje Finmado:
Detalle de firmas
Accidn
CREQ

FIRMO

BBVA Mévico, S.A,, Inetitucién de Banca Miltinle, Gru

0000221544

0069267051

100%

Usuario

ADMINT

ADMIN1

SHAN SRR

Poder:

Importe de la operacién:
Cuenta de depdsito:
Divisa de la cuenta:
Titular de la cuenta:
Fécha v;cﬂor:

Fecha dé aplicacién:
Referencia numérica;

Hora de captura en el canai:

Ciave de rastreo:

Folio tnico:
Estado:
Paorcentaje aporiado
- %
100 %

na Einanciara RRVA Mivinca
p2 Financiers BBVA Mdying

AN74a22350
LAV et Y

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

166%

759,183.54 MXP
030743300036659975

MXP

SEIS CNCE CONTRUCTORA S
DERLDECV

11/12/2025

10/12/2025

19:22:21

002601002512110000221544

1401202512101922210069267057

Operado

Fecha

10/12/2025

10/12/2025

anenar hbisnalrach mw

htms:!lwww.bbvzmetcash.mm’SMXBDNTSS/mex;?cnnetpibae_v?/servtetloperacianCBTFSaMet?proceso=ﬂrrnas _pibee_pr&operacion=firmas_pibee op...

171



