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Badiraguato

OFICIO No. OPDUyE/769/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL

Badiraguato, Sin,, a 15 de Diciembre de 2025

£l iirw
|

MTRC. GONZALQC IRINEC CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATQO, A FAVOR DE LA EMPRESA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE
DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN

CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA

pviLdan . i b L=y

COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIC DE BADIRAGUATOQ, SINALOA,

e No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025

e IMPORTE DEL CONTRATO: $1,479,178.58 (UN MILLON CUATROCIENTOS
SETENTA 'Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N)

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL

e IMPORTE A PAGAR: $ 115,061.34 (CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS
34/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DEC.V.

R.F.C. SCO230519155

DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO
ANAYA Y BOULEVARD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS
MOCHIS, SINALOA.

e No. DE FACTURA: # CA20, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
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Tipo de Comprobante: | - Ingreso

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
SCO

FoOLE: 157

FECHA: 13/{2202512Z:

CLIENTE: ] RFC: | ™
DOMICILIO:
CIUDAD:
[TREGIMEN
FISCAL:
TIDAD Uslelad Clave sat Valor Unitarlo
CANTIDAD Clave SAT Descripeiin Impuestn Importe
SE 463 tn
100 E43 002- WA~ 16,52 :
SVIFYC: $4,767.73
SALDO LINLIDG: § 145 031 34
CoCro BN oS ‘ SURTGTAL $103.300.92
“EFECTOS FISCALES AL PAGD® VA 16% §16,525.15
UETORS BE FAGA: FPD < Fogs on parcial idas o dfeids TORL $112.822.07
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CONSTRUCTORA

Fecha: (1-dic-25

CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. ESTIMACION No: 02 (NORMAL)
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE ViLLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN. PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFON CEL: DEL 24-nov-25
0 66381861376 AL 01-dic-25
RF.C.
SC0-230519-155 FECHA DE CONTRATO:
07-nov-25
DEPENDENCIA MUNICIPIO DE BAD!PAGLiATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: Zgil%)fm: DE  EJECUCION  DEL
3;,{‘::,?1‘55‘;’55033;?: FUBLIGAS, DESARROLLD BADIRAGUATO  BADIRAGUATO |INICIO: 10-nov-25
: TERMINACION:  01-dic-25

oA~

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO
AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENEGIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CONTRATO No:
MBGBR-ADFAISMUN-G21/2025
IMPORTE SiN IVADELAOBRA  IMPORTE CON IVA DE LA OERA 35% ANTICIPO DE LA CBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$1,275,153.95 $1,479,178.58 $517,712.50 $1,479,178.5
BUENO POR: $ 115,061.24
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:
$ 115,061.34 [SON CIENTQ QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N, )
EN PAGO DE ESTIMACION: 02 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ §5,623.57 |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SiN jVA $ 158,924.49
MAS LV.A.: $ 8,889.77 IMASIV.A 16 % $ 25,427.92
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 64,523 34 |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON VA $ 184,352.41
3 % SVIFYC: $ 4,767.73 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 69,291.07
TOTAL DEDUCCIQNES: $ 69,291.07
|SALDO A PAGAR: [s 1508134]
e AHITORITN
(e d
} 1
. I /: i . s i1 ». "‘: e
ING. JOSE um TRERAS LOPEZ IRECTOR DE GERAS PUBLICAS

REP:-\ESENTA NTE LEGAL

COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
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CONSTRUCTORA
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SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V.

1trol de Estimaciones

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y
ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE
LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

34/100 M.N.j

ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, DESARZ(;IE’IL%:;BANO ¥
SINALOA. Estimacion:
Fecha:
1 de diciembre de 2025 02 (NORMAL)
Periodo de la estimacion: 21/11/2825  al 01/12/2025{ Lozcalidad: No. De contrato:
Periodo de Ejecucidn: 16/11/2025 al 01/12/2625 BADIRAGUATO MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025
Importe del contrato con LV.A: imp. Contratado sin LV.A Anticipo Imparte Anticipo sin LV.A % de Avance
8/
$ 1,479,178.58 | $ 1,275,153.95 | $  517,712.50 | $ 446,303.88 |—12—
95%
Caontrol Del Anticipo Liguidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION importe de la Estimacion (+) $ 158,924.49 |ESTA ESTIMACION
16 %ILVAGF) § 25,427.92
$ 64,523.34 Sub-Total A (=) $ 184,352.41 $ 184,352.41
: Amortizacion Anficipo 5% $ 55,623.57
AMORTIZACION ANTERIOR 16%ILV.AM+) § 8,899.77 |ACUMULADO ANTERIOR
Total (=) § 64,523.34
$ 425,729.99 $ 1,216,371.41
Importe TOTAL § 103,300.92
TOTAL AMORTIZADO 16 %IV.AGH+) $ 16,528.15 |TOTAL ACUMULADO.
Total =) § 119.829.07
$ 490,253.33 $ 1,400,723.82
3% SVIFYC: $ 476773
ANTICIPO OTORGADO Total Deducciones (=) § 68,291.07 | CONTRATADO
$ 517,712.50 Importe TOTAL § 115,061.34 $ 1,479,178.58
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO $ 115,061.34 |sapo
Son;
$27,459.17|(SON CIENTO QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS $ 78,454.76

REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSE R. CONTRERAS LOPEZ

COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS
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COMETRUCTORA FECHA: Q1/12/2025
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L.DEC.V. ‘ MURNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2157 COL. PRADERAS DE ViLLA C.P. 81283 LOS MOCHIS, AHOME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
: SIN. URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C. SCO0-230519-155
ESTADO DE CUENTA |
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION: 02 (NORMAL)
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTESN DE LA

COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

FECHA INICIC EFECHA
EC <l 10-nov-25 TERMINAGION  01-dlic-25 CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025 |FECHA CONTRATO:  07-nov-25
CONTRATO: ;
CONTRATO:
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:  |84,275,153.85  CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBR/ $517,712.50 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL I
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO|$1,479,178.58 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $1,479,178.58
No. DE RIOD IMPORTE C/IVA iMPORTE % SVIFYC: AMORTIZACION TOTAL LiQUIDO A
ESTIMACION e 2 ESTIMACION SN VA ! 3% S C: ANTICIPC 35% | DEDUCCICHNES PACGAR
01 (NORMAL) 10-nov-25 20-nov-25 $ 1,216,371.41 | $ 1,048506.04 $ 3145788 |% 42572099 § 457,187.87 $ 759,183.54
02 INORMAL) 21-nov-28 01.dic-258 & 18435241 | § 15202440 & A767.73 | § 6452224 | § 8028107 & 115,061.24
TOTALES: $ 1,400,723.82 | $§ 1,207,520.53 $ 36,22561 | $ 490,25333 | $ 526,478.94 § 874,244.88
SALDO DEL CONTRATO: $78,454.76 SALDO POR AMORTIZAR: $27,459.17

REVISH,
Z it
ING. JOSE BALTRTRERAS LOPEZ

COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

C. ANA MFE WLMADA E.
REPRESENTANTE LEGAL
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CONSTRUCTORA

FEGHA 01/1212025
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
bomiciLio: AHOME SN, URBANC Y ECOLOGIA,
R.F.C.
SC0-230519-155
L RESUMEN DE ESTIMACION
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION: 02 (NORMAL)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RUMBO AL
DESCRIPCION:  PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPC DE OBRA: $517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,479,178.58
OBRA iMPORTE
2 ESTRUCTURA $ 19,280.15
3 INSTALACIONES ESPECIALES $ 126,711.94
4 TRABAJOS FINALES $ 12,822.40
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 158,924.49
SUB TOTAL= $ 158,924.49
LV.A AL 16 % $ 25,427.92
TOTAL = $ 184,352.41

s ING, RS NCON RAMOS

5 DIR /OR DE OBRAS PUBLICAS -
C. ANATIARCELA ALMADAE. ING. JOSE ONTRERAS LOPEZ DESARQOLLO URBANO Y ECOLOGIA.
REPRESENTANTE LEGAL COORDINADOR PRESUPUESTOS Y COSTOS




| } FECHA Pljizze2s

8 HOJA:

Camrmwerora

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L.DEC.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DOMICILIO: ;’;ﬁ:g;: #2197 COL. PRADERAS DE VILLACP. 81293 LOSMOCHIS,  ppecrion pE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
RF.C.

SC0-230519-155

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
LOCALIDAD BADIRAGUATC ESTIMACION: 02 (NCRMAL)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA
PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

DESCRIPCION:

IMPORTE DE OERA SIN IVA: $1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE ORRA: - $517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONRTRATO: $1,478,178.58
i SEGUN PROYECTO

i HASTA | HASTA
cEAVE. ] FENCESTD s e E5TH| ESTIMANT

DE ESTA
| ESTIMACION |

T
| EXCEDENTE MPORTE 1
! ]

2 ESTRUCTURA

GP58 EMPEDRADD DE LOSA DE CONCRETO DE
15 CMS DE ESPESOR  CONCRETO
PREMEZCLADD F'C=250 KG/CM2, INCLUYE:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA ROLA| | e R
A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,| ¢ 58571 8 e s

DE  CONCRETO, CLRADD,
BRAY TODO LO NECESARIO PARA SU

=y

0.00

Grit PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 G
CON PINTURA TiPO TRAFICO SCT COLOR
AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA .
PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACION DE| ML 172.84
LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y EGUIPO ADECUADD.

@
n
&
3
(o
©»
-
W
£
I
iy
')

114.72 0.00 0.00 114.72) § 6,249

TOTAL DE ESTRUCTURA:| § 19,230.45

INSTALACIONES ESPECIALES

POLIDUCTO NARANJA REFORZA
/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: EXC

ML 9197} § 1561518 1438112 8804 000 0.00 B8 0.

i
Y
ted

13747 45

O DE LA EXC
MAND DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQLIPO.

GFzi SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
XLP DS AL 3 CAL. & AWG, 600 VOLTS,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIFO Y TODO LO
NECESARIO PARA su CORRECTA
NETALACION.

ISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE
CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA
5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE| PzA 1001 $  1,14327|8%  1,143.27 100 0.00 0.00 10015 1,14327
TIERFA MECANILO, SOLDADURA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

=
=
=
0
)
n
2|
)
ok
]
5
5
=
£
-
pers
N
I
o
&
S
>
o
=
-]
=

an 541 & 11,382.77

GFzz

LUMINARIA VIAL LED TEC
MODELO FORLEXA 3, FA
ALUMINID  PURD
TRES MADLLOS
150 WATTS, EFIC
LMW, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS

CADA EN

=]
da
[
&
<«

91,102.80
PIRAMIDAL 0
CON DE FIERRO DE
O DE 240 M. DE FIERRD,
COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION.

RINCTN RAMOS
T BRAS PUBLICAS
OLLO URBANO Y ECOL

REPRESENTANTE LECAL




gigegoas
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORAS. DER.L.DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO :H‘(i)(:ii‘r:!: R OB b e BE VILLACP, 81253 LOS MOOHIS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.
§C0-230519-155
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
LOCALIDAD BADIRAGUATC ESTIMACION: 02 (NORWAL)

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA

DESCRIPCION: | pERTENEGIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN VA $1,275,153.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,479,178.58
SEGUN PROYEGTO HASTA HASTA DEESTA |
CLAVE CONCEPTO DD e aTA STl EoTmiAny | EXCEDENTE | D=FSTR | mMPORTE
GP24 NCR
40 CM CON TAPA DE CONCRETO
DE 6 CM DE ESFESOR, CON O DE
FiERRJ GALvA\'L_ADU DE 1 1/ Kiig® s HED i PR o —
BCO DE ANGULO DE 1 1/4°X 1 PZA 4001$ 20i2851% BO50.54 400 000 2.00 4001 § 8 05084
Thi SHingiy ’c‘r::“v
COLOCACION, 1 5N, RELLENO,
MATERIAL, MANO DE GERA Y HERRAMIENTA.
GF30 INTERCONEXON A RED ELECTRICA
INGLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO o _ B, - i
Lo NEPEQFR!D FARA SU CORRECTA PZA 1.00{ § 1,305.0119% 1.00 .00 0.001 1.00! 8 1,305.01
i TOTAL DE INSTALACIONES ESPEGIALES: | § _ 126,711.94
TRABAJOS FINALES
GBRe71 LETREROC INFORMATIVO ALUSIVG A LA
OBRA F ADD CON PTR VER PLANG,
INCLUYE: INFORMACION DE LA OBRA, PATAS
DE .‘.'!EITAL r:-:n.:.DA CON CDNi:LH?HEéHO PZA 1.00] § 6.04237($ 604237 1.00 0.00 0.00 1.00: 8 6,542.37
EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES,
MANO DE Q2RA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.
GPitt LIMPIEZA DE OCRA. INCLUYE: MANG DE - i - s o n
OESA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 717871 $ 88418 7058187 899.19 0.00 C.00 593191 3 6,880 03
{ [ TOTAL DE TRABAJOS FINALES:| § __ 12.622.40
TOTAL ESTIMACION[S___ 158.824.49
LVA.| $ 25,427.92
TOTAL[S __ 184.252.41

we. oSt %’:W”L&Pﬁz

. JO8 RAS
REFPRCSENTANTE LE‘.AL COORMNADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS
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24/12i25, 15:18

Cermar

BBVA

Fecha y hora de consulia

Comprohante Pago Interbancario

24/12/2025 4:18:39 PM Contrato

Nombre del Cliente
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operacion autorizada

Transferencia en proceso de validacidn y aplicacion.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder:

Datos de la operacién

Tipo de operacién: Pago Interbancario

EST 02 NORM AD 021

Descripcidn: Importe de ia operacién:

Cuenta de retiro: 0124174338 Cuenta de depésito:

Divisa de fa cuenta: MXP | ﬁivisa de la cuenta:

Titular de la cuenta: EAX_?\ISC!PIO HE RADIRAG Titular de la cuenta:
Nombre banco destine: BAJIO

Fecha de creacion: 24/12/2025 Fecha de aplicacién:

Concepto de pago: EST 02 NORM AD 021 Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551749382 Hora de captura en el canal:

Datos de confirmacion de la transferencia

Folio interbancario: 0000715314 Clave de rastreo:
Folio de firma: 0050525087 Folio tinico:

Estado operacién

Porcentaje Firmado: 100% Estado:
Detalle de firmas

Accién Usuario Paorcentaje aportado

CREd "ADMEN‘IV ‘ 7 -—%
%lRMO ADM5N1 V 7 V 150 % V

BBVA México, S.A., Institucién de Banca Muitiple, Grupo Financiero BBVA México

hﬂps:_a’!www&bbvaneicashmm’SMXBDNTasZmexisonetpibee_v?iservleuoperacionCBTFSew}et’?procesc=ﬁnnas _pibee_prRaperacion=firmas_pibee_op...

Guardar

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

100%

115,061.34 MXP

G30743300036859975

MXP

SEIS ONCE CONTRUCTORA S
DERLDECV

24/12/2025

16:18:36

002501002512240000715314

1401202612241618380050525093

Operado

Fecha

24/12/2025

24/12j2025

www.bbvanetcash.mx

111



