OFICIO No. OPDUyE/771/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
Radiraguato, Sin,, a 15 de Diciembre de 2025

NZALC IRINEC CABALLERC TERRAZAS

MUNICIPAL
TE

POR MEDIOQ DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITQO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA
EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS

TRABAJOS APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A
CONTINUACION, SE DETALLA:

NOMBRE DE LA ORRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA
COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

No. DE CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025

IMPORTE DEL CONTRATO: $1,479,17858 (UN MILLON CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MiL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N)
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
IMPORTE A PAGAR: $ 48,966.59 (CUARENTA Y OCHO MiL NOVECIENTOS
SESENTA'Y SEIS PESOS 59/100 M.N})

RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. SCC230519155

DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO
ANAYA Y BOULEVARD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS
MOCHIS, SINALOA.

No. DE FACTURA: # 8BA7, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDQ DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,

METESHIO0 QUEDANDS;

" BADIRARUATO, SINALOA,
C.C.P. ARCHIVO.

5

/A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

NG RUBIEL RINCON RAMOS
"IDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

5223 PUBLICADESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
LLO URBANO Y ECOLOGIA,
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SEIS-ONCE PONSTEU:C!G?A

Tipe de Comgrobante: | - Ingreso

FoLIO: 158

FECHA:  13:.12/2078 12:24:52

CLIENTE: | RF.C: [
DOMCILIO: 110 No. SN COLONIA: Badirsguaio Use CFDJ: 101 - Cox lones.
CRIDAD: 5. Mivica CP. 80500
| REGMIEN
FISCAL:
ANTIDAL Unidad Clave sat Valor Unitario
CANHIDAD Clave SAT Dazedpcion brpusats Impertc

3 ESTIMATION 01
0

$43,981.71
$7.033.87
$50,995 .50

Ests :‘“:.x;mw‘tu ssunz representacidn impresa de un CFDi Lugar de Expedicion: 81271 Moneda: M - Pas

FOLID FISCAL No.DE SERIE DEL CERTIFICARO

O Gait (moz: 2 Iz orden de SEiS ONGE EQES!E‘J(.TSJRA Eneiz
CINCUENTA MIL NG M.N. (503055

\IEC!EN!OS NO\‘ENTA Y CINCD PESOS 55/100 M

Nambre y Finma
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CONSTRUCTORA

Fecha: 1-dic-25
cnnn 2 SEES -..A;éﬁ ll
CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DEC.V. ESTIMACION No: 01 (Agigng&'j
H 1B
DOMICILIO: C. NORTE 2# 2197 COL. PRADERAS DE VIiLLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SiN. PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO: CEL: DEL 21-niov-25
0 6681861376 AL 01-dic-25
RF.C.
SC0-230519-155 FECHA DE CONTRATO:
07-nov-25
DEPENDENCIA MUNICIPIO DE BAD?RAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: zgil.?ggro s SIEEAGION KB
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO -
URBANO Y ECOLOGIA BADIRAGUATO BADIRAGUATO |INICIO: 10-nov-25
TERMINACION: 01-dic-25
DESCRIFPCION:
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO
AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
CONTRATO No:
MIBGBR-ADFAISMUN-021/2025
IMPORTE SiN IvA DE LA OBRA IMPCRTE CON VA DE LA CBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$1,275,153.95 $1,479,178.58 $517.,712.50 $1.479,178.58
RUENQ POR; $ 48,885.59
RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:
$ 48,066.52 {SON CUARENTAY OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS BPESOS 59/100 MM
. 01 (ADICIONAL)
EN PAGO DE ESTIMACION: FINIOLITO
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 23,671.70 [IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SiN IVA $ 67,633.41
MAS LV.A.: $ 3,787.47 MASIVA 16 % $ 10,821.35
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 27,459.17 | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 78,454.76
3% SVIFYC: $ 2,029.00 |MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 29,488.17
TOTAL DEDUCCIONES: % 2042317
|SALDO A PAGAR: B 48,966.59 |
Vissh
} V)
. A TCEAKOMADAE. ING. 10SE R/CONTRERAS LOPEZ ~ROE
gE;RES;NTAEr»«TE LEGAL COCRDINADOR BF PRESHPUESTOS Y COSTOS > .EIZ;TDR DE GBRAS PURLICAS

ROLLC UREANO Y ECOLOGIA.

DESART



CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DEC.V.

CONSTRUGCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONGRETO Y
ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE| _MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ”'“;%?::R%f_f;mmg;““s
ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ECOLOELR
SINALGA. Estimacion:
Fecha:
1 de diciembre de 2025 01 (ADICIONAL) FINIQUITO
Periodo de la estimacion: 21/11/2025 al 01/12/2625 Lacalidad: No. De contrato:
Periods de Ejecucisn: 10/44/2025  at 01/42/2825 BADIRAGUATO BGBR-AD-FAISMUN-621/2025
Importe del confrato con LV.A: Imp. Contratado sin LV.A Anticipo imparte Anticipo sin LV.A % de Avance
$ 1,479,178.58 | $ 1,275/153.95| $ 517,712.50 | $ 446,303.88 - Aﬁ;an:; o
100%
Caontral Del Anticipo Liguidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de [a Estimacion (+) § 67,633.41 |ESTA ESTIMACION
16%ILVAE) § 10,821.35
$ 27,459.17 Sub-Total A (=) $ 78,454.76 $ 78,454.76
Amortizacion Asticipo 35% $ 23,871.70
AMORTIZACION ANTERIOR 16 % LV.A (+) $ 3,787.47 |ACUMULADO ANTERIOR
Total (=) § 27,450.17
$ 490,253.33 $ 1,400,723.82
Importe TOTAL § 43,961.71
TOTAL AMORTIZADO 16 %ILV.A(+) $ 7,033.87 [TOTAL ACUMULADO,
Total (=) § 50,995.59
$ 517,712.50 $ 1,479,178.58
3% SVIFYC: $ 2.029.00 '
ANTICIPO OTORGADO Total Deducciones (=) $ 28,488.17 [CONTRATADO
$ 517,712.50 Importe TOTAL § 48,966.59 $ 1,479,178.58
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO $ 48,966.59 [sapo
Sen:
$0.00/(SON CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS $ -
SESENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.)
& i/?’ _AUTORIZO
7 INGRUBIEL RINCON RAMOS
ING. JOSE'R. CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLI O URBANO Y ECOLOGIA,



&f

1de 1
COMSTRUCTORA FECHA: 01/f220:5
CONTRATISTA: iDEPENDENC!A;
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DEC.V. MURICIPIO DE BADIRAGUATO
AOMICILIO: C. NORTE 2 # 2157 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME i DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLG
) SiN. } URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C. SC0-230519-155 |
ESTADO DE CUENTA |
CALIDAD: ADIRAGUAT. ! G1 (ADICIGNAL)
LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACION FINIQUITO
—— CONSTRUCCIGON DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEGN DE LA
' ' COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.
FECHA INICIO FECHA
iy T 18-nov-25 TERMINACION  Q1-dic-25 CONTRATO: MBGBR-AD-FAISMUN-021/2025 FECHA CONTRATO:  07-nov-25
CONTRATO: 5 .
CONTRATO:
IMPORTE DE OERA SIN IVA: $1,275,153.95 CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBR/$517,712.50 PERIODO CONVENIO ADIGIONAL: AL |
IMPORTE TOTAL DE GONTRATO|$1,479,178.55 iMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $1,479,178.58
No. DE IMPORTE CAVA IMPORTE | _ . 1AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMAGION FERIONG ESTIMACION SiNtva | 3% SVIFYG: I uricipo a5, | pEDUCCIONES PAGAR
01 (NORMAL) 10-nov-25 20-nov-25 $ 1,216,371.41 | $ 1,04859604 $ 31,457.88 | § 42572093  § 457,187.87 § 759,183.54
02 (NORMAL) 24.nov-28 01-dic-28 § 184382411 ¢ 15802440 § A787.73|$ 8452224 § 69,281.07 § 115,061,324
01 (ADICIONAL)
FINIQUITO 21-nov-25 04-dic-25 $ 7845476 | $§ 6763341 $ 202900 $§ 2745917 | $ 29,488.17 $ 48,965.59
TOTALES: $ 147917858 | § 1,275153904 ¢ 3825461 | § 51774280 | ¢ 55506741 & 823,244.47
SALDO DEL CONTRATO: $0.00 SALDO POR AMORTIZAR: $0.00

REPRESENTANTE LEGAL

“ETA ALMADA E.

COCRDINADOR DE PRE

SUPUESTOS Y COSTOS

ING. BURTEL RINCON RAMSS
DIRESTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,



&

CONSTRUCTORA

FECHA 01/12/2025
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
C. NORTE 2 #2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, ~ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
DOMICILIO: AHOME SIN, URBANC Y ECOLOGIA,

R.F.C.
SC0-230519-155

RESUMEN DE ESTIMACION

01 (ADICIONAL)

[SINITaYd
rateig

LOCALIDAD: |BADIRAGUATO ESTIMACION:

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL
DESCRIPCION:  PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA PERTENECIENTE A LA AL CALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $1,275,153.95
iIMPORTE DE ANTICIPC DE GBRA: $517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,479,178.58
OBRA IMPORTE
2 ESTRUCTURA $ 40,832.33
3 INSTALACIONES ESPECIALES $ 26,801.02 N
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 67,633.41
SUB TOTAL= $ 67,633.41
I.V.A AL16 % $ 10,821.35
TOTAL = $§ 78,454.76

___ AUTORIZO

; A
ELABOR RE‘v
INGTRUBIEL RINCON RAMOS
BDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JOSE B. NTRERAS LOPEZ

C. A ARCELA ALMADA E. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
REPRESENTANTE LEGAL COORDINADOR DE PR%UPUESTOS Y COSTOS




FECHA 91i12,2025
HOUA: E Oy

CONSTRPCIONA
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
49" 1 5
DOMICILIC: ﬁ;,ﬁ%?;ﬁ #2187 COL. PRADERAS DEVILLACP.B1203 LOSMOCHIS, |\ o0 oon ne opRaAS PUBLICAS, DESARRGLLO URBANC Y ECOLOGIA.
RE.C.
SCO-230518-155

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
sar. O (ADICIONAL)
LOCALIDAD BADIRAGUATO ESTIMACION: ;’leU!TO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SACA DE AGUA
PERTENEGIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIFIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

DESCRIBCION;

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $1,275,153.85
IMPORTE DE ANTICIFO DE CERA: $517,712.50
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $1,479,178.58
T T T T

CLAVE } CONCEPTO % UNIDAD |-

i

SEQUNPROYECTD | HASTA | masTA
GaNt | 22N ] TOTAL {ESTAESTIM| ESTIM ANT

| I DEESTA ]
1 EXCEDENTE fEs‘fmﬂj MPORTE |

2 ESTRUCTURA
GP82 PATIN DE 1580 DE COCMCRETO
PREMEZCLADD DE FC= 250 KG/I0M2,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMERA, MATERIALES,| X
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS] W& %
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION,

GPi3 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE:
UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN ML 33123 $ 3320|8% 1029384 440,51 331.23 .00 109.276| 8
RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA
SUPERFICIE.

™
s
~
3

©

2
%]
A

&
0]

@

&

o
o
VS
<
@

37,224.43

b4
4=
=]
-
~|
£

TOTAL DE ESTRUCTURA:| § 40,832.39

3 INSTALACIONES ESPECIALES

&P LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGIA FLR
MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN
ALUMINID  PURD  INYECTADO  MEDIDAS
720X308X53 MM, PROTECCION IPS5/1%08, CON
TRES MSOULOS (48 LEDS) POTENGIA DE 106 -
150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110
LMAV, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS
DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO
PIRAMIDAL DE 030X0.70X0.90 M. POSTE
CONICO DE FIERRO DE 800 M. DE ALTURA,
BRAZO DE 240 M. DE FIERRO, LAMPARA

ORI CTA  msaTCria 220 Anma
COMPLETA, MATERIALES, A DE CIORA,

EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIS PARA Si
CORRECTA EJECUCION,

PZA 4001 § 22775701% 911G

2
B
0
3
th
=t
=
I
2
=1
=]
=

.00 0.00 10018 2277570

GP24

DE 6 CM DE ESPESOR, CON MAF
FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2°X1 12 " U . = - — @
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 14" 1] FZA 40013 20128818 8,050.84 6.00/ 4,00 .00 2005
i i8", INCLUYE: SUMINISTRD,

SN, B ON,  RELLENGD,
MATERIAL, MANO DE CDRA Y HERRAMIENTA,

| [ TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:| §  25.501.02

TOTAL ESTIMACION| $ 87,633.41
VA S 10,821.35

TOTAL| $ 78,454.76

LEGAL COORDIN/
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24112125, 15:20

Cerrar

BBVA

Fecha y hora de consulta

24/12/2025 4:20:33 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Datos del firmante
Usuario:

Datos de la operacién

Tipo de operacién:
Bescripcidn:

Cuenta de retiro:
Divisa de la cuenta:
Titular de Ia cuenta:
Némbre b;nco desﬁnog
Fecha de creacién:
Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

Comprobante Pago Interbancario
Guardar

Contrato
Nombre del Cliente

Operacion autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacién.

ADMIN1

Pago Interbancario
EST 01 ADC FINQ AD21
0124174338

MXP

MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

BAJIO
24/12/2025
EST 01 ADC FINQ AD21

ASD 6551749382

Datos de confirmacion de la transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacién

Porcentaje Firmado:

Detaile de firmas
Accién

CREQ

FIRMO

0000715380

0050525104

100%

Usuario

ADMIN1

ADMIN1

Poder:

Importe de la operacién:
Cuenta de depésito:
Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Fecha de aplicacién:
Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio tinico:

Estado:

Porcentaje aportado

%

100 %

BBVA México, S.A,, Institucién de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México

Imprimir

00798320

MUNICIPIC DE BADIRAGUATO

100%

48,966.59 MXP
030743900036559975

MXP

SEIS ONCE CONTRUCTORA S
DERLDECV

24/12/2525

16:20:31

002601002512240000715360

1401202512241620310050525110

Operado

Fecha

24/12/2025

24/12j2025

www.bbvanetcash.mx

hitps:fwww hbvanetcash.mx/SMXBDNT85/mexiconetpibee_v7/servietOperacionCBTFServiet?proceso=finmas_pihee_pr&operacion=firmas_pibee_op...

k0



