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Resumen de Estimacién
Nombre de Obra REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN

ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacion VA $338,021.17
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $1,765,968.43
Localidad: Culiacan No. Estimacion: 1
Contratista: DISENOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V. Tipo Estimacidn: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023 Periodo del Contrato: 11/07/2023 al 11/10/2023
Periodo de la Estimacion: 11/07/2023 al 11/08/2023
Clave Descripcion Monto

| 1
REHABILITACION TEATRO PABLO VILLAVICENCIO

P01 PRELIMINARES 289,819.66
P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS 2,243.27
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 30,535.20
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 9,087.04
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION 6,336.00
Total Paquete s/IVA: 338,021.17
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $338,021.17

DISENOS AS GROPSA, SAA. DEC.V.

C. JESUS MICHEL PERRY
CONTRATISTA
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RQ. CARMEN RO UZARRAGA ACOSTA
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@D 1EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D) BRA
Estimacion

Nombre de Obra  REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023 No. Estimacién: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato sfIVA $1,765,968.43 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: DISENOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  11/07/2023 al 11/10/2023 Importe de la Estimacion: $338,021.17
Periodo de la Estimacion: 11/07/2023 al 11/08/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

REHABILITACION TEATRO PABLO VILLAVICENCIO

P01 PRELIMINARES
P01S38 DESMONTAJE DE TUBOS, LUMINARIAS, CABLES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.
DESO1 DESMONTAJE DE ANTENA PARABOLICA SIN RECUPERACION, SE PZA 1007 $2,146.13 ¢ 0.00 1.0000 1.00 0.00 $2,146.13 1/0000 %

DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; ELEVACIONES,
SERVICIO DE GRUA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
ACARREQS, ACOPIO Y RETIRC DEL MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE AREA DE
TRABAJO.

P01843 RETIRO DE: PINTURA; IMPERMEABILIZANTE; ARBUSTOS, PLANTAS, CESPED; POLICARBONATO; ELEMENTOS DE CEMENT

DEMO1 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERA M2 1,894.66 * $15047 0.00 1,894.6600 1,894.66 0.00 $285,089.49 10000 %
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; ELEVACIONES, ANDAMIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.

DEMO02 DEMOLICION DE ENTORTADO EN AZOTEA A CUALQUIER NIVEL M2 1,89466 $7473 4 0.00 17.5400 17.54 1,877.12 $1,31076 093 %
CON UN ESPESOR DE PROMEDIO DE 10CMS. INCLUYE;
HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA, ACARREOQ Y
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA.

P01545 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

DEM-CARM DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: ROMPEDOR M3 050 - $2,54656 0.00 0.5000 050 0.00 $1,273.28 {0000 %
ELECTRICO, MANIOBRAS, ELEVACIONES, RETIRO FUERA DE LA
OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Total Partida: 289,818.66 -
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@D TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D) BRA
Estimacién

Nombre de Obra  REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato sfiVA $1,765,968.43 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: DISENOS Y OBRAS GROPSA, SA. DEC.V. Periodo del Contrato  11/07/2023  al 11/10/2023 Importe de la Estimacion: $338,021.17
Periodo de la Estimacion: 11/07/2023 al 11/08/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones Por Ejercer Avance
P15 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
P15801 APLANADOS Y REPELLADOS CON MORTERO (DIFERENTES ACABADQS) 7 P
ALBO1 FINO DE 3-5 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO- M2 1,894.66 / $34.98 4 0.00 64.1300 64.13 1,830.53 $2,243.27 £ 338 %

ARENA PROP. 1:3, PREVIA APLICACION DE SELLADO Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EN LA TOTALIDAD DEL AREA,
ACABADO, PARA RECIBIR SISTEMA IMPERMEABILIZACION,
INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERAS, REMATES,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA Y
ACARREOS DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A
CUALQUIER NIVEL

Total Partida: 2,243.27
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S01 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS

BAJ6  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 6 PULG DE PVC ML 12000 ° $254.46 ° 0.00 120.0000 120.00 0.00 $30,53520100.00 %

SANIT, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZOS,
CORTES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIOS,
ACARREOQS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOPORTE, TAQUETES,
PIJAS, ELEVACIONES HASTA 15M, MANIOBRAS, PRUEBAS Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. )

P

e

/

Total Partlﬁa:/ 30,535.20
P21 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 4

P21841

DES02 DESMONTAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60 TON DE  PZA 10.00 ° $4,543.52 0.00 2.0000 200 8.00 $9,087.04 ~ 2000 %
CAPACIDAD SIN RECUPERACION, SE DEBERA CONSIDERAR PARA
ESTE TRABAJO; ELEVACIONES, SERVICIO DE GRUA, ANDAMIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO
DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO,

Total Partida: 9,087.04 /
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@) TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D{)BRA
Estimacion

Nombre de Obra  REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023 No. Estimacién: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IlVA $1,765,968.43 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: DISENOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  11/07/2023  al 11/10/2023 Importe de la Estimacion: $338,021.17
Periodo de la Estimacion: 11/07/2023 al 11/08/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION
P33815 LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA
HIDO1 SONDEO Y DESAZOLVE DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES A ML 120.00 * $52.80 0.00 120.0000 120.00 0.00 $6,336.00 100.00 %

TUBERIA DE 4 A 6 PULGADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, GUIA,
MANIOBRAS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA,
RETIRO DE MATERIALES FUERA DEL SITIO DE LA OBRA

Total Partida: 6,336.00

DISENOS Y OBRAS BROPSA, SA. DEC.V.

C. JESUS MICHEL PERRY
CONTRATISTA ' “DE SUPERVISION ZONA C
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