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Resumen de Estimacioén
Nombrede Obra REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA- EN LA CIUDAD DE CULIACAN

ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. Importe de la Estimacién s/IVA $157,414.73
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/VA: $1,765,968.43
Localidad: Culiacan No. Estimacion: 3
Contratista: DISENOS Y OBRAS GROPSA, S.A.DEC.V. Tipo Estimacion: Adicional
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023 Periodo del Contrato: 11/07/2023 al 11/10/2023
Periodo de la Estimacién: 13/09/2023 al 27/09/2023
Clave Descripcion Monto

1
REHABILITACION TEATRO PABLO VILLAVICENCIO

P01 PRELIMINARES 15,275.72
P03 OBRA CIVIL 103,405.81
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 32,077.23
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION 6,655.97

Total Paquete s/VA: 157,414.73

Ajuste por Redondeo: $0.00

THal de Estimacion s/IVA: $157,414.73

W

DISENOSY/OHRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

RQCARMEN ROSARIO GA AGESTA

SUS MICHEL PERRY
CONTRATISTA
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Estimacion
Nombrede Obra  REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023 No. Estimacion: <)
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $1,765,968.43 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: DISENOS Y OBRAS GROPSA, S.A.DEC.V. Periodo del Contrato  11/07/2023 al 11/10/2023 Importe de la Estimacion: $157,414.73
Periodo de la Estimacion: 13/09/2023 al 27/09/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
REHABILITACION TEATRO PABLO VILLAVICENCIO
P01 PRELIMINARES
P01S43 RETIRO DE: PINTURA; IMPERMEABILIZANTE; ARBUSTOS, PLANTAS, CESPED; POLICARBONATO; ELEMENTOS DE CEMENT
DEMO1 RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE CUALQUIER TIPO, SE DEBERA M2 1,894.66 $150.47 1,894.66 45,8400 1,940.50 -45.84 $6,897.54 10242 %
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; ELEVACIONES, ANDAMIOS,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A TIRO AUTORIZADO Y
LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO.
P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.
DEM-CARM DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: ROMPEDOR M3 0.50 $2,546.56 050 3.2900 379 -3.29 $8,378.18 758.00 %
ELECTRICO, MANIOBRAS, ELEVACIONES, RETIRO FUERA DE LA
OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
Total Partida: 15,275.72
P03 OBRA CIVIL
P03S35 IMPERMEABILIZACION EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS
ACAOD1 APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA M2 1,894.66 $575.66 1,894.66 179.6300 207429 -179.63 $103,40581 10948 %

DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00
MM DE ESPESOR, MARCA FESTERMIP 10, REFORZADO
INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE

POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A

BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON

RESINA SILICON COLOR TERRACOTA. SE DEBE CONSIDERAR PARA

ESTE TRABAJO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION

CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR,

RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE

ASBESTOS, APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO

POR TERMO FUSION, REFUERZO DE PUNTOS CRITICOS CON

MANTO PREFABRICADO TIPO LISO; SE DEBERA CONSIDERAR PARA

ESTE TRABAJO: MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES HASTA

EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM,

EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ,//
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE

TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO

SE DEBERA ENTREGAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 10 ANOS

0 SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO

NF NRRA
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Nombre de Obra

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: DISENOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DEC.V.

Clave Descripcion Unida Volimen P.U.
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S01 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBAS
BAJ6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 6 PULG DE PVC SANIT, ML 120.00 $254.46
SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZOS, CORTES,
CONEXIONES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIOS,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOPORTE, TAQUETES,
PIJAS, ELEVACIONES HASTA 15M, MANIOBRAS, PRUEBAS Y
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.
P33 LIMPIEZA Y FUMIGACION
P33515 LIMPIEZA DE TUBERIAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA
HIDO1 SONDEO Y DESAZOLVE DE BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES A ML 120.00 $52.80

TUBERIA DE 4 A6 PULGADAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, GUIA,
MANIOBRAS, ELEVACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA,
RETIRO DE MATERIALES FUERA DEL SITIO DE LA OBRA

#

DISENOS Y OB GROPSA, SA.DECV.
C.JE HEL PERRY
CONTRATISTA

Estimacion

Contrato:
Importe del Contrato s/lVA

Periodo del Contrato  11/07/2023  al

Contrato
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OPPU-EST-LP-PEST-IDRC-0407-2023

$1,765,968.43

No. Estimacion:
Tipo de Estimacion:

11/10/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Estimacién Esta Acumulado
Anterior Estimacion  Estimaciones
Total Partida:
120.00 126.0600 246.06
Total Partida:
120.00 126.0600 246.06
Total Partida:

REHABILITACION DE TEATRO PABLO DE VILLAVICENCIO-PRIMERA ETAPA-, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

3
Adicional
$157,414.73

13/09/2023 al 27/09/2023

-126.06

-126.06

ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA C

Monto Estimado
Por Ejercer

Avance

103,405.81

$32,077.23 20505 %

32,077.23

$6,655.97 20505 %

6,655.97




