MUNICIPIO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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FINIQUITO

HOJA 1

DE 4

OBRA:

(ODSAHZSPR))MPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y
BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTRATO:

FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-
015PR-019PR-AH-2023 ./

CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V./

PERICDO DEL :

03 DE JUNIO DE 2023-/

AL

=

02 JULIO DE 2023

FECHA: 02 JULIO DE 202f

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

DIFERENCIA DE

ETJ

TOTALES

VOLUMEN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL POBLADO EJIDO FLORES MAGgy.
SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MOREN

I

RED DE ALTA TENSION 83KV~

001

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE
CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO
PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C,
ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA
TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA
PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE
PREFORMADQ 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

PZA

j 2.00

j 2.00

‘j 0.00

16217.11

J’J 002

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
DOBLE REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE
DE CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE
CONCRETO PC-9-400, BASTIDOR B3, AISLADOR
CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA
PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE
PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MAND DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO.

PZA

1.00

1.00

j 0.00

15816.63 $0.00

003

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE
EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR
CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90,
VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO
INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO
INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR,
BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y
EQUIPO.

PZA

) 2.00

' |

-f‘( 2.00

< 0.00

7B66.49 $0.00

J 004

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL
2+1 CAL. 3/0 AWG.

I

J 96.00

£ 96,00

S 000

212.87 < 5000

/ 00s

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CABLE
AG 5/16, GUARDACABQ G1, REMATE CABLE AG 5/16,
GUARDACABO G REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO
ANCLA‘?PA pACAREC, AISLADOR PINA 4R, ANCLA

PZA

_j' 1.00

0.00

4 4557.04 <4 s0.00

j(]ﬂb

RNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC,
LA DE CONCRETO

J

PZA

J

2.00

)7455.35

‘/ 50.00

BRA, HERRAMIENTA Y
ﬁﬂm%
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DIRECCION DE
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¥ I gy SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA™ AHOME HOJA 2
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 4
. FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-
oBRa | (Q05AH23PR) AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINAY |gonrato: 015PR-019PR-AH-2023 _
’ BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. 7
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.\V.
3 P FECHA: 02 JULIC DE 2023 ~
PERIODO DEL: 03 DE JUNIO DE 2023~ AL 02 JULIO DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS e
NO. CONCEPTO UNIDAD SEGUN PROYECTO e / ET/ TOTALES VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE
HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O
MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14
MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO 1), INCLUYE: RETIRO
Joo;  |PELMATERIAL, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE
LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION J ] J N
INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, e 1 > i D 4 oo A 4nio
FECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO
NORMAL (TIPO 1, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL,
‘ MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN
J o008 |ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO
LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION ,
CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIAY | 4 v
| BAJA TENSION. pZA 2 <4 200 0 4 200 0.00 2641.98 / so00
009 |TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE CF.E 7 ra 7 1 Z 1.00 0 J 100 7 000 -7 36804.54 7 %000
/
I SUBTOTAL DE RED DE ALTA TENSION 33KV 7 T 5000

e
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MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

E‘Qf 3 \ﬂj‘,ﬁ
AHOM

FINIQUITO

HOJA 3

DE 4

OBRA:

(005AH23PR) AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTCR BLVD. MONZON MOLINA Y
BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

CONTRATO:

FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-
015PR-019PR-AH-2023 -~/

CONTRATISTA:

=
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A.DEC.V.
/

PERIODO DEL :

03 DE JUNIO DE 2023

02 JULIO DE 2023

-
FECHA: 02 JULIO DE 2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E6

E7

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIO UNITARIO IMPORTE

0z +

¥
MURETES Y ACOMETIDAS &

010

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION
SENCILLO 240-120 VOLT.

J PzA

Js

8.00

/ 8.00

_J 000

J1 00g1.8 < $0.00

401

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SUCORRECTA
INSTALACION.

PZA

0

/

1.00

=4 0.00

J 503.15

$0.00

SUBTOTAL DE MURETES Y

ACOMETIDAS

| 000

i
LUMINARIAS =

SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA,
BRAZO DE 1,20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

PZA

7.00

J/ 7.0

7/

0.00

454117 50.00

SUBTOTAL DE LUMI

ra
NARIAS o

i
| 50.00

04 =

| ']
EXTRAORDINARIOS oo

EXTI

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N 33
KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG,
CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR
CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLAJE DE ACERO
IOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO
INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADQ 1/0 ACSR,
ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

PZA

J

1.00

< 1.00

7088.28 4 s0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N
33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE:
POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS
#°5gS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR
\BERE INOXIDABLE 3/4, REMARE

< pza

1.00

} 22635.06 50,00

P
EXT3

PDNCRETO, INCLUYE!
OBRA, HERRAMIENTA Y

/ on

Y,

1.00

"/, 50.00

10890.29
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MUNICIPIO DE AHOME
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® : b SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO YECOLO% AHOME HOJA 4
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 4
FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-
cBRa (005AH23PR) KMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINAY | conTraTO: 015PR-019PR-AH-2023 /
' BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. D‘ﬁcAVA
< FECHA: 02 JULIO DE 2023,
PERIODODEL: 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023
VOLUMENES EIECUTADOS
NO. CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO DIFERENCIA DE | 516 uniTARID IMPORTE
E6 E7 TOTALES VOLUMEN
SUMINISTRO E INSTALACICN DE ANILLO SECUNDARIO
EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,
Fixrs  [BASTIDIR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL.
2 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE
ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, . J 5
BERRAMIENTANEQUIRD: lFZA 1 b 1.00 0 J‘l.Dﬂ 0.00 5986.53 / $0.00
i SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEADE MEDIA
pxps  |TENCION (1F-2H) 1-3/0 ACSR Y 1-1/0 ACSR. INCLUYE:
*'7  [CATENARIA, TENDIDO, TENCIONADO, MANO DE OBRA, ; ‘ , J
HERRAMIENTA Y EQUIPO. o 30 _30.00 0 & 30.00 000] <~ 5885 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE
Jexte |15 KVA 13200YT/7620/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE:
*' | TRANSFORMADOR DE 15 KVA 13200YT/7620/240-120 ¥ ,
i O S eRe #hza < # 1.0 0 < 100 0.00 < 40654.03 /50.00
" L /
I | SUBTOTAL DE EXTRAORDINARIOS = | $0.00 "
SUBTOTAL DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO EIIDO FLORES MAGON,
SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO
$0.00,/
SUBTOTAL: 50.004,
_ IVA: $0.00”
_ , TOTAL $0.00
T INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA + CONVENIO: $418,464.67 4
e Wit BT D i - INVERSION EJERCIDA + CONVENIO: $418,464.61
' SALDO NO EJERCIDO: $0.00 o
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