MUNICIPIO DE AHOME

FINIQUITO

L ol UNTAMIENTO . : L :[fu:‘
w : o SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS i DE 1
FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-
OBRA: (013AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICQO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CONTRATO: 015PR-019PR-AH-2023
' LED EN LA LOCALIDAD ROSENDO G. CASTRO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DEC.V.
FECHA: 02 JULIO DE 2023
PERIODO DEL: 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 JULIO DE 2023
VOLUMENES EJECUTADQOS DiEERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
E3 E4 TOTALES VOLUMEN
(013AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA
LOCALIDAD ROSENDO G. CASTRO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO
EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
RED DE ALUMBRADO 0
LUMINARIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 \ 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA,
i BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
PZA 15 15.00 0 15,00 0.00 4182.47 $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20
CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON
002 LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y
HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA
INETALAGION. PZA 1 1,00 0 1.00 0.00 458,05 $0.00
It :
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO
o $0.00
B | | - il } SUBTOTAL: $0.00
[ IVA: $0.00
TOTAL 50.00
INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $73,306.32
- - | INVERSION EJERCIDA: - $73,306.32
SALDO NO EJERCIDO: $0.00

CONFORME

RAJL< 75 )%

C. RAUL SANCHEZ FELIX
CONSTRUCTORAHUPARE.SA DECYV

CONTRATISTA

SIDENTE DE DBRA

0 GONZALEZ CONNANT
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