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Caratula de Contrato |

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso ylo
programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado
FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023

Asignacién Directa

19/05/2023 Fecha de Contrato: 19/05/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2023), aprcbados por Tesoreria Municipal, mediante oficios
con nimerc FISMDF-005/2023, FISMDF-010/2023, FISMDF-013/2023, FISMDF-014/2023, FISMDF-015/2023 y FISMDF-
019/2023 todes de fecha 14 de marzo del 2023, Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del
Municipio de Ahome en su primera sesién, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra
Anual 2023 con numerocs 0-209, 0-214, 0-217, 0-218, 0-219 y 0-223. Y aprobadas para su ejecucién mediante oficios con
numerc PRES/035/2023, PRES/040/2023, PRES/043/2023, PRES/044/2023, PRES/045/2023 y PRES/049/2023 todos de fecha
14 de marzo del 2023.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.

calle Prolongacion Palenque, numero exterior 777, colonia Recursos Hidraulicos, entre calle Vialidad
del Congreso y calle Prolongacion Palenque, cédigo postal 80100, localidad Culiacan de Rosales,

Culiacan, Sinaloa.

R.F.C. CHU131230UA7

No. Reg. de Padrén S.0.P.U.y E.:

RPC-AHO-01069

Representante Legal:|C. Radl Sanchez Félix

Teléfonos:

Tel.: (667) 229 2113

Antici
No. Obra contratada: Inversion 2S00
35% | 30%

(005AH23PR) AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE Subtotal:] $ 315.110.25
ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y

! |BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, LV.A) S ohalices| = 12783476
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. Total:| $ 365,527.89
(010AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| § 175.975.60
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

2 |LED EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, SINDICATURA LV.A:| & 25,156:10 [ $ ~ 71,446.10
CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. Total:| $ 204,131.70
(013AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| § 63.195.10
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

3 |LED EN LA LOCALIDAD ROSENDO G. CASTRO, SINDICATURA LY.Ad) 3 10,111.22 | $  25,657.21
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME. Total:| $ 73.306.32
(014AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| S 171.992.23
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

4 |LED EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA LV.A:| $ 27,518.76 | §  69,828.85
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME. Total:| $ 199.510.99
(015AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| S 179.817 21
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS

> |ILED EN LA LOCALIDAD TORTUGAS DOS, SINDICATURA A ) 2877075 | $ 73,009,
TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME. Total:| § 208,587 .96 W
(019AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| S 531,455.82
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS _

® |LED EN LA LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA LV.A: S 8503293 | §  215774.06
CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. Total:| $ 616,488.75"

Totafes:| $ 1,667,553:61 \\§ 583.643.77
rd
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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacién:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso ylo
programa (Oficio de
aprobacion del recurso):

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-ELE-005PR-ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023

Asignacién Directa

19/05/2023 Fecha de Contrato: 19/05/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF EJERCICIO 2023), aprobados por Tesoreria Municipal, mediante oficios
con numero FISMDF-005/2023, FISMDF-010/2023, FISMDF-013/2023, FISMDF-014/2023, FISMDF-015/2023 y FISMDF-
019/2023 todos de fecha 14 de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del
Municipic de Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra
Anual 2023 con numeros 0-209, 0-214, 0-217, 0-218, 0-219 y 0-223. Y aprobadas para su ejecucion mediante oficios con
numero PRES/035/2023, PRES/040/2023, PRES/043/2023, PRES/044/2023, PRES/045/2023 y PRES/049/2023 todos de fecha
14 de marzo del 2023.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.
Representante Legal:

Teléfonos:

CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.

calle Prolongacion Palenque, nimero exterior 777, colonia Recursos Hidraulicos, entre calle Vialidad
del Congreso y calle Prolongacién Palenque, cédigo postal 80100, localidad Culiacan de Rosales,
Culiacan, Sinaloa.

CHU131230UA7 No. Reg. de Padron S.0.P.U.y E. :| RPC-AHO-01069

C. Raul Sanchez Félix

Tel.: (667) 229 2113

Periodo de ejecucion de la obra contratada:

S : s o Plazo de ejecucion (Dias
Fe(;he.} deolrtl’lcu:'de o8 22/05/2023 rec:‘a :e. Tegn};naﬁ:!on ge 20/06/2023 |naturales) de acuerdo al 30
trabajos Obra 1: os trabajos Ubra 1: programa de Obra:

i - o Plazo de ejecucion (Dias
rechalds Inicio fe los 22/05/2023 |Techa de Terminacion de | ,0,05/5003 | naturales) de acuerdoal 30
trabajos Obra 2: los trabajos Obra 2: programade Obra;

e ; i Plazo de ejecucion (Dias
recha deinicic de los 22/05/2023 |Focha de Terminacidnde | ,5/0515053  (naturales do acuerdo al 30
trabajos Obra 3: los trabajos Obra 3: programa de Obra:

sois . . Plazo de ejecucion (Dias
Fecl:)h:? deolglmo.de los 22/05/2023 :zechal;ie.Tercr)tha:!on de 20/06/2023  |naturales) de acuerdo al 30
trabajos Obra 4: os trabajos Obra 4: programa de Obra:

o . i Plazo de ejecucién (Dias
Fechade Inicioldellos 22/05/2023 |Fecha de Terminacion de | »y/050553 | naturales) de acuerdo al 30
trabajos Obra 5: los trabajos Obra 5: programa de Obra:

o - o Plazo de ejecucion (Dias
FeCh? ge lnECIO.de s 22/05/2023 Fectia de. Derminacibn de 20/06/2023 |naturales) de acuerdo al 30
trabajos Obra 6: los trabajos programa de Obra; 4

Plazo de ejecucion del contrato: 30 / /

Contratista

RAuL 8 FEUY

SECRETARIA . <

C. Raul Sanchez Félix
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.

OBRAS PUBLICAS
URBANISM
Y ECOLOGI

C. Jaimé Romero, Barrera

/.

ecretario de Obras Publicas, Utbanismo y Ecologia




M CONTRATO No. FISMDF-ELE-005PR-
A HO M E AHOME
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2021 - 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los
ciudadanos ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA
y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter de TESORERO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en
lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra parte
la moral denominada CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V. representada por el
ciudadano RAUL SANCHEZ FELIX, a quien en lo sucesivo se le denominara “EL
CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES” que es su deseo celebrar el presente
instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:

L]

|.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo tipo
de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 115 fracciones | y |l de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
1,2, 3,110y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; asi
como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y de su
organizacién politica y administrativa el municipio libre.

I.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal, quien
lo acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de 2021, en
la cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes ciudadanos:
Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y Regidores,
todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesion extraordinaria
de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntamiento de Ahome; lo
anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa y 22 fracciéon | del Reglamento Organico de la Administracion
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobé por unanimidad el
cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

l.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma
alguna, acreditando su personaiidad de representante legal para actos administrati
mediante la crltura Publica numero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos uno), Vol
\)i_/{ (Cu geswno xto) fecha 18 de Junio del afno 2022, protocolizado p
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Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico nUmero 165 en el Estado de Sinaloa;
con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones Il del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y_JESUS ERNESTO TAPIA
CASTRO, en su caracter de SECRETARIQ DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; ambos del H.
Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su personalidad, el primero con
nombramiento de fecha 14 de diciembre del afio 2021, y el segundo con nombramiento
de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el ciudadano GERARDO OCTAVIO
VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, respectivamente; por
lo que se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente contrato, ya que
no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna dichas
facultades; siendo importante manifestar que en virtud de la publicacion del Reglamento
Organico de la Administracion Publica Municipal de Ahome, segin decreto municipal
numero 01 publicado en el Periddico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre
de 2021; asi como la fraccion Il del articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica del Municipio de Ahome; aclarando que la denominacion de Director General de
Obras Publicas y Director de Construccion, en identidad de razén y funciones,
actualmente se denominan como firman en este instrumento legal.

I.4.- Se sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio de
Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin numero,
colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de
domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso
contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio
sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo
Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) MAH1701013CO0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesoreria Municipal,
mediante oficios con numeros FISMDF-005/2023, FISMDF-010/2023, FISMDF-
013/2023, FISMDF-014/2023, FISMDF-015/2023 y FISMDF-019/2023 todos de fecha
14 de marzo del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarroll

Social del Municipio de Ahome en su primera sesion, celebrada con fecha 14 d

marzo del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con niimeros 0-209;
0-214, 0-217, 0-218, 0-219 y 0-223. Y aprobadas para su ejecuciéon mg
ofigfos  con )nﬂm@%s PRES/035/2023, PRES/040/2023, PRES/04
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PRES/044/2023, PRES/045/2023 y PRES/049/2023 todos de fecha 14 de marzo del
2023.

I.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo las obras
a que se destinan los presupuestos autorizados que se menciona en la declaracion
anterior nimero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con la asignacién directa en
terminos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su adjudicacion, al Comité
de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesion de caracter extraordinaria
celebrada con fecha 19 de mayo del 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I1.1.- Acredita la existencia legal de la moral denominada CONSTRUCTORA HUPARE,
Sociedad Andnima de Capital Variable, mediante Escritura Plblica niUmero 10,877 (Diez
mil ochocientos setenta y siete), Volumen XXXVII (Trigésimo Séptimo), de fecha 30 de
diciembre del afio 2013, otorgada ante la fe del Lic. Manuel Guillermo Garcia Rendén,
Notario Publico numero 160, el con residencia en la ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa.

I.2.- Que para este acto sera representada por el ciudadano RAUL SANCHEZ FELIX,
quien se identifica con credencial de elector con clave SNFLRL52033025H501, quien
cuenta con las facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada en los
téerminos del presente contrato, mismas que a la fecha no han sido revocadas, limitadas
o modificadas en forma alguna, lo que acredita mediante Escritura Publica descrita en la
declaratoria anterior del presente instrumento juridico.

11.3.- Que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) CHU131230UA7; asimismo, sefala su domicilio fiscal, ubicado en: calle
Prolongacion Palenque, numero exterior 777, colonia Recursos Hidraulicos, entre calle
Vialidad del Congreso y calle Prolongacién Palenque, codigo postal 80100, localidad
Culiacan de Rosales, Culiacan, Sinaloa.

11.3.1.- Que, para el presente acto juridico, sefala el domicilio para oir y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: calle Delicias D, numero 1553, fraccionamiento Las
Delicias, entre avenida Delicias Segunda y boulevard Canuto Ibarra Guerrero, cédigo
postal 81277, localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso
contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio
sefalado.

Il.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto [de&, est
coniyato y que disporﬁde organizacion y elementos necesarios para ello.

,\/ oL SEECIY
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I1.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padron de contratistas
del Municipio de Ahome.

11.6.- Es (solo para socios de la C.M.1.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebrd con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de
los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (Dos al millar) para ser
aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccién, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION a través del INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que conoce el
contenido y alcance legal del convenio de colaboracion, mismo que ratifica en todas y
cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su
consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion.

Il.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales para
la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con las
mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi
como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los
ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de
las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion; y
3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y que debidamente
firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” integran el
presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta y reconoce
que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que
vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I1.8.- Ha inspeccionado debidamente los sitios donde se realizaran las obras objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuesto
previstos en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicigs
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

I1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
Pro sta de decir verﬁd en su escrito de fecha 19 de mayo del 2023, y se
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continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefialadas, durante el periodo de ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion 1l y 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, “LAS
PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de las obras consistentes en: (005AH23PR) AMPLIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y
BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA
CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME; (010AH23PR) REHABILITACION DE RED
DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
LED EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, SINDICATURA CENTRAL EN EL
MUNICIPIO DE AHOME; (013AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA
LOCALIDAD ROSENDO G. CASTRO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL
MUNICIPIO DE AHOME; (014AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA
LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL
MUNICIPIO DE AHOME; (015AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA
LOCALIDAD TORTUGAS DOS, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO
DE AHOME; Y (019AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD 9 DE
DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME; y este se
obliga a realizarlas hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion nimero 1.7 de
este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $1°437,546.21 (SON: UN
MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS 21/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.), siendo la
inversiones de manera individual las siguientes cantidades:

(005AH23PR) AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRI
SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO

FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.
$315,110.25 (Importe sin incluir 1. “/
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(SON: TRESCIENTOS QUINCE MIL
CIENTO DIEZ PESOS 25/100 M.N.)

(010AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PLAN DE
SAN LUIS, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

$175,975.60 (Importe sin incluir .V.A.)

(SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

(013AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD ROSENDO
G. CASTRO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

$63,195.10 (Importe sin incluir I.V.A.)

(SON: SESENTA Y TRES MIL

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.)

(014AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PLAN DE
GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

$171,992.23 (Importe sin incluir . V.A.)

(SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.)

(015AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD TORTUGAS
DOS, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

$179,817.21 (Importe sin incluir [.V.A.)

(SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 21/100 M.N.)

(019AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD 9 DE
DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

$531,455.82 (Importe sin incluir .V.A.)

(SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero 8
de la key de Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
Singloa.

Qv S ey
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TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 30 (Treinta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 22 de mayo del 2023
y a terminarlos a mas tardar el dia 20 de junio del 2023, de conformidad con los
programas de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervisién
se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad
al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién
de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiaciéon de inmuebles sobre
los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto
ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al
Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion de
“EL CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” como “EL
CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo
urbano y construccion rijan en el ambito federal, estatal y municipal. El incumplimiento
por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” en la entrega oportuna del (los)
inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”,
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de la obra,
debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgara a “EL CONTRATISTA” por conceptd
de anticipo el 35% (Treinta y cinco por ciento) de la asignacién presupuestal aprobada
al contrato que importa la cantidad de $503,141.17 (SON: QUINIENTOS TRES MIL

TO CUARENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto

yado (IVA\\‘]Oja(Dlez por ciento) del anticipo para utilizacion de mano de ©
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resto 25% (Veinticinco cinco por ciento) para la compra de materiales y suministro de
equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacion de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las facilidades necesarias y acreditar
fehacientemente la aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a
sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes
para la obra objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracién del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables
a “EL CONTRATISTA” y habiendose entregado la garantia del anticipo tal y como lo
establece el articulo 73 fraccion |l, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo por
parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de diferir el
periodo de ejecucion, requiriendose para ello, la solicitud de diferimiento vy
reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTRATISTA”, asi como la
autorizacion del titular de dicha dependencia.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, es decir, la ultima que se presente para su pago
por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devoluciéon de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula DECIMA NOVENA del
mismo, estos sin perjuicip,de las sanciones establecidas en el CodigQ Penal 2
el Egfado de Sinaloa. “ _ ’
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En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido
este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, conforme al programa de ejecucion de los trabajos
pactado, a los datos basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa
a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el Coédigo Fiscal de la Federacion
(Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacién de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios
gue se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo
de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones, presentadas ante la Secretaria
de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento De Ahome, Sinaloa;
abarcaran periodos maximos de 30 (Treinta) dias naturales, las cuales estaran sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA”
dentro de los 8 (Ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 20
(Veinte) de cada mes, para su revision, acompafadas de la documentacion que acredite
la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en caja
general de las oficinas de la Direccion de Egresos de la Tesoreria Municipal del H.
Ayuntamiento de Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en Santos
Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de 15 (Quince) dias habiles, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago
y est pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electro @
bangéarias, S|empre y G do no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”

N /
\ E . Q\ ‘\UL S%L] X Pagina 9 de 31




fa s

\ CONTRATO No. FISMDF-ELE-005PR-
AHOME

ALP-010PR-013PR-014PR-015PR-019PR-AH-2023

2021 - 2024

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran
5 (Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la
revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan
resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de
retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de la
materia encomiendan a los érganos internos de control de los municipios (Organo Interno
de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA” acepta
que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitacion, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del
dia 2 de enero del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion numero
1.6 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al
realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el 0.2% (Dos al
millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los
trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién a través del Instituto de Capacitaciéon de la Industria de la
Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccién y desee se le aplique dicha retencién, debera manifestarlo a
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” mediante carta de aceptacion debidamente
firmada.

“EL. CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de
gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,

ya que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tendra el derecho de reclamar por lo

trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se hay
efectuado. 1

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas parte

5—S0N
identificables y susgeptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
,/

se lgvantara el acta recepcion fisica y parcial de los trabajos.
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Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedara a

juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” |la que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia
de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste; debiendose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
qgue resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, independientemente de
la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en |

declaracion 1.7 del presente contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL H:
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por
su cyenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alg

ANaRor
ellg” En este ca‘io_\, e . AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesari
e | A=l
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ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el
plazo sefialado en la clausula TERCERA de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO).-

“LAS PARTES” senalan como lugar de pago de las estimaciones, en la DIRECCION DE
EGRESOS, ADSCRITA A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos
Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo
al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio
de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra causa, el nuevo
equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera ser autorizado
por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, fianza que garantice la totalidad
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por institucion
de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10
(Diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelar
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo prev
autorjzacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez am g
la tgtalidad dewtlmp “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de
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habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion y
proceda con la cancelacion de la misma, haciendolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas gue
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas los
intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso
y se computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pulblicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de
$503,141.17 (SON: QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 17/100
M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)).

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se
pronuncie resolucién definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no
se podra acotar en razoén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucidén afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g)- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable e

MUNIECIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a segur or
condlicto de la Tesore Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.
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Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (Diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera
presentada dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion
del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto autorizado
para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse al
monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del monto de la
inversion autorizada para los trabajos en el gjercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos
de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la poéliza en donde la compafia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna
por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”.

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que # H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTR 5
parg el cumplimiento de Isu%obligaciones.
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e).- La fianza garantiza la ejecucidén total de los trabajos materia del contrato de
referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no
se podra acotar en razéon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las
obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacién
de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera
requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones
contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”,
la liguidacion correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y en
vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda
el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de
la poliza de fianza requerida.

i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” reciba de conformidad de
parte de “EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los
defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construccién, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de “MUNICIPIO
DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME?” derivadas del contrato. En este
ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los
defectos y satisfaga las responsabilidades.

J).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poéliza
de fianza.

k).- La flanza garantiza también |la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuandg parte de e}is se hayan subcontratado con la autorizacion de H.

AYUMTAMIENTO DE WME”.
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).- Que para liberar la fianza seréa requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza por
conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

NOVENA. (AJUSTE DE COSTOS).-

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun
no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha
contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, que
se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se
aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que
se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de este contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 30 (Treinta) dias habiles siguientes
a lajffécha en gue se 1 elva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En o de
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ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion inmediata
siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se
procedera en la forma que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara
facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que
las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL
CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los
documentos de pago a que se refiere la clausula SEXTA de este contrato. En todos estos
casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dara por escrito en la bitacora de la obra
a “EL CONTRATISTA?” |a orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos,
sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al
contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinard no encomendar a “E
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se S
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

e

jos extraorfinarios a tercera persona.
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Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefialadas en los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion
de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales
relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

Para la supervision y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” designara
un representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida,
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar
la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depésitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los trabajos,
debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, que calificara si reune
los requisitos sefalados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este
se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos senalados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo
los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a est

cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (Por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera en un plazo no mayor de 31 (Treinta y un) dias
habiles sobre la justificacion y procedencia de la prorroga, y en caso de que lg” esti
conyniente “EL %AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modifica
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correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para este
contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en
términos del articulo 84 fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las érdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas por
escrito, este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
derecho a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a
los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, este podra encomendar a
un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos
de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” en este caso
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefalado para su terminacién.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA?”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga
a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
violacion a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los términos de la clausula VIGESIMA SEXTA seran a cargo de “EL CONTRATISTA”

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del ano siguiente
la fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOM

ordengfa su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cue
C%ATISTA” sin tenga derecho a retribucién por ello.
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Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o
reposicién de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

AHOME

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los
derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se
mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacion
expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tiene la facultad de suspender definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
consecuencia la terminacion del contrato.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijjados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha
de la suspensioén, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula DECIMA.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA).-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los
gue debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debi6 realizarse, “EL
CONTRATISTA?” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, una pen

convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicia
ionados con I mismas del Estado de Sinaloa, en ningln caso estas, penas
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convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las
obras;y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando exista
atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
por trabajos extraordinarios y volumenes adicionales no contemplados en el catalogo
original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales motivos,
asi mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de soporte de las
estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen los
tiempos establecidos y comprometidos en la nota de la bitacora respectiva electronica
o0 manual segun sea el caso y la falta de pago oportuno en sus estimaciones.

En caso de atraso en la ejecucidon de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a la fecha que se determine
el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las
siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa,
siempre que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomaréa en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA”
presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las
cantidades, que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se im

pengan
a “EL NTRATISTA se haran efectivas con cargo al importe de es’um
o
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pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden
indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en
la clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto
se aplicara a “EL CONTRATISTA” serd aquella a que se refiere la misma clausula, y se
destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas
otorgadas conforme a la clausula OCTAVA.

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO).-

“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine
rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la
clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, son las que a continuacién se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula OCTAVA de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

4 - Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las o6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo estipulado en la clausula TERCERA de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Sdbcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar ¢on |
autdrizacion por esdrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.
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9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula DECIMA QUINTA de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las
penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme
al procedimiento que se sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION).-

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo
de 15 (Quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por escrito
a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los
hechos que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del
procedimiento de rescisidon, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME’
resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles siguientes a
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATIST
en tanto que sies “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera nece

acu);fé ante la autoritﬂd judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente)
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Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estima que las mismas no son satisfactorias,
emitird por escrito la resoluciéon que proceda, conforme a lo establecido en el articulo 85
que para el procedimiento de rescisién se establece en su fraccion Il, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a la
fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la rescisiéon del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro del
finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL CONTRATISTA”,
conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de “LAS
PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda,
de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias, pagando a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato. En todos los casos de terminacion anticipada de
este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora,
debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” levantar el acta circunstanciada
correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de |

notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anfigipada
Eil de

del cgntrato, toda la umentacion que ésta le hubiere entregado para la realiz
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Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas complementarias.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL
CONTRATISTA” y dentro de los 5 (Cinco) dias habiles siguientes de practicada dicha
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a cubrir el pago de nominas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Credito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacién laboral
que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir con el
manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien por lo que
en ningln caso se entendera como patron sustituto o solidario, manifestando “EL
CONTRATISTA?”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se
refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el Unico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion
de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios unitarios y
tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del
anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo esta
pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a empleay
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS).-

I. En Igs casos qu proceda en razon del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIE D
AHOME” propq(mon a “EL CONTRATISTA”: <
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a).- Los materiales necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato; dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esta designe.

Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).- A recibir en calidad de depodsito los materiales que esté obligado a proporcionarle
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo
su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
o0 los que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete para
transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los hara a su
costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra en
los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almaceén.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, obligandose
también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de
su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez terminada
la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente

en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales faltantes
a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar
en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo
de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” e
igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la
responsabilidad penal a que se refiere el Cédigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extinciéon de incendios en los bosqués
comprendidos en |as zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato,
el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATIS
se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, de la
existencia de incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud, asi mis para
los‘gasos de inundagjpnes o afectaciones por ciclones. ’.
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Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la Secretaria de
Salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha Secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecolégicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran en
este contrato las intervenciones que les sefialan las Leyes Organicas de la Administracion
Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas y la de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus Reglamentos
y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente
a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes
conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacién de
los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluirda una relacién de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 15 (Quince) dias habiles siguientes, verificara que los mismos
estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra eficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que estas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” opte
por la rescisién administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcidn fisica de los
mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
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a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los trabajos y

lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los

trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean

razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los

trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” deé por terminado anticipadamente
el contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se
debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
la terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara
tal circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcién fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, /a
traves de su representante legal o del superintendente de construccion, la fecha,
hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obliga
r al llamado que se Iishaga mediante el oficio respectivo.
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De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para su
elaboracién dentro del término sefialado, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes al término senalado,
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (Veinte) dias
naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera
exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion (articulos 17-A y 21),
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (Quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cad
una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, Imeamlento
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas vy
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, Leyes, Tratados y demas
disgbsiciones adminisfgativas que le sean aplicables.

/
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TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya
suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los
diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion
que dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla
de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en el que se haya
emitido esta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de obra, la solucidon adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una empresa constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

“ILAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscitarse con motivo
de la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este contrato, sera resuelto
en primera instancia en la via administrativa en las oficinas de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se someten expresament

por la materia (civil) y naturaleza de este contrato a la jurisdiccion de los Juzgados Civile,

de Primera Instancia con sede y competencia en la ciudad de Los Mochis,/Sipalog,
renupciando al fuero que pudiera corresponderles por razon de su domicilio presente,
futwrc o por cualquiar otra causa.

-
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; en la ciudad de Los Mochis,
Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia 19 de mayo del 2023.

POR “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”

S.TAPIA CASTRO
B PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

KAWL S f£ruX

C. RAUL SANCHEZ FELIX
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA MORAL
DENOMINADA CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DEC.V.

SECRETARIA . €
OBR:-:AP;EUC“ TESTIGOS
(1) iISMO
Y ECOLOGIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO de las obras (005AH23PR) AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION PE
ENERGIA ELECTRICA SECTOR BLVD. MONZON MOLINA Y BLAS MORENO EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, SINDICATURA CENTRAL EN JEL
MUNICIPIO DE AHOME; (010AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN/LA
LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME; (013AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, £O

(014AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD PL.
GUADALUPE, SINDICATURA TOPOLOBAMPQ EN EL MUNICIPIO DE AHOME; (015AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMIN
E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD TORTUGAS DOS, SINDICATURA TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME; Y (019AH23PR)
REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA
CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME; CELEBRADO POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, ¥ POR OTRA PARTE LA MORAL DENOMINADA
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL CIUDADANO RAUL SANCHEZ FELIX, CON FEC 9 DE MAYO DEL 2023.
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Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1. Seguridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
0 que estos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional o
definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efectle trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectue trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectue trabajos tales como operacién de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al
pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectue trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del drea en que laboren
o que estos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cufias, para que los apligue en los trabajos que

asi lo requieran.

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluira
los interruptores de seguridad, fusibles, cable
aislamientos, tomas de corriente y accesorigs

adecuados, con capacidad suficient ra las
cargas eléctricas a emplear. /rﬁa\
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros y visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando la localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
Senales y avisos | restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos que se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
Los combustibles | caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,

Extintores del

tipo "ABC

resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Los andamios y
pasarelas

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccion debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuaciéon, debiéndose conservar en

condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera /
11-30 2 1 / /
31-50 3 2 2 [)
51-90 4 3 3 -
91135 5 4 4

1 adicional. | 1 adicional. 1 adicional. 1 adjeteqal.
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