INSTITUTO SINALOENSE DE LA e T
SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA 'TS’IF\E':umm-m

ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y TERMINACION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA JAIME NUNO,
CUERDO AL CONTRATO: UBICADA EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022

N° DE OBRA: 220390 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
INOMERE DE ESCUELA: PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE DE ESCUELA: 26EPR0289W
[MUNICIPIC: GUASAVE [CGCALIDAD: GUASAVE

[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-036-2022 [[monTO: Il 1,339,633.78
[CONTRATISTA: CEJEMA ARQUITECTURA S.A. DE G.V.
"f)MPAﬂiA AFIANZADORA:; || ASERTA AFIANZADORA ANTICIFO $468,871.82 CUMPLIMIENTO $133,963.38
{IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 04 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 02 DE JULIO DE 2022
IL
{INUMERO DE GONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $1,339,633.78 PERIODO: NUMERO: MONTO:
ESTIMACION 01
: X 1,339,633.7

“CONVENIDO §0.00 4 de mayo de 2022 21 de junio de 2022 FINIQUITO $1, 8
"EJERC]DO: $1,339,633.78

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1 $1,339,633.78

EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 21 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

RMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

ECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION

FE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO
EJ
ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]

INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADE ENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

INOMBRE DE LA OBRA DE

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" Y TERMINACION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA JAIME NUNO, UBICADA|

CUERDO AL CONTRATO: EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022
([N® DE OBRA: 220390 [[auTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
INOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA JAIME NUNO [lcLavE DE ESCUELA: 25EPR0289W

MUNICIPIO: GUASAVE | LOCALIDAD: GUASAVE

NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-036-2022 |[MonNTO: i $1,339,633.78
ICONTRATISTA: CEJEMA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

= ASERTA AFIANZADORA

ICOMPANIA AFIANZADORA: o ;'gcv ° [ ANTICIPO $468,871.82 CUMPLIMIENTO $133,963.38
{[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 04 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 02 DE JULIO DE 2022

I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $1,339,633.78 PERIODO: NUMERO: MONTO:
: ESTIMACION 01

CONVENIDO: $0.00 4 de mayo de 2022 21 de junio de 2022 FINIQUITO $1,339,633.78

EJERCIDO: $1,339,633.78

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1 $1,339,633.78

GUASAVE MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 21 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DE
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS,
POR SU PARTE EL CONTRAWSTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

EN LA LOCALIDAD DE

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR

NALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO. el
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ING. ROBERTOALFONSO ZAZUETA TAPIA
DIRECTQK DE INFRAESTRUCTURA




