GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 17,817,614.12
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 3,000,000.00
ESTIMACION: 2
PERIODO: 01 AL 29 DE MAYO DE 2022 FECHA: 29/05/2022
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO $ 2,454,572.12
E2 ALCANTARILLADO $ 545,427.88

E 3,000,000.00
\
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
2
01 AL 29 DE MAYO DE 2022

FECHA:

29/05/2022

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

17,817,614.12

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

E1

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO

P01529C007

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

M3

3,284.93

1,729.20

945.10

0.00

784.10

$ 86.63

67,926.58

P06S02C004

COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADQO Y COMPACTADQO CON PATA DE CABRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M3

2,5627.90

1,320.00

864.00

0.00

456.00

$ 73.82

33,661.92

P06502C015

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO,
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION,
PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA
4 LIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
RRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
mmo; EJECUCION,

M3

\

5,020.29

3,102.30

2,044.50

0.00

1,067.80

5 389.83

412,362.17
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 2
PERIODO: 01 AL 29 DE MAYO DE 2022 FECHA: 29/05/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 17,817,614.12

o HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION mwuﬁﬂwmﬂz EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE

P06502C020 [FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%, M3 5,920.29 2,638.15 1,991.84 0.00 646,31 $ 33180 § 214,503.83
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO
CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL
AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.,

P06505C022 |[ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU M3 202.23 69.12 34,56 0.00 34.56 $ 658.08 | § 22,743.24
SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y
ACARREOS DE LA ARENA A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS
AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S07C019 [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA M3 3,663.80 1,691.79 1,267.00 0.00 42479201 [ $ 54993 | $ 233,605.87
CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE
UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% DE LA
PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN
TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZGLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
H AMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIC PARA SU
ECTA EJECUCION.
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il EeA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
ESTIMACION: 2
PERIODO: 01 AL 29 DE MAYO DE 2022

FECHA:

PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

CONVENIO: S/N

29/05/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $

17,817,614.12

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

DE ESTA
ESTIMACION

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA

ESTIMACION P,

EXCEDENTE

IMPORTE

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-
60, A RAZON DE 1,50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO,
BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS
ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S17C014

LT

25,278.96 8,640.00 4,320.00 0.00 4,320.00 |$ 2552 ($

110,246.40

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON
DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE:
BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON
CEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO,
CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN
LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y
BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.

P06518C006

LT

8,426.32 2,880.00 1,440.00 0.00 1,440.00 |$ 2472 | $

35,696.80

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA
(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O
PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN
PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA
LABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA,
ERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA
PLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
RECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.

P06S27C002

M3

0.00

775.33 269.40 87.22 182.18 $ 688827 |%

\

1,254,905.03
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
2
01 AL 29 DE MAYOQ DE 2022

CONVENIO: S/N

FECHA: 29/05/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: §

17,817,614.12

CLAVE

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

HASTA ESTA
ESTIMACION

SEGUN

URIDAD PROYECTO

CONCEPTO

EXCEDENTE

DE ESTA

ESTIMACION IMPORTE

P.U.

P06527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA M3 775.33 269.40 0.00

(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION,

0.00

269.40 $ 256.20 | § 69,020.28

E2

ALCANTARILLADO

TOTAL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO: §

2,454,572.12

P01517C011

EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE M3 1,036.38 316.12 0.00

MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

0.00

4293 | $ 13,571.03

316.12 $

P01S30C007

AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 336.65 98.89 0.00

REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

0.00

98.89 $ 28.81|$ 2,849.02

P01545C020

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 50.10 16.70 0.00

NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

0.00

16.70 $ 632.14 | $ 10,556.74

P01S70C004

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/Q M3 76.15 25.05 0.00

DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA
DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTQ, INCLUYE
: CARGA A MAQUINA Y ACARREO.

0.00

25.056 $ 71611$ 1,793.83

P01572C029

M3 100.17 17.02 0.00

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO
EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL,

COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

i

12681 § 2,1568.31

17.02 $
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
2
01 AL 29 DE MAYO DE 2022

FECHA:

29/05/2022

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

17,817,614.12

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DEESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P04504C010

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8",
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE
CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO,
COLOCACION, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2

751.10

161.53

0.00

0.00

161.53

538.65

87,008.13

P05525C005

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2",
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADOQ, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

M3

102.14

56.92

0.00

0.00

56.92

3,234.72

184,120.26

P05525C006

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2",
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

M3

12.01

1.36

0.00

0.00

1.36

3,179.76

4,324.47

P05525C032

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2"
R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

M3

165.64

3.62

0.00

0.00

3.62

3,324.04

12,033.02

P07501C005

ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA,
DEL No. 3 AL No. 8 (2 3/8" A @ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,.
ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

KG

12,1356.72

382.00

0.00

0.00

382.00

52.76

20,150.50

P22501C029

ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO

SUMINISTRO, ACARREQS, CARGA, DESCARGA E
INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE CONCRETO
FORZADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
RAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA

UCION

F'C=300 KG/CM2 DE 122 CMS. DE DIAMETRO. (48"@), INCLUYE:

ML

31.00

] L\

15.00

0.00

0.00

156.00

8,699.70

W,

130,495.50

N
Nk

ING. O

FHLIZARDO VALENZUELA GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. MARIO ENRIQU
RESIDEN

RA (SAP)

RGA/YANEZ

AN

A
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COORDINADOR DE ESTIMACIONES

AR A. CUADRAS CASTRO

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

(TR S Y
. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)
UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 2
PERIODO: 01 AL 29 DE MAYO DE 2022 FECHA: 29/05/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: § 17,817,614.12
" HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION mwhﬁﬂn_u%ﬂz EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
P22501C042 |ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO ML 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 $ 587439)|% 76,367.07
F'C=300 KG/CM2 DE 91 CM. (36") DE DIAMETRO, INCLUYE:
SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA,
INSTALACION, JUNTEO DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3,
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y i
TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCION,
AN

TOTAL DE ALCANTARILLADO: $ 545,427.88

,000,000.00

TOTAL DE ESTIMACION 2: m

ZAR A. CUADRAS CASTRO

ING. OSCA ZARDO VALENZUELA GUERRERO -
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. FELIPE J. AASFROMRMENTA 1
RESIDENTE DE DBRA (PREECASIN)

COORDINADOR STIMACIONES




