GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 17,817,614.12
IMPORTE DE ESTIMACION: §$ 3,000,000.00
ESTIMACION: 4
PERIODO: 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 19/06/2022
RESUMEN DE ESTIMACION
E1  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO $ 1,860,140.48
E2  ALCANTARILLADO $ 1,139,869.52

COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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AGREGADOS DE SINALOA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

UBICACION: MUNICIPIQ DE BADIRAGUATO

ESTIMACION: 4
PERIODO: 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

FECHA:

CONVENIO: S/N

19/06/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $§ 17,817.614.12

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

- HASTALA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
PROYECTO | ESTIMACION mbm_,q_ﬁmﬂﬁ_\.ﬁ_.ﬂz EXCEDENTE | corimacion pille IMPORYE

E1 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO

P06S02C015 [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO,
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION,
PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

5,920.29 4,626.30 3,885.06 0.00 741.24 $ 389.83 | § 288,957.59

P06507C019 [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA
CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE
UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% DE LA
PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN
TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
(]

M3

3,663.80 2,870.49 1,922.79 0.00 947.70 $ 549.93 | § 521,168.66

RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)
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ING. FELIPE J. CASTRQWRMENTA  ING. CEZAR A'CUADRAS CASTRO
COORDINADOR DEESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
4
13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

FECHA:

19/06/2022

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $

17,817,614.12

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA
(MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O
PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN
PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREQS Y
ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPC, ACARREOS AL LUGAR DE LA
APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.

M3

775.33

560.03

407.60

0.00

162.4351

$

6,888.27

1,050,014.23

E2

ALCANTARILLADO

TOTAL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO: $

1,860,140.48

P01S17C011

EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

M3

1,036.38

507.46

316.12

0.00

191.34

42.93

8,214.23

P01§30C007

AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

336.65

208.15

98.89

0.00

108.26

28.81

3,147.78

P01545C020

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

M3

50.10

33.40

16.70

0.00

16.70

632.14

10,556.74

P015870C004

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA
DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE
: CARGA A MAQUINA Y ACARREO,

M3

50.10

25.05

0.00

25.05

71.61

1,793.83

P01572C029

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
C ACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO
ENI/CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL,

ACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3

91.02

17.02

74.00

126.81

9,383.94

RESIDENTE DE|{OBRA (PREECASIN)

\\V

ING. FELIPE J. CASTROMRMENTA__—IN

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

&, CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

UBICACION: MUNICIPIOQ DE BADIRAGUATO CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 4
PERIODO: 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 19/06/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 17,817,614.12

" HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION mM_..“.ﬁ_m_ﬂﬂ%ﬂz EXCEDENTE ESTIMACION

P04504C010 |CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 751.10 482.31 161.53 0.00 320.78 $ 538.65| % 172,788.15
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE
CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO,
COLOCACION, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

P.U. IMPORTE

P05525C005 [CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", M3 102.14 85.44 56.92 0.00 28.52 $ 323472|% 92,254.21
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

P05525C006 |CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", M3 12.01 8.24 1.36 0.00 6.88 $ 317976 | % 21,876.75
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

P05525C032 [CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 1-1/2" M3 165.64 114.07 3.62 0.00 110.45 $ 3324.04 % 367,140.22
R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA' Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION,

P07S01C005 |ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 12,135.72 8,964.06 382.00 0.00 8,682.06 |[§ 52,75 $ 452,703.67
DEL No. 3 AL No. 8 (& 3/8" A@ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,.
ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

TOTAL DE ALCANTARILLADO: §$ 1,139,869.52

TOTAL DE ESTIMACION 4: § 3,000,000.00

‘ /,
ING. FELIPE J. o>w}mﬂ\_fngﬁz.§\\ ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUGCION

ING. OSC IZARDO VALENZUELA GUERRERO
RESIDENTE DE'OBRA (PREECASIN)




