GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 17,817,614.12
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 3,000,000.00
ESTIMACION: 4
PERIODO: 13 AL 19 DE JUNIO DE 2022 FECHA: 19/06/2022
RESUMEN DE ESTIMACION
E1  PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO $ 1,860,140.48
E2  ALCANTARILLADO $ 1,139,869.52

_/ TAL: $ 3,000,000.00
N\

ING. FELIPE J. oﬁ,%g ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERYV. DE VIAS ESTATALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
4
13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

FECHA:

CONVENIO: S/N

19/06/2022 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 17,817,614.12

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

DEESTA
EXCEDENTE |  eorimacion Pl

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA

ESTIMACION IMFORTE

E1

PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO

P06502C015

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO,
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION,
PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

5,920.29 4,626.30 3,885.06 0.00 741.24 $ 389.83 | 288,957.59

P06S07C019

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA
CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE, CUANDO SE EMPLEE
UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% DE LA
PRUEBA PROCTOR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN
TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD GPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

3,663.80 2,870.49 1,922.79 0.00 947.70 $ 549.93 | § 521,168.66

!

RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. C Jﬂr_sm_ﬂ.\i\ _zm CEZAR A."CUADRAS CASTRO
COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
4
13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

FECHA:

19/06/2022

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $

17,817,614.12

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

DE ESTA
EXCEDENTE ESTIMACION P.U.

HASTAESTA
ESTIMACION

IMPORTE

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA
(MEZCLA CALIENTEY}, INCLUYE: ADQUISICION O
PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA EN
PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y
ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA
APLICACION EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.

M3

775.33

560.03 407.60 0.00 1524351 |$§ 6,888.27 | $

1,050,014.23

E2

ALCANTARILLADO

TOTAL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO: §

1,860,140.48

P01817C011

EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M, DE
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.

M3

1,036.38

507.46 316.12 0.00 191.34 $ 4293 [ §

8,214.23

P01S30C007

AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

M2

336.65

208.15 98.89 0.60 109.26 $ 28.81|%

3,147.78

P01545C020

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

M3

50.10

33.40 16.70 0.00 16.70 $ 632.14 | $

10,556.74

P01570C004

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA
DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE
: CARGA A MAQUINA Y ACARREO.

M3

75.15

50.10 25.05 0.00 25,05 $ 7161 %

1,793.83

P01872C029

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

Cc ACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO
ENICAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL,

ACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3

?7
0

91.02 17.02 74.00 $ 126.81 | $

9,383.94

RESIDENTE DE|OBRA (PREECASIN)

N\ =%

ING. FELIPE J. CAS{IROMRMENTA _ING. CEZA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

PAVIMENTACION DE LA CARR: BADIRAGUATO - OTATILLOS 2DA ETAPA (1+620 - 3+726.58)

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
4
13 AL 19 DE JUNIO DE 2022

CONVENIO: S/N

FECHA: 19/06/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

17,817,614.12

CLAVE

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

DE ESTA
EXCEDENTE ESTIMACION P.U.

SEGUON HASTA ESTA

UNIRAD PROYECTO | ESTIMACION

CONCEPTO

IMPORTE

P04S04C010

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 751.10 482,31 161.53 0.00 320.78 $ 538.65

ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE
CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO,
COLOCACION, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

172,788.15

P05525C005

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", M3 102.14 85.44 56,92 0.00 28.52 $ 323472

INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

92,254.21

P05525C006

8.24 1.36 0.00 6.88 $ 3,179.76

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A, 11/2", M3 12.01
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS,
ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

21,876.75

P05S25C032

114.07 3.62 0.00 110.45 $ 332404

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A, 1-1/2" M3 165.64
R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

367,140.22

P0O7S01C005

382.00 0.00 8,682.06 |(§ 52.75

12,136.72 8,964.06

ACERO DE REFUERZO F"Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG
DEL No. 3 AL No. 8 (@ 3/8" A @ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,.
ACARREOCS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

452,703.67

TOTAL DE ALCANTARILLADO:

TOTAL DE ESTIMACION 4:

1,139,8569.52

3,000,000.00

ING. 0OSC

RESIDENTE DE

ING. MARIO EN

P¥Q NTE DE\OBRA (SOP

ﬂNEﬂUO VALENZUELA GUERRERO

BRA (PREECASIN) ACIONES

COORDINADOR DE E

TORGA YAR ING. FELIPE J. CAS f_ﬂwgﬂz._ﬂ\ ING. CEZAR A, oc»u_ﬁm CASTRO
) DIRECTOR DE CONSTRUCCION




