MAZATLAN GOBIERNO MUMNICIPAL DE MAZATLAN

s OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-062

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-062, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE: LIC. EDGAR AUGUSTO
GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA,
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO
MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE EL C. JORGE LUIS
RIVERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, EL CUAL
SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

.  Que “LADEPENDENCIA", por conducto de la Direccidn de Obras Publicas, basada
en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VI y 59
Fracciones Ill y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo
dispuesto en los articulos 1 Fraccion Il, 11 Parrafo Segundo, 11, 36, Fracciones | ylly38
Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones Ill y VII, 151
Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio
de Mazatlan, celebré un contrato de obra publica a base de precios unitarios vy
tiempo determinado con “EL CONTRATISTA” el dia 01 de Junio de 2023 referente
a la obra “ACCESO A PLAYA EN PLAZA MAZATLAN EN CERRITOS al cual se le
asigno el nimero LP-MM-DOP-RP-2023-062, para su identificacidn.

Il. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-062, autorizé recursos del programa
RECURSOS PROPIOS, mediante los Oficio de Aprobaciéon No.199/2023 de fecha 05
de Abril de 2023.

lll. Que, posterior a la fecha de inicio de los trabajos pactada, aun no se contaba con el
resolutivo de parte de la SEMARNAT para poder intervenir en la zona.

IV. Que, “LA DEPENDENCIA” con la finalidad de evitar dafios o perjuicios a las partes,
emitié con fecha 16 de junio del 2023 el acta de suspensién de los trabajos
asentando en ella que, estos se reanudarian una vez que se resolviera lo conducente
por parte de la SEMARNAT y formalizando los instrumentos necesarios.

V. Que, “EL CONTRATISTA” no inicio los trabajos objeto del contrato inicial
conformidad con el acta de suspensién, firmando en ella de conformidad.

VI. Que, a través de oficio con nimero SRA/DGIRA/DG-03919-23 de fecha 11 de octubre
del 2023 la SEMARNAT resolvié autorizando en materia de impacto ambiental la
ejecucion de las obras, por lo que a partir de esa fecha ya era posible iniciar los
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trabajos previamente suspendidos del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-062 una vez
formalizado el presente instrumento legal.

VII. Que, se celebré la decimotercera sesién extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de octubre en donde se autorizaron las modificaciones
- asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES
Las partes declaran:
l.  Que el presente convenio modifica Uinicamente las clausulas que a continuacion se
sefialan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacién, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

Il. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-MM-
DOP-RP-2023-062, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

. En la cldusula Tercera: PLAZO DE EJECUCION, del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-
062, “EL CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un
plazo de 60 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 12 de Junio de 2023 y a
terminarlos a mas tardar el dia 10 de Agosto de 2023, de conformidad con el
programa de trabajo aprobado. “LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha
determinado la necesidad de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar
mediante este convenio modificatorio las nuevas fechas, en virtud a: fecha de
resolutivo por parte de la Semarnart.

IV. “LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO, toda vez que con base en el articulo 84
fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma del
Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, motivadas y
transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la modificacion
de los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte
correspondiente, asi como los de amortizacién programada, mediante convenios
modificatorios en cuanto a los montos y plazos originalmente pactados mediante
los siguientes convenios que de manera enunciativa mas no limitativa a
continuacion se sefialan: :

l. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentacion
suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiemp
convenido en el contrato, las partes podran acordar el diferimiento del inicio ¢le
los trabajos en igual nimero de dias naturales al del retraso de la entrega del
anticipo, en este caso no se modificara el plazo de ejecucién pactado en el
contrato, igual tratamiento se dara si el diferimiento obedece a una caus
distinta no imputable a la Contratista.
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V. "EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio de
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los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminacién del plazo de
ejecucion del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la organizacién y
los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del
diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de los trabajos
del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
nuimero LP-MM-DOP-RP-2023-062, a que se refieren las declaraciones IlI, IV y V
del presente convenio.

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se difiere el plazo de ejecucion del contrato, estableciéndose como fechas de
inicio de los trabajos contratados el dia 27 de Octubre de 2023, |a duracidon sera de
60 dias naturales concluyendo el dia 25 de Diciembre de 2023.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA",
debera hacer de conocimiento de |a afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que.se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se contintie garantizando la obligacién. \

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtira efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo que no'debera exceder de diez dias
naturales siguientes a la firma del mismo. ‘

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcidon de lo que expresamente se
estipula en los terminos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas

del contrato original.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO

DEL INICIO DE LOS TRABAJOS al final y al margen de todas sus fojas utiles, en la
Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 27 de Octubre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

<EalN DGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN
ente Municipal |/

DA SARAH
etafia-de

Teso
Secretario jéutivo de Comité de Obra
Publica Municipal

MTRO.WENCESLAO. GALINDO
MALDONADO Director
Director de Planeacién de desarrollo
urbano y sustentable /
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal

e Comité de Qbra Publica
Municipal
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ARQ. oﬁﬁnm PAEZG NgA v 4

Representante Ciudadano de Comite de
Obra Publica Municipal.

Obra Publica Municipal.

ARQ. ANS GUZMAN LIZARAGA
Representante Ciudadano ¢e Comité de Obra Publica Municipal.

POR “EL CONTRATISTA"

C.JORGE LUIS RIVERA
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