MAZATLAN GOBIERMNO MUMNICIPAL DE MAZATLAN

A0di-2024 OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-062

CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-062, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DE: LIC. EDGAR AUGUSTO ]
GONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA, ]

1

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, TESORERO :
MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Wf
MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES i ]
DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA OTRA COMPARECE EL C. JORGE LUIS i /
RIVERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA", EL CUAL
SUJETAN ALTENCR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccién VI y 59 \}
Fracciones Il y IX la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y en lo- /
dispuesto en los articulos 1 Fraccion i, 11 Parrafo Segundo, 11, 36, Fracciones Iy |l y 38 \4;%‘
Fraccién |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las . o
Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciones [Ily VII, 151 / f
Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del. Municipic /. 1
de Mazatlan, celebré un contrato de obra publica a base de precios unitarios y T :
tiempo determinado con “EL CONTRATISTA” el dia 01 de Junio de 2023 referente
a la obra “ACCESO A PLAYA EN PLAZA MAZATLAN EN CERRITOS al cual sele
asigndé el numeroc LP-MM-DOP-RP-2023-062, para su identificacion.

I. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones’ que se derlvan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-062, autorizé recursos del programa‘_';
RECURSOS PROPIOS, mediante los OfJCIO de Aprobaczon No. '[99}2023 de fecha 05
de Abril de 2023.

I, Que, posteriora Ia fecha de inicic de Ios trabajos pactada aun no se contaba cen eI
resolutivo de parte de la SEMARNAT para poder mtervemr en ] zona. o

IV. Que, “LA DEPENDENCIA” con la flnahdad de evitar dano‘s o perjumos a las partes,
emitié con fecha 16 de junio del 2023 el acta de suspension de los trabajos
asentando en ella que, estos se reanudarian una vez que se resolviera lo conducente ;
por parte de la SEMARNAT y formalizando los i'nstru mentos necesa rios. :

V. Que, “EL CONTRATISTA” no inicic los traba;os objeto del contrato m|C|ai . N\\
conformidad con el acta de suspensién, firmando en eI{a de conformldad *

V1. Que, a través de oficio con nimero SRA/DGIRA/DG'~03919-23 de fecha 1 d_e'oc_"cubre / R
del 2023 la SEMARNAT resolvid autorizando en materia de impacto ambiental lat - ;
ejecucién de las obras, por lo que a partir de esa fecha ya era posible iniciar los “\ /

‘%2023 Afo de Francisco Villa" e

Ange!sflores S/N Centro Mazatlan, Slnaloa
Tel: 91580-00
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trabajos previamente suspendidos del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-062 una vez
formalizado el presente instrumento legal.

VIl. Que, se celebré la decimotercera sesién extraordinaria del Comité de Obras

Publicas, en fecha 27 de octubre en donde se autorizaron las meodificaciones
asentadas en este instrumento.

DECLARACIONES

Las partes declaran:

“2023, Ano de Francisco Villa” .

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Slnaloa
Tel: 915-80-0C0

Que el presente convenio modifica Unicamente las clausulas que a continuacién se
sefialan, las cuales quedardn de acuerdo a la modificacién, respetando en forma
integra el resto del texto del documento original.

En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-MM-
DOP-RP-2023-062, y no tiene ninguna validez en forma aislada.

En la clausula Tercera: PLAZO DE EIECUCION, del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-

062, “EL CONTRATISTA" se obligé a realizar los trabajos objeto del contrate enun.~ .

plazo de 60 dias naturales, iniciando los trabajos el dia 12 de Junio de 2023 ya:
terminarios a rmas tardar el dia 10 de Agosto de 2023, de conformldad con el

programa de trabajo aprobado. “LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha

determinado la necesidad de diferir el inicio de los trabajos del contrato y formalizar
mediante este convenic modificatorio las nuevas fechas, en Vlrtud a& fecha de

resolutivo por parte de la Semarnart.

“t A DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el . presente CONVENIO

MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO, toda vez que con base en el articulo 84 :

fraccién I, de la Ley de Obras Publicas'y servicios relacionados con las misma del -

Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su presupuesto

autotizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas ‘motivadas y

transparentadas, podran ponera conSIderaCIon del Comlte de obra'la modificacion

de los contratos sobre la base de precios unitarios; los -mixtos en la patte .
correspondiente, asi como los de amortizacién programada, mediante convenios

modificatorios en cuanto a los montos y pEazos originalmente pactados mediante
los siguientes convenios cue de Mmanera enunctatwa mas no limitativa a
continuacién se sefialan: L :

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la doc'umen'tacigéh
suficiente para la firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiemp

convenido en el contrato, las partes podran acordar-el diferimiento del iniciode

los trabajos en igual nimero de dias naturales al del retraso de la entrega del
anticipo, en este caso no se modificarad el plazo de ejecucién pactado en el
contrato, igual tratamiento se dara si el d;fer:mlento obedece a una caus
distinta no |mputable ala Contratlsta o . .
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V. "ELCONTRATISTA” declara que conoce el alcance de diferimiento de inicio de
los trabajos en nuevas fechas del inicio y de la terminacion del plazo de
ejecucidn del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la organizacidén y
los elementos suficientes para cumplir con los trabajos respecto del

diferimiento del inicio de los trabajos que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste en el diferimiento del inicio de los trabajos
- del contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DOP-RP-2023-062, a gue se refieren las declaraciones I, IVy V

del presente convenio.

N

SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION.

Se difiere el plazo de ejecucion del contrato, estableciéndose como fechas de’
inicio de los trabajos contratados el dia 27 de Octubre de 2023, |a duracién serd de .
60 dias naturales concluyendo el dia 25 de Diciembre de 2023, e

o

S .

y

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracién del presente instrumento “EL CONTRATISTA"‘»;';“ :
deberd hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para =
efectos de que.se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se contmu_e ga_rantazando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtira efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo -
anterior a “LA DEPENDENCIA", en un plazo que no’ debera exceder de dlez dias
naturales siguientes a la firma del mismo. o

CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcidn de lo que expresamente se’
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas

del contrato original. T —— -

“2023, Aho de Francisco Villa”

Angel Elores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915%0 00
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
DEL INICIO DE LOS TRABAJOS a! final y al margen de todas sus fojas utiles, en la
Ciudad y Puerto de Mazatlan, Sinaloa, a 27 de Octubre de 2023,

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN
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Director de Planeacién de desarrollo NG cai/d’é Comité de %ra Publica

urbano y sustentable
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“2023, Afo de Francisco Villa”

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00
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. %%\
ARQ ’ OSA %ﬂmm PAEZ céN
Representante Ciudadano de Comité de

Obra Publica Municipal.

Representante Ciudadano -? Comité de Obra Publica Municipal.

1/ |

POR "EL CONTRA'TISTA"

C. JORGE LUIS RIVERA

Esta hoja de firmas cotresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE DFFER!MIE TO /

&

DE INICIO DE LOS TRABAJOS, del contrato LP-MM-DOP-RP-2023-062, de la obra /
“ACCESO A PLAYA EN PLAZA MAZATLAN EN CERRITOS” celebrado a los 27 d!asm...w
del mes de octubre de 2023. Consta de 5 fOJas Utiles.

“2023, Afio de Francisco Villa” : “_\%T e

Angel Flores $/N Centro Mazatlan, Sinaloa. ('
Tel: 915-80-00






