MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE /
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-051

CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE. M

l
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS \j
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-051, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDGAR -_|
AUGUSTO CONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS r_ﬁ
MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO,
TESORERO MUNICIPAL E ING. RICOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE |
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL \ /

\

PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA
OTRA COMPARECE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVAS.A.
DE C.V,, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LECAL EL C. JOSE HELEODORO VALDEZ f
PARDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS \1
CUALES SESUJETAN ALTENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONE

Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

I Que “LADEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obras#Publi€as,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccion

VIy 59 Fracciones Il y IX |a Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa
y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, 11, 36, Fracciones | y |l y 38

Fraccion |, de |a propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciongs

Iy VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de obra

publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con “EL
CONTRATISTA® el dia 11 de mayo de 2023 referente a la obra
“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 13.00X25.00MTS EN ’
JARDIN DE NINOS ANGELA PERALTA, COL. VALLES DEL EJIDO”, al cual se @

le asigno el numero LP-MM-DOP-RP-2023-051, para su identificacion.

1. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del
mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-051, autorizé ‘RECURSOS
PROPIOS’, mediante los Oficio de Aprobacién 185/2023, de fecha 30 de

i)

marzode 20
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1. Que, se celebro la Duodécima sesion extraordinaria del Comité de Obras
J Publicas, en fecha 27 de septiembre en donde se autorizaron las
modificaciones asentadas en este instrumento.

’ DECLARACIONES

V Las partes declaran:

l. Que el presente convenio modifica Unicamente las cldusulas que a
continuacion se sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

1. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-
MM-DOP-RP-2023-051 y no tiene ninguna validez en forma aislada.

1. En la clausula Segunda del Contrato LP-MM-DOP-RP-2023-051, “EL

CONTRATISTA” se obligd a realizar los trabajos objeto del contrato en un
mporte estipulado en: $ 2,094,327.14 (Son: Dos millones noventa y cuatro mil
rescientos veintisiete Pesos 14/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.
“LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad
de modificar el catdlogo de este contrato y formalizar mediante este
convenio, en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de $47,401.12
n: cuarenta y siete mil cuatrocientos un pesos 12/100 M.N.), mas el
impuesto al valor agregado sin exceder el monto inicial del contrato $
2,094,327.14 (Son:'Dos millones noventa y cuatro mil trescientos veintisiete

Pesos 14/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

“LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84
fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
motivadas, podran meodificar los contratos sobre |la base de precios unitario
los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de amortizacid
programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montog y
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Ill. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la
modificacion de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de
conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas del
veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el
catalogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando
estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del
importe del contrato.

V. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance del convenio

modificatorio del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la
organizacion y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos
respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste modificar el catdlogo de conceptos del
contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DOP-RP-2023-051, a que se refieren las declaraciones |l 1V, V del
presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

. Se acuerda que el importe del contrato continda siendo la cantidad de:
$2,094,327.14 (Son: Dos millones noventa y cuatro mil trescientos veintisiete

Pesos 14/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: MODIFICACION DE GARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA”
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para
efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de
cumplimiento, con el fin de que se continue garantizando la obligacion.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtira efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo que no debera exceder de diez dias
naturales siguientes a la firma del mismo.
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CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las clausulas
del contrato original.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa, a 27 de Septiembre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

ING.RICOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ L.C.P"MELE NTOYA PEINADO
Director de\Qbras Public TeSorero Municipal
Presidente del Comité de Obra Rublica Secretario Ejecutivo de Comité de Obra
Municipal Publica Municipal

C pheom)

MTRO.WENCESLAO. PAUL CGALINDO LIC.JUAN JAVIER R ?:
MALDONADO Director de Gobiery
Director de Planeacion de desarrollo
urbano y sustentable
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal

RIGUEZ MORALES
Asuntos Juridicos
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S ALBERYO GAMBOA AGUIRRE
entante dadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

R’epresenta nte Ciudadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

LIZARAGA

POR “EL CONTR
CONSTRUCCIONES Y URBA

C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del
contrato LP-MM-DOP-RP-2023-051, de |la obra: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA DE 13.00X25.00MTS EN JARDIN DE NINOS ANGELA PERALTA, COL. VALLES
DEL EJIDO”, celebrado a los 27 dias del mes de Septiembre de 2023. Constade 5
fojas utiles. —
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