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|
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS \J
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. LP-MM-DOP-RP-2023-051, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN COMO AUTORIDAD
RESPONSABLE DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, POR CONDUCTO DEL: LIC. EDGAR —_
AUGUSTO CONZALEZ ZATARAIN, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ADDA SARAHI ROSAS ﬁ
MEDINA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, EL L.C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, L /
TESORERO MUNICIPAL E ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ, DIRECTOR DE |
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL {
PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO “LA DEPENDENCIA” Y POR LA
OTRA COMPARECE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JAPAVA S.A. \ /
DE C.V, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LECAL EL C. JOSE HELEODORO VALDEZ '\ ,

PARDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, LOS
CUALES SE SUJETAN ALTENOR DE LOS SIGUIENTES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES[
Y CLAUSULAS

ANTECEDENTES

I Que ‘LA DEPENDENCIA", por conducto de la Direccion de Obra ias,
basada en las atribuciones que le confiere los articulos 15, 37, 52 Fraccidn

VIy 59 Fraccionesllly IX |a Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa A
y en lo dispuesto en los articulos 1 Fraccion I, 11, 36, Fracciones | ylly 38

Fraccion |, de la propia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 44, 148 Fracciongs
[l y VII, 151 Fracciones Il y XIX del Reglamento de Gobierno del \/
Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan, celebré un contrato de obra
publica a base de precios unitarios y tiempo determinado con “EL
CONTRATISTA" el dia 11 de mayo de 2023, referente a la obra
“CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 13.00X25.00MTS EN : '
JARDIN DE NINOS ANGELA PERALTA, COL. VALLES DEL EJIDO", al cual se .
le asignod el nimero LP-MM-DOP-RP-2023-051, para su identificacién.

1. Que “LA DEPENDENCIA” para cubrir las obligaciones que se derivan del

mencionado contrato LP-MM-DOP-RP-2023-051, autorizé “RECURSOS
PROPIOS’, mediante los Oficio de Aprobacién 185/2023, de fecha 30 de

marzo de 20
“2023, Afo de Francisco Vjlla” . /
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 /
- + 2




MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

OBRAS PUBLICAS
CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE
CONTRATO DE OBRA No. LP-MM-DOP-RP-2023-051

11 Que, se celebrd la Duodécima sesion extraordinaria del Comité de Obras
Publicas, en fecha 27 de septiembre en donde se autorizaron las
modificaciones asentadas en este instrumento.

’ DECLARACIONES

-
Las partes declaran:

Que el presente convenio modifica uUnicamente las clausulas que a
continuacion se sefalan, las cuales quedaran de acuerdo a la modificacion,
respetando en forma integra el resto del texto del documento original.

1. En ese sentido este instrumento es parte complementaria del Contrato LP-
MM-DOP-RP-2023-051y no tiene ninguna validez en forma aislada.

[l En la clausula Segunda del Contrato LP-MM-DOP-RP-2023-051, “EL

CONTRATISTA” se obligo a realizar los trabajos objeto del contrato en un
mporte estipulado en: $ 2,094,327.14 (Son: Dos millones noventay cuatro mil
rescientos veintisiete Pesos 14/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.
“LA DEPENDENCIA” declara que a la fecha se ha determinado la necesidad
de modificar el catalogo de este contrato y formalizar mediante este
convenio, en virtud de: cambio de conceptos por la cantidad de $47,401.12
n: cuarenta y siete mil cuatrocientos un pesos 12/100 M.N.), mas el
impuesto al valor agregado sin exceder el monto inicial del contrato $
2,094,327.14 (Son:'Dos millones noventa y cuatro mil trescientos veintisiete

Pesos 14/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

“LA DEPENDENCIA” declara que autoriza realizar el presente CONVENIO
MODIFICATORIO DE IMPORTE, toda vez que con base en el articulo 84
fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las misma
del Estado de Sinaloa, indica: Las dependencias y entidades, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
motivadas, podran modificar los contratos sobre la base de precios unitario
los mixtos en la parte correspondiente, asi como los de amortizacid
programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montog y
plazos originalmente pactados mediante iguientes convenios que
manera enunciativa mas no limitativa a continuacion Aala:
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Ill. Meodificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la
meodificacion de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catélogo de
conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin variar en mas del
veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el f ‘
catalogo de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando K | |
estas modificaciones no rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del .’
importe del contrato. \/‘

V. “EL CONTRATISTA” declara que conoce el alcance del convenio
modificatorio del contrato, tiene capacidad juridica y dispone de la
organizacion y los elementos suficientes para cumplir con los trabajos
respecto del nuevo importe que se pacta.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio consiste modificar el catdlogo de conceptos del
contrato de obra publica a base de precios unitarios y tiempo determinado
numero LP-MM-DOP-RP-2023-051, a que se refieren las declaraciones |lI, IV, V del
presente convenio.

SEGUNDA: IMPORTE DE EJECUCION

~——
I.  Se acuerda que el importe del contrato continda siendo la cantidad de: ﬁ
$2,094,327.14 (Son: Dos millones noventa y cuatro mil trescientos veintisiete

Pesos 14/100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA: MODIFICACION DE CARANTIAS.

En consecuencia de la celebracion del presente instrumento “EL CONTRATISTA” /
debera hacer de conocimiento de la afianzadora las modificaciones pactadas para

efectos de que se realicen las modificaciones correspondientes a la garantia de ‘
cumplimiento, con el fin de que se continue garantizando la obligacién.

El presente convenio modificatorio no se perfeccionara y no surtira efecto alguno
hasta que “EL CONTRATISTA” entregue la garantia a la que se refiere el parrafo
anterior a “LA DEPENDENCIA”, en un plazo que no debera exceder de diez dias
naturales siguientes a la firma del mismo.
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CUARTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio, rigen todas y cada una de las cldusulas
del contrato original.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y
alcance legal, se firma el presente CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE al
final y al margen de todas sus fojas Utiles, en la Ciudad y Puerto de Mazatlan,
Sinaloa, a 27 de Septiembre de 2023.

POR “LA DEPENDENCIA”
MUNICIPIO DE MAZATLAN

—_——

NTOYA PEINADO
unicipal
Secretario Ejecutivo de Comité de Obra

MTRO.WENCESLAO. PAUL GALINDO LIC.JUAN JAVIERR ?: RIGUEZ MORALES
MALDONADO Director de Gobiery Asuntos Juridicos
Director de Planeacion de desarrollo
urbano y sustentable
Vocal de Comité de Obra Publica
Municipal
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Interrio d?o%ol

S ALBERYO CAMBOA ACUIRRE
dadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

Representante Ciudadano de Comité de
Obra Publica Municipal.

Representante Ciudadano dgf/Comité de Obra Publica Municipal "‘——7
POR “EL CONTR /
CONSTRUCCIONES Y URBA DE C.V. /

C. JOSE HELEODORO VALDEZ PARDO

Esta hoja de firmas corresponde al CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, del
contrato LP-MM-DOP-RP-2023-051, de |a obra: “CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METALICA DE 13.00X25.00MTS EN JARDIN DE NINOS ANGELA PERALTA, COL. VALLES
DEL EJIDO”, celebrado a los 27 dias del mes de Septiembre de 2023. Consta de 5

fojas utiles. —\ —
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