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A INSTFIGIG SHALOENSE
S l NALOA joaquin.murrieta@isife.gob.mx ISiFE DE LA ERACSIRIKTORA

GOBIERNO DEL £ESTADGC 667 712 70 14 Ext. 120
667 713 3363 - 713 3463

AREA: Direccién de Infraestructura

OFICIQ: D.L 1784/2022

ASUNTOQ: Se remite documentacidn para
su gestion de pago.

Culiacén, Sinaloa, 20 de Diciembre de 2022.
Lic. Hernando Franco Gémez
Director Administrativo

Instituto Sinaloense de Infraestructura Fisica Educativa
Presente.

En apego a las facultades que me confiere el articulo 20 fracciones I, ITI, VIII y XTI, del Reglamento Interior del
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, asi como en las atribuciones que me concede el articulo
22 fracciones II, VIII, XV, XLIV y XLV, del mismo ordenamiento Jjuridico, y en cumplimiento de los articulos 78 y
79 primero y segundo pirrafos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa, y articulos 102, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118 y 119 de su Reglamento; asi como del articulo 4
fraccion XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le comunico a Usted, que respecto al Contrato
nimero: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022 relativo a los trabajos realizados por la empresa: SOREC MOISES
MONARREZ FELIX, cn la Obra con niimero: 220607 incluida en el P.G.Q.: 22201 con oficio de autorizacién de
recursos nimero: SAF-AGF-018/2022 ; el dia de hoy, mediante oficio nimero: D.S.0. 1795/2022 de fecha: 20 de
Diciembre de 2022 (se anexa copia para pronta referencia); el Departamento Supervision, me ha hecho llegar,
debidamente validada y firmada, por su titular, por el Supervisor, y por el Area de Estimaciones a mi cargo, asi como por
el contratista, la informacién original siguiente:

Factura de Estimacion (¥): 549 $ 391,061.32
Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $ 391,061.32
Recibo de Estimacién (*): 02 FINIQUITO $ 391,061.32
Estado de Cuenta de Ia Estimacidn: 02 FINIQUITO $ 391,061.32
Resumen de Estimacién: 02 FINIQUITO $ 496,356.98
Cuerpo de la Estimacitn: 02 FINIQUITO N/A
Nimeros Generadores: 02 FINIQUITQ N/A
Croquis: 02 FINIQUITO N/A
Archivo Fotografico: 02 FINIQUITO N/A
Bitacora: 02 FINIQUITO N/A
Finiguito de Obra: N/A N/A
Acta de Entrega-Recepcion: N/A N/A
Importe a transferir al contratista N/A $ 391,061.32

De los documentos antes mencionados, adjunto al presente le remito, mismos que se describen en el recuadro que abajo se
incluye; el resto del soporte documental contemplado en el recuadro anterior, permanece bajo resguardo de esta
Direccién; por tal motivo, le solicito de la manera mas atenta, que con fundamento en el tercero y cuarto pédrrafos del
articulo 79 Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, tenga a bien,

llevar a cabo las acciones que sean necesarias, a efecto de realizar el pago de dichos documentos, mismos que son los
siguientes:

Bahia de Navachiste 609 Pte,, Balcones del Nuevo Culiacén, C.P. 80170, Culiacén, Sinaloa



A TNSTITOTE SINMOENSE
S l NALOA joaquin.murrieta@isife gob.mx ISIFE KL

GOBIERNO DEL ESTADO 667 712 70 14 Ext. 120 rtxlumumm
667 713 3363 - 713 3463

Factura de Estimacion (*): 549 $ 391,061.32
Verificacién de Comprobante Fiscal Digital: N/A $ 391,061.32
Recibo de Estimacién (*): 02 FINIQUITO $ 391,061.32
Estado de Cuenta de la Estimacién: 02 FINIQUITO $ 391,061.32
Resumen de Estimacién: 02 FINIQUITO $ 496,356.98
Finiquito de Obra: N/A N/A

Acta de Entrega-Recepcion: N/A N/A

Importe a transferir al contratista N/A $ 391,061.32

A este respecto, con el fin de delimitar la responsabilidad y competencia del suscrito en este proceso, v facilitar a su vez la
gestion de pago que esa Direccidn a su digno cargo se sirva realizar, a continuacién, por este conducto procedo a
certificar que, en cuanto al correcto cumplimiento de la parte técnico-normativa, correspondiente a la verificacion
de las operaciones aritméticas, asi como a la ejecucién y recepcioén de los trabajos, y a la integracién documental
del expediente arriba mencionado, le informo que, el Titular de este Instituto cumple con el segundo péarrafo del
articulo 55 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, ya que, el e que se sirva
usted realizar corresponde a compromisos devengados, y le garantizo, que lo puede efectuar porque esta Direccidn y
las dreas competentes a mi cargo, asumen la responsabilidad de la previa aceptacién de los bienes y/o servicios
amparados con la documentacion que en este acto se le esti presentando.

Lo antes expresado, apegado conscientemente y en pleno respeto al marco normativo vigente, integrado por los articulos
4, 6, 7, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Sinaloa; asi como a los preceptos contemplados en el Cédigo de Etica de los
Servidores Pidblicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y en ¢l Cédigo de Conducta del Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Fisica Educativa (ISIFE).

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentam

}"1"1 ar Murrieta Castro
fraestructura

C.c.p.-Arq. Hugo Echave Meneses.- Director General del Instituto Sinaloense de [nfraestructura Bducativa.- Edificio.
C.c.p. Ing. Felipe de Jestis Osuna Zatardin.-Director del Organo Interno de Control del 1SIFE.-Edificio.

C.c.p.- Archivo.

HEM/JOMC/YDCV/ERT*+#%

Bahia de Navachiste 609 Pte,, Balcones del Nuevo Culiacin, C.P. 80170, Culiacin, Sinaloa



CULIACAN, SINALOA A 16 DE DICIEMBRE DE 2022
C.ARQ. HUGO ECHAVE MENESES

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PRESENTE. -

SOLICITUD DE PAGO
Por medio de la presente, solicito el pago de la facture No. 549 por el importe de $391,061.32 en referencia a
los trabajos realizados en la obra: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO
ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. Misma que
nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de Infraestructura Fisica Educativa.

Numero de Contrato: No. iSIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
Numero de Obra: 220607

Sin mas por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables ordines.

TAMENT

———

ING. SOREC NOISES M%ARREZ FELIX

'dd 4 SOREC MOISES
WY WY MONARREZ FELIX

LAS AMERICAS #3178
COL. UNIVERSITARIA CP 80013




SOREC MOISES MONARREZ FELIX
MOFS870521BC6

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y
Profesionales
AMERICAS, 3178, Villa Universidad, 80010, Culiacén Rosales, Culiacan, Sinaloa, México

Factura 549

FOLIO FISCAL (LUIB)
8731168D0-2D2A-43DD-B525-5C39EG72CF1F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

- Tl 6673035525 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

' " CLIENTE 00001000000500613811

: ! INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUGTURA FISICA FEGHA Y HORA DE CERTIFICACION

O pA RT : EDUGCATIVA. 2022-12-16T10:56:37
: - : 151080329PUA

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2022-12-16T09:40:43

LUGAR DE EXPEDICION

disefie # construccidn WSO CFDI: GO3 - Gastos en general

80010

1.00 E48 -PAGO DE ESTIMACION NUM.2 FINIQUITO REFERENTE AL GONTRATO NO.ISIFE-FAM-ADE-  ©

EPR-116-2022,

"NO.DE OBRA 220607

NQ. DE PGO.: 22201

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN
-GULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIAGAN, ESTADO DE SINALOA.

SUBTOTAL DE ESTIMACION: § 427,893.95
IVA: $68,463.03
TOTAL: $496,356.98

'$348,188.05 $348,188.05

SUBTOTAL DE AMORTIZACION DE ANTICIPO: § 79,705.90
IVA; $12,752.94
TOTAL: $92,458.84

RENTENCIONES:

3% INSP.OBRAS: $12,836.82

TOTAL DE DEDUCCIONES; $105,295 66
SUBTOTAL BASE DE [VA: $348,188.05

SUBTOTAL: $348,188.05

IVA (16.00%) $55,710.09

TOTAL: $403,898.14

3% INSP. DE OBRAS : § 12,836.82

TOTAL NETO: $391,061.32

Clave Prod. Serv. - 72111104 Servicio de construccion de residenciales estudiantiles nuevas
Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - § 348,188.05 Tasa - 0.160000 Importe - § 55,710.09
Retenciones:

001 ISR Base - $ 348,188.05 Tasa - 0.036866 Impone - $ 12,836.30

IMPCRTE CON LETRA TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS,

SUBTOTAL
B4/100 MXN

TRASLADO VA TASA 0.160000
3% INSPECCION DE OBRAS
TOTAL

$ 348,188.05
$565,710.09
$12,836.82
$ 391,061.32

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
METODO DE PAGO
MONEDA

I- Ingreso

03 - Transferencia electronica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibicion

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nxzEQQX2GHMwahOIBI2D YT PS|sP7 Axe Sy20Qyd7+PDzWalEnxeNxDsdzscmiwF PIPovnF SUVPBCAEZHY|BE2/MT S9kvoa04Afu1 bbJUQKpZIgufv2g1bbEZ 0 KInF PMF
UwLQnmeDDﬂ-iv%dﬁERshSlVTCW4MMSquc16xo+thSiVs1QyBR|fEOMBVgNinUcngoS1 +y JasF+7153p1jsUMN+ZN10C2wIMAWGIBISYE3SL 3bdahyB2me7iVH
LhYxBgPmiL+ 74 AocvE0aiRvwOhe3Lid3EVNKHIEKogHTrPm7 +y Tgl 21 2ERATRIGT MNLAWES tMTME3ZPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MYIKFaEumSaCriLAdexBEnchTc§+karNCZy.'d2kﬂchP'vn:iMQngCUKEgacgGJeiAIGMIChnIUdacJOumDaquzTawz4_3fT MBSmFalJBmjsBIXWJIQWEUGKS852Z
mgnDzBWYHPrsAeGsldIWHy1i3En3n9fAijA1WR9hVMm£3ArDAqIL TatoDqwoR TGBJkaGpyVmBitbQGUICP5aVIBb 18BSjRMSqk303vwWWEX/FANIXIGiZ3uCoOWnKaE
+ImmDwZF8BAZhNAE4fkXIzohBZRM11UWC22gAZ s 3EP/pQJFilb+z+bapUYVawZpY BEMUHARsy&XNgs33g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT !
[|1.1187311690-2D2A43DD-B525-5C39EST2GF 1 F|2022-12- ) )
T8710:56:3745VT 110323827 |nx2E QQX2GHMwgh(tB32D Y TP SjsP7AxeSy2Qyd7 +P0zWalEnxcNxDsdzscmiwF PiPevnfnF SuvPBCAEZHYBLZ/IMT S8kvos0JARI T JIOK

pi2iguiv2g1bbiz+ oJKinFPMiOwLOnyBmDDHVGIEERshSIVTOWAMMSSroge 16xo+whTSivs1 Q¥8RifEOMBVgNinUcngDS1+yJ4sf+?f53p1stMN+ZN WMOCr2womawdf
BiS 633L%h4ahy62chKVHLhYx89 miL+ 7 tAocvS0aiRvwhe3Lid3EVNKH 1EKagH7rPm7 +y Tol 2L 2EBATPIBTMNLAWGe 1m TME3zPw==[000010050004 13073350}

Falios Digitales premium® CFD}
Descargue gratis este comprobante

en formato digital XMLingresandoa  : foliosdigitales.blikon.com/xml Para facturar en linea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representacion impresa de un CFDI. Pagina 1 de 1
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Verificacion de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor

Venhcacion de Comprobantes Fiscales Ligitales por Internet

Nombre o razén

social del emisor

MOFS870521BC6

MONARREZ FELIX
Folio fiscal Fecha de expedicién

8731169D-2D2A-43DD-

B525-5C38E972CF1F

Total del CFDI Efecto dei
comprobante

$391,061.84 Ingreso

hitng iverifiracfdi factiraslectrnnina sat nnh my

SOREC MOISES

2022-12-16709:40:43

I1SI080329PUA

Fecha
certificacion SAT

2022-12-
16710:56:37

Estado CFDi

Vigente

Nombre o razén social del receptor

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA,

PAC que certifico

SVT110323827

Estatus de cancelacién

Cancelable con aceptacion

Imprimir

111



\Qt/, SINALOA
M GOBIERNOG DEL ESTADO

RECIBO .
Fecha:[13-.dic22 |
CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:l 2 FINIQUITO|
CONTRATISTA:  SOREC MOISES MONARREZ FELIX \ ESTIMACION No: 2 FINIQUITO
DOMICILIO: BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA FEHIONG DE EST’l’KéAClON ]
TELEFONO: CEL: DEL [5sep-22
6673035525 §673035525 AL 01-00t-22
RF.C. . ]
IMOFS870521BC6 FECHA DE CONTRATO:
__|07-jun-22
No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220607 i
_ , ] PERIODO  DE  EJECUCION DEL
[PLANTEL: LOCALIDAD: MUNICIPIO: CONTRATO:
: CULIACAN ) .
/PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA ROSALES CULIACAN INICIO: 14-jun-22
TERMINACION:  |12-ago-22
. PRORROGA: CONV-ISIFE-FAM-ADE-
DESCRIPCION: EPR-116-2022 )
DELN 13ﬁgo—22
REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE|™ 01-0ct-22
GULIACAN, ESTADO DE SINALOA
CONTRATO No: ) ) . FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL
ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022 ORIGEN DEL RECURSO: BASICA
CONVENIO No: CONV-SIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022  MONTO CONV.: $232,188.87 TOTAL CONTRATADO: $1,179,622.86
gggggg ORIGEN DE SAF-AGF-018/2022 FEGHA DE AUTORIZACION: 3110112022
tMPORTE SIN VA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$816,753.44 $947,433.99 $331,601.90 $947,433.99 -
- BUENO POR: }__imwéﬁhoﬁi-@?f
RECIBI DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE:
$ 391,061.32 t(sou TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)
j’EN PAGO BE ESTIMAC;ON 2 FINIQUITO
DEDUCCIONES: ) CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIFQ 35% (%) $ 78,705.90 | IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 427,893.95
MAS LV.A $ 12,752.94 [MAS IVA 16 % $ 68,463.03
ITOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: P 92,458.84 | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 496,356.98
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (%) __ MENOS TOTAL DEDUCGIONES: s 105,295.66
INSP. DE OBRA 3% $ 12,836.82 ;
TOTAL: $ 12,836.82 ‘
() DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA SALDO A PAGAR; | $ 391,081.32 |
| AVANCE FiSICO DE OBRA: j
SOREC M M 5 1N AQ AR MURRIETA CASTRO
NYRATISTA| ¥ - SUPERVISOR WR‘QE INFRAESTRUCTURA

ARQ. DIEGQ ISAAC MURILLO ACOSTA
COORDINADOR DE SUPERVISION

v2.0
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3 SINALOA

; GOBIERNO DEL ESTADO

o FECHA 13/12/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SOREC MOISES MONARREZ FELiIX GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
‘ UNIVERSITARIA FiSICA EDUCATIVA
R.F.C.
MOFS870621BC6
RESUMEN DE ESTIMACION
No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: |220607 CC.T. 25DPRO7T1 8Y ESTIMACION: 2 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA LOCALIDAD: gg;‘:ﬁ?: MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCION: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES,
) MUNIC!P]O DE CULIACAN ESTADO DE SINA!.OA

IMPORTE DE OBRA: $947,433,99

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $331,601.90
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: ~ |§8474339¢ |
O8RA IMPORTE
MODULO B 3 368,136.19
EXTRACRDINARIOS $ 59,787.76
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 427,893.95
! SUB TOTAL= $ 427.893.95
; ILV.A AL 16 % $ 68,463.03
) TOTAL = $ 496,356.98
SOREC M MONAI*RHZ‘I;EL!X INGWE{SALCEDO GARCIA

CONTRATISTA SUPERVISOR

1 aE 1
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SINALOA gurzs s

: ¢ - FISIEA ERIGATIVA
CGOBIERNDG DEL ESTADO e R s
Semd, FECHA: 1354202022
N - HOJA:
CONTRATISTA; DEPENDENGIA: 1ded
SOREC MOISES MONARREZ FELIX GORBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO; BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA
RFC.
(MOFS8T0s21BCE
) FOTOGRAFIAS B
No. DEPGO: 122201 [No.DE OBRA; [220607 __|CCT. |25DPRO718Y [ESTIMACION: | ZFiNIQUITO
PLANTEL: :PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA - ILOCALIDAD: [CULIACAN ROSALES [MUNICIPIO.  [CULIACAN |
DESCRIPCION: _:REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO BE
CLAVE ] {Descripcién del concepto)
31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14CM.DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.
32004 APLANADO EN:MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANG

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR




SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

A INSTITOTG SINALGENSE
ISEFE 5 sinaziamrons

FISICA EDUCAYIVA
T e

e O B o e e gt

FEGHA: 1311212022
HOJA:

CONTRATISTA:

SOREC MOISES MOMNARREZ FELIX

IDEPENDENCIA: Sded
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

]
i

DOMICILIO: BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA | INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
| EDUCATIVA

RFC. !
MOFS870521BC6 | f
FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA:  [220807 |c.C.T.  [25DPRO718Y __|ESTIMACION: |~ 2 FINIQUITO)|
PLANTEL: PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA " TLOCALIDAD: [CULIACAN ROSALES [MUNICIFIO:  |CULIACAN

DESCRIPGION: _ REHABILITACIGN GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANGD ARKIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE

GCLAVE

{Descripcién del concepto)

3ze01

APLANADO EN MUROS CON MORTERQ CEMENTO-ARENA 1:4 A PLOMO Y REGLA, ACABADO. CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO

.
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e
gl 1
A ]
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El

SOREC MOISESIMONARREZ FELIX

SOREC MOISES ‘!ONAR EZ FELIX ING. RAFAEL SALCEDD GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR




L

A INSTITUTO SINALBENSE
SINALOA ISIFE g .o oo
B =l ristcn enuCATIVA

%
[ X3
P GOBIERNG DEL ESTADO . b
M FECHA: 1311212022
i e e S e e e S+ ..
CONTRATISTA: |DEPENDENGIA: Tde |
SOREC MOISES MONARREZ FELIX GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA i
DOMICILIO: BLVD. LAS AMERICAS 3178 GOL. UNIVERSITARIA INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA
RF.C. !
MOFS870521BC6
FOTOGRAFIAS
No. DE PGO: 22201 |[No. DE OBRA:  [220607 [C.C.T. [250PROT18Y ESTIMACION: 2 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA PONCIANG ARRIAGA [LOCALIDAD: [CULIACAN ROSALES |MUNICIPIO.  |CULIACAN
DESCRIPCION: |REHABILITACION GENERAL DE ECIFICIOS EN PRIMARIA PONCIAND ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIFID DE CULIACAN,
CLAVE (Descripcion del concepio)
34003 PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES,

ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
SUPERVISOR




SINALOA T3 e

-’f CA ERUCATIVA
g“ é GOBIERENO DEL ESTADO ==

FECHA: 131272022

HOMA
CONTRATISTA: IDEPENDGENCA: Aded
SOREC MOISES MONARREZ FELIX GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUGCTURA FISICA
EDUCATIVA

RF.C. |

_M_QFSBTOSH BC6 } ‘
FOTOGRAFIAS
INo. DE PGO;___[22201 'No. DE OBRA: 220607 [CCT.  |25DPROTAEY o |EsTIMACION: T "z FINIQUITO
PLANTEL: " [PRIMARIA PONCIANG ARRIAGA [LOCALIDAD: [CULIACAN ROSALES|[MUNICIPIO:  |CULIAGAN
|DESCRIPCION. |REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA FONCIANG ARRIAGA, UBIGADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
CLAVE {Descripcién del concepto)
85758 SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL.

Eigho i R ’ utonizo

gt

SOREC MOISESMONARREZ FELIX

SOREC MOISES&QONAR EZ FELIX ING. RAFAEL SALCEDO GARCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR

T




g é GOBIERNG DEL ESTADO

INSTITHTE SINALOENSE

#E LA INFRAESTRUETIRA
lll:lg EOUEATIVA

ST TR

FECHA: 1314212022

DEPENDENCIA: o TaeT

CONTRATISTA:

SOREC MOISES MONARREZ FELIX GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO: BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
; EDUCATIVA

i RF.C.

|MOFS870521BC6 |

FOTOGRAFIAS

No. DE PGO; [72201 [No. DE OBRA. (220807 [CCT.  |25DPROT18Y ESTIMACION: | 2 FINIQUITO
PLANTEL. __ |PRIMARIA PONCIAND ARRIAGA [LOCALIDAD: [CULIACAN ROSALES [MUNICIPIO:  [CULIACAN

DESCRIPCION: _|REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA FONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN,|

CLAVE (Descripcion det concepto)
51004 SALIDA DE ALUMEBRADC O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO INC. TODO LO NECESARIO
51052 SALIDA DE CONTACTO MONOQFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP. CON CAJA DE PVC, INCLUYE: TODO LO
EXT10 SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIO PPH TRI-PROOF 2X18W PC OPT. RALLADA GLIP PC

Elgborp

SOREC MORESMONARREZ FELIX

SOREC MOISES MONARREZ FELIX
CONTRATISTA

ING. RAFAEL SAL.CEDO GARCIA
SUPERVISOR




SINALOA T

GOBIERNO DEL ESTADO ———— e
FECHA: 131242022
R — - , . ... HO:
CONTRATISTA: R |DEPENDENCIA: 8ded
SOREC MOISES MONARREZ FELIX IGOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO: BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA HNSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
| IEDUCATIVA
RFC. :
MOFS8705218CE | |
‘ FOTOGRAFIAS _ |
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: 220607 [CCT. "|25D0PROT1GY T |ESTIMACION: | 2 FINIQUITO
[PLANTEL: _ iPRIMARIA PONCIAND ARRIAGA i [LOCALIDAD: [CULIACAN RGSALES [MUNICIPIO:  |CULIACAN
DESCRIPCION: _|REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA FONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE
CLAVE (Descripeién del concepto)
51361 8. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 20 CIRCUITOS 3 FASES 4 HILOS.
51378 SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y
§1379 SUM Y COL.D/INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE GONEXION Y
61429 SUMINISTRO Y TENDIDOQ TUBC CONDUIT PVC PESADO 25 MM INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y
51468 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE C/ AISLAMIENTO THW # 10, INCLUYE: CINTA AISLANTE.
51469 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE C/AISLAMIENTO THW # 8

Elal rizé

SOREC MOISES AR&EZ FELIX
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. Fecha: 1312/2022
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
SOREC MOISES MONARREZ FELIX GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO:  BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA
RF.C.
MOFS670521BC6
CROQUIS
No. DE PGO: 22201 [No. DE OBRA: T220607 [CET. [25DPRO718Y ESTIMACION. | 2 FINIQUITO]
PLANTEL: PRIMARIA PONCIANG ARRIAGA [LOCALIDAD: [CULIACAN MUNICIPIO: [CULIACAN |
DESCRIPGION; |REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIAND ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE GULIACAN,
77777 * |ESTADO DE SINALOA - o
CLAVE | (Descripcién del concepto)
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75 SINALOA

COBIERNG DEL ESTADO

m INSTITUTO SINALGENSE

FISIEA ENUCATIVA

R - Fecha: 131212022
CONTRATISTA: l DEPENDENCIA:
SOREC MOISES MONARREZ FELIX GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
DOMICILIO:  BLVD. LAS AMERICAS 3178 COL. UNIVERSITARIA INSTITUTO  SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA
RF.C.
MOFS8705218C8
CROQUIS
[No. DEPGO:  [22204 [No. DE OBRA: 1220607 [C.C.T. [25DPROT1BY |[ESTIMACION: | 2FmIQUITO
[PLANTEL: PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA [LOCALIDAD: [CULIACAN MUNICIPIO:  |CULIAGAN
DESCRIPCION: | REMABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANG ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE GULIAGAN,
" |ESTADO DE SINALOA ~
CLAVE | (Descripcion del concepto)
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CULIACAN, SINALOA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DE ISIFE
PRESENTE. -

RELACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

Por medio de la presente y en referencia a los trabajos realizados en la OBRA: “ REHABILITACION GENERAL DE

EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA",

CONTRATO No.: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
OBRA: 220607

Solicito la revision y autorizacion de los precios extraordinarios que se presentan en ejecucion de obra:

CLAVE ] DESCRIPCION . UNIDAD | CANTIDAD
EXTRAORDINARIOS

EXTO7 PINTURASECADO RAPIDO O SIMILAR PARA HERRERIA, APLICADA CON PISTOLA DE M2 239.28
AIRE EN PROTECCIONES INTERIORES Y EXTERIORES, APLICANDO PINTURA EN AMBAS
CARAS, EN VENTANAS Y PUERTAS, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, MANC DE OBRA,
Y HERRAMIENTA.

EXTOS | RETIRO Y COLOCACION PARA CORRECTA ECHURA DE FILOS EN VENTANAS, INCLUYE M2 52.56
REPARACION DE PROTECCIONES, TAQUWETES PARA SUJECION, NIVELACION, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

EXTO9 |RETIRO Y RECOLOCACION DE CANAL PLUVIAL EN TECHUMBRE, MODIFICAR BASES DE ML 24
PTR PARA ASENTAR EN {OSA NUEVA, INCLUYE: RECORTES, REPARACION DE CANAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

EXT10 | SUMINISTRO, ARMADQC, COLOCACION ¥ CONEX. DE LUMINARIO PPH TRI-PROOF BZA 15

2X18W PC OPT. RALLADA CLIP PC BS. INCLUYE MAT., FIJACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

NOMBREY-FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRTTA DEL REPRESENTANTE LEGAL

I\£RREZ FELIX

R

ING. SOR

N

N
Y/\\%Z

LAS AMERICAS #3178
' COL. UNIVERSITARIA CP 80013




INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUICATIVA

RAZGN SOCIAL DE LA EMPRESA:
SOREC MOISES MONARREZ FELIX _ FOLIO ISIFE: ISIFE-ADE/OP-103-2022
' FOLIO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
LUGAR ¥ FECHA DE APERTURA:
CULIACAN, SIN. 21 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE INICIO: 21 / JULIO / 2022
FECHA DE TERMINO: 03 / OCTUBRE / 2022
PLAYO: 73 DIAS NAT,
OBRA: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMAREA PONCIAND
ARRIAGA UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIQ. DE CULIACAN,
e ESTADO DE SINALOA. L
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS ’
I Deseripeion
Clave: EXT07
PINTURA SECADO RAFIDO O SIMILAR PARA HERRER(A, APLICADA CON PISTOLA DE AIRE EN PROTECCIONES Unidad : Mz
INTERIORES ¥ EXTERIORES, APLICANDC PINTURA EN AMBAS CARAS, EN VENTANAS ¥ PUERTAS, INCLUYE: PREPARAR Cantidad : 239.28
SUPERFICIE, MAND DE OBRA, Y HERRAMIENTA Precto Unitarlo:  § 174.54
o . — Tatal: % 41,763.93
1 tlave Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitaria Tutal]
Materiales
PINESMSR PINTURA ESMALTE SECADO RAPIDD LT 0.21000 $212.63 $44.65
PINTHIN THINNER b4 0.05060 $50.00 $2.50
Total de Materiales $47.15
Mano de Obra
CUADPIN 1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL JOR
JORPEN OFCIAL PINTOR 1OR 1.00000 $715.33 571533
JORAYY AYUDANTE GENERAL 10R 1.00000 5452.61 $452.61
Ml MANDO INTERMEDIQ {%imo 010000 $1,167.94 $116.79
Suma $1,284.73
Cantidad : 0.06039 Total $77,58
HTA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPC DE SEGURIDAD {%)mo 0.03000 $77.58 $2.33
Total de Mano de Obra $79.91
Equipo
EGCOMPAIR COMPRESOR DE AIRE TRUPPER 50 1 A GASOLINA HORA 0.105000 $117.15 51172
Total de Equipo $11.72
Coste Directo $138.78
tndirectos de Oficina {  5.0000%) $6.94
Indivectos de Campo { 6.0000%) $3.33
Financiamiento | 0.0000%) $0.00
Utilidad [ 10.000034) $15.41
Cargos Adicianales | 3.0000%) $5.03
Precio Unitario $174.54
*+ CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M,N. **
LAS AMERICAS 83178
COL. UNIVERSITARIA CP 80013 ING, SOREC MOISES

REPRESENTANTE LEGAL
PAG. No. 1



RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:
SOREC MOISES MONARREZ FELIX

LUGAR Y FECHA OE APERTURA:
CULIACAN, SIN. 21 DE JUNIO DE 2022

INSTITUTO SINALOENSE DE LA EINFRAESTRUCTURA FISICA EDUICATIVA

FOLIO ISIFE; ISIFE-ADE/OP-103-2022
FOLIO DE CONTRAYOQ: |StFE-FAM-ADE-EPR-116-2022

FECHA DE INICIO: 21/ JULIO / 2022
FECHA DE TERMING: 01 / OCTUBRE / 2022
PLAZD: 73 DIAS NAT.

OBRA: REHABIUTACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO
' ARRIAGA UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CULIACAN,

) B ESTADO DE SINALOA. o i
! ] ) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS
i Deseripeign i
Clave: EXTO8
RETIRO Y COLOCACION PARA CORRECTA ELABORACION DE FILOS £N VENTANAS, INCLUYE REPARACION DE Unidad : M2
PROTECCIONES, TAQUETES PARA SUFECION, NIVELACION, MAND DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO Cantidad ; 52.56
Pracio Unitario: 5 189.05
i . Total: 5 9,936.47
Clave Descripelén Unidad Cantidad Costo Unitario Total |
Materiales
SOLDADY SOLDADURA KG 0.06000 $91.82 $5.51
Total de Materfales $5.51
Mano de Obra
CUADSOL 1 OFICTAL SOLDADOR + 1 AYUDANTE GENERAL JOR
JORSOL QFICIAL SOLDADOR JOR 1.00000 $715.33 $715.33
JORAYU AYUDANTE GENERAL JOR 1.00000 $452.61 545261
(] MANDO INTERMEDIO {%}me 0.10000 $1,157.94 5116.79
Surmna 51,284.73
Cantidad : 0.09528 Total $122.41
HTA HERRAMIENTA MENQR ¥ EQUIPO DE SEGURIDAD {%pme 0.03000 512241 $2.67
Total de Mano de Obra $126.08
Equipa
EQSOLDA SOLDADORA MILLER A GASOLINA CON MOTOR DE 12.75 HP HORA 0.£2000 $156.03 518.72
CON GENERADOR 6000 W {NO INCLUYE OPERACION)
Total de Equipo $18.72
Costo Directo $150.31
Indirectos de Oficina | 5.0034%) $7.52
Indirectos de Campo{ 6.0000%) $9.02
Financtamlente { 0.0000%) $0.00
utilidad { 10.0000%) $16.69
Cargos Adiclonates { 3.0000%) 45.51
Preclo Unitario $189.05
** CIENTO QCHENYA ¥ NUEVE PESDS 05/100 M.N. **
1AS AMERICAS #3178

COL, UNIVERSITARIA CP 80013

PAG. No. 2




NSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUICATIVA

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA:
SOREC MOISES MONARREZ FELIX FOLIO (SIFE: 1SIFE-ADE/QP-103-2022
FOLIO DE CONTRATO: 1SIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
LUJGAR Y FECHA OE APERTURA:
CULIACAN, 514, 21 DE JUNIO GE 2022 FECHA DE INICIO: 21/ JULIO f 2022
: FECHA DE TERMING: 01 / OCTUBRE / 2022
PLAZO: 73 DIAS NAT,
GBRA: REHABILITACION GENERAL DE E£DIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANG
ARRIAGA UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIO. DE CUUACAN,
e ESTADO DE SINALOA. R
L ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS }
t Deseripcidn |
Clave: EXTO2
RETIRO ¥ RECOLOCACION DE CANAL PLUVIAL EN TECHUMBRE A 4.00 MTS DE ALTURA, MODIFICAR BASES DE PTR DE Unidad : ML
1 /2" X 4 1/2" PARA ASENTAR EN LOSA NUEVA, INCLUYE: RECORTES, REPARACION DE CANAL, MANO DE OBRA Y Cantidad : 24.00
HERRAMIENTA Precio Unitario:  $ 33743
o Total: $ 8,099.52
‘: Clave Descripelén Unidad Cantidad Costo Unitario Torat
Materiates
SQLDADY SOLDADURA KG 0.15000 $91,82 $13.77
Total de Materiales $13 77
Mano de Obra
CUADSOL 1 OFICIAL SOLDADOR + 1 AYUDANTE GENERAL JOR
JORSOL OFICIAL SCLDALIOR JOR 1.00000 $715.33 $715.33
JORAYU AYUDANTE GENERAL JOR 1.00000 $452.61 545261
Ml MANDO INTERMEDIO {9%)mo 0.10000 $1,167.94 4116.79
Suma $1,284.73
Cantidad : 0.16731 Total $214,95
HTA HERRAMIENTA MENOR Y £QUIPQ DE SEGURIDAD {%}mo 4.03000 $214.95 46,45
Total de Mano de Gbra $221.40
Equipo
EQSOLDA SOLDADORA MILLER A GASOLINA CON MOTOR DE 12,75 HP HORA 0.21259 $156.03 $33.17
CON GENERADOR 6000 W (NG INCLUYE OPERACION;)
Total de Equipo $33.17
. Costo Directo $268.34
Indirectos de Oficina { 5.0000%) 513.42
Indirectas de Campo [ 6.0000%} $16.10
Financiamlento { 0.0000%) 40,00
Utilidad { 10.0000%) $29.79
Cargos Adicionates [ 3,0000%) $9.83
Precio Unitari $337.48
*% TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N, *¥
LAS AMERICAS #3178

COL, UNIVERSITARIA CP 80013

PAG. No.3




INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUICATIVA

RAZON SOTIAL DE LA EMPRESA:
SOREC MOISES MONARREZ FELIX FOLIQ ISIFE: ISIFE-ADEfQP-103-2022
FOUO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
LUGAR ¥ FECHA DE APERTURA:
CULIACAN, 5IN. 21 DE JUNIO DE 2022 FECHA DE INICIO: 21/ JULIO £ 2022
FECHA DE TERMINO: 01 / OCTUBRE / 2022
PLAZO: 73 DIAS NAT,
OBRA: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANG
ARRIAGA UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MPIOD. DE CULIACAN,
o ESTADD DE SINALOA.
_ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS
: Descripcién
Clave: EXT10
SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION ¥ CONEX. DE LUMINARIO PPH TRI-PROOF 2X18W PC OPT. RALLADA CLIP £C Unidad : PZA
BS. INCLUYE MAT., FUACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIFO. Cantidad : 15.00
Precio Unitario; $ 2,037.13
S o N o . Total; $ 30,556.95
! Clave Descripctén Unidad Cantidad Costo Unitario Total
Materiales
LUMEEDZA18 LUMINARIO PPH TRI-PROOF 2X18W PC OPT, RALLADA CLIP PZA 1.00060 $1,289.08 $1,289.00
PCBS
Total de Materiales $1,289,00
Mano de Obra
CUADELE 1 OFICIAL ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL JOR
JORELE OFICIAL ELECTRICISTA IR 1.08000 $715.33 $715.33
JORAYU AYUDANTE GENERAL I0R 1.08000 $452.61 $452,61
i MANDO INTERMEDIO {%imo 0.10000 $1,167.94 $116.79
Suma $1,284.73
Cantidad : 0.25000 Total $321.18
HTA HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD {%)mo 0.03000 332118 59.64
Total de Mano de Obra $330.82
Costo Directo $1,619.82
Indirectos de Oficina | 5.0000%) $80.99
tndirectos de Campo { 6.0000%) $97.19
Financiamiento{ 0.00009%) $0.00
Utllidad ( 10.0000%) $179.80
Carges Adicienales ( 3.600034) $59.33
Precto Unitarle $2,037.13
** DD5 MIL TREINTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N, **
LAS AMERICAS #3178 ATENTAMENTE
COL. UNIVERSITARIA CP 80013 ING. SOREC MOISES MONARREAFELIX

REPRESERTANTE AEGAL
PAG. No. 1 4



S l NALOA @ INSTITUYO SINALUENSE

BE LA INFRAESTRUETURA
GOBIERNO DEL ESTADO HEI

ASUNTO: Autorizacion de Precios Extraordinarios.

Culiacan, Sin. A 23 de septiembre del 2022.

C. SOREC MOISES MONARREZ FELIX

Presente. -

En atencién a su amable solicitud de Analisis de Precios Unitarios de conceptos
extraordinarios, referente al Num. De OBRA (220607): REHABILITACION
GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN
CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADQ DE SINALOA.

Con nimero de Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022

Comunico a usted los Precios Unitarios de los conceptos con clave: EXT07 AL
EXT10; Fueron autorizados segln revision y ajustes realizados por ¢l Departamento de
Supervision:

Adjunto a la presente tarjetas de precios extraordinarios.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

RRIETA CASTRO
STRUCTURA

C.c.p. Archivo
OSR

Bahia de Navachiste 609 Pte. Colonia Balcones del Nuevo Culiacan, C.P. 80170 Culiacan, Sinaloa, México
Tels: (667)Y713.33.63, 713.34.63, 712.70.14
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2‘\,/2 COBILAND DEL ESTADO

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

m gﬂll;lm SINALNENSE

EISIGA EBUCATIVA
g e s

ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE  ||REHABILITACION GENERAL DE EDIFIGIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES,
CUERDO AL CONTRATO: MUNICIPIO DE GULIACAN, ESTADO DE SINALOA
{IPROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
jlN° OE OBRA: 236607 AUTORIZAGION SAF: SAF-AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA PONCIANG ARRIAGA ] LAVE DE ESCUELA: 2EDPRO718Y
MUNICIPIO: CULTAGAN [GCALIDAD: CULIACAN ROSALES
I NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022 MONTO: 1 947 433.99
JCONTRATISTA: SOREC MOISES MONARREZ FELIX
{ICOMPARIA AFIANZADOR; [| LIEERTY FIANZAS SATE ANTICIFO $331,601.90 CUMPLIMIENTO $94,743.40
||PERIODO CONTRATO: HICIO: 14 DE JUNIO DE 2822 TERMINO: 12 DE AGOSTO DE 7022
|['uu' MERO DE CONVENIO: CONV-ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022 MONTO: 232,188.87
JIPERIODO CONVENIO: INICIO: ]| 13 DE AGOSTO DE 2022 ITERMINO: 01 DE OCTUBRE DE 2022
IMPORTE: _ RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $947,433.99 PERIODO: NUMERO: MONTO:
{[couvzmno: $232,188.87 14 de junio de 2022 14 de septiembro de 2022 ESTIMACION 01 $683,266.88
{lesereipo: $1,170,62286 || 15 doseptiombroda 2022 | 1deoctubrecezozz | =°1IMACION 02 $496,356.98
FINIQUITO
SALDO QUE SE CANCELA: $0.00
TOTALES: 2 $1,179,622.86
[EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNIGIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 1 DEL MES DE OCTUBRE DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO!
|TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESEI
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VACIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIO!
JALGUNA.
SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SERALADO Y $E FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

ENTREG QR L%EMPRESA:
I
\ A
1
ING. SOREd7 ES MO FELIX
NTRATIST.
TE 1 GOS
ING. JOAQUINOMARBNIRRIETA CASTRO
MRECTOR|DE STRUCTURA




CULIACAN, SINALOA A 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Ing. Joaquin Omar Muerrieta Castro
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
ISIFE

PRESENTE. -

CARTA GARANTIA POR 5 ANOS DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION

Extendemos la presente para garantizar los trabajos de Impermeabilizacion, realizados en Ia
obra: REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA,
UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Ndamero de Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
Nuamero de Obra: 220607

La garantia es por un periodo de 5 (Cinco) afos a partir de la fecha de terminacion de la obra que es
el 01 de octubre del 2022.

Sin mas por el momento me despido de usted no sin antes agradecerle sus atenciones de antemano.

ING. SORE ,.gmw

REPRESENTANTE LAL

"4 44 SOREC MOISES

LAS AMERICAS #3178 | | . MONARREZ FELIX
-COL. UNIVERSITARIA CP 80013 I . . R




CULIACAN, SINALOA A 13 DE DICIEMBRE DE 2022

Ing. Joaquin Omar Muerrieta Castro
DIRECCION DE {NFRAESTRUCTURA
ISIFE

PRESENTE. -

AVISO DE CONCLUSION DE OBRA

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra: REHABILITACION
GENERAL DE EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, que nos fue adjudicada por el
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Fisica Educativa, hago de su conocimiento que se dio término
a los trabajos en la obra el dia 01 de octubre del 2022.

Numero de Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022
Niimero de Obra: 220607

Sin mas por el momento me despido de usted no sin antes agradecerle sus atenciones de antemano.

REZ FELEX
AL

Dt am

i
| SR

'd d d SOREC MOISES -

LASAMERICAS #3178 | | ' MONARREZ FELIX
COL. UNIVERSITARIA CP 80013 N 4 4./ .
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) SINALOA

GOBIERND ©F5L ES5TADY

CONVENIO ESPECIAL MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA REALIZADO A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO POR UNA PARTE POR EL
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES EN SU CARACTER DE DIRECTOR, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO”, Y POR LA OTRA PARTE EL
(LA) €. SOREC MOISES MONARREZ FELIX, EN SU CALIDAD DE PESRONA FISICA, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE CUANDO ACTUEN DE
FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARAN “LAS PARTES”; QUIENES SE SUJETARAN AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

L- QUE CON FECHA DE 07 DE JUNIO DE 2022 “EL INSTITUTO" CELEBRO CON EL C. SOREC
MOISES MONARREZ FELIX UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIO
Y TIEMPO DETERMINADO, QUEDANDO REGISTRADO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA

7 DEPENDENCIA CON EL NUMERO ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022, CON UN MONTO INICIAL
DE $947,433.99 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 99/100M.N.) CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 60 DiAS NATURALES.

IL-QUE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO, CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION OFICIO DE AUTORIZACION SAF-AGF-

018/2022 DE FECHA 31/01/2022, CON CARGO AL PROGRAMA: FONDO DE
APORTACYONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA.

IfL.- QUE LA FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FUE DE 14 DE JUNIO DE
2022 A12 DE AGOSTO DE 2022,

IV.- QUE EL DIA 25 DE JULIO DE 2022, EL C. SOREC MOISES MONARREZ FELIX INFORMO
MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A LA SUPERVISION DE OBRA DE “EL INSTITUTO”, LAS
ANOMALIAS PRESENTADAS EN LA OBRA Y DE LOS DANOS OCULTOS PRESENTADOS EN LA
ESTRUCTURA, POR LO QUE SOLICITO SE ANALICE Y CONSIDERE LOS CONCEPTOS

EXTRAORDINARIOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO DE FUNCIONALIDAD A LA OBRA
ENCOMENDADA. [

PARA LLEVARA CABO LAS EVALUACIONES PERTINENTES, SE LLEVO A CABO UNA REUNYY
DE EVALUACION CON EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE
INFRAESTRUCTURA Fi{SICA EDUCATIVA.

V.- EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCZ#
FiSICA EDUCATIVA, CON BASE EN EL ACTA RESOLUTIVA DE FECHA 26 DE JULIO D 2022,
CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 77, S0, 81, 82, 83, Y 84
FRACCION V DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA; 94 BIS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 DE SU REGLAMENTO, AUTORIZA LA
EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION,
BASADOS EN LA JUSTIFICACION TECNICA AUTORIZADA POR “EL INSTITUTO”, ASi COMO LA
VALIDAGION DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacin CM
Culiacén, Sinaloa. Teléfonos: (667) 7-13-33-63, 7-13-33-64 y7-1

Piginalde?



SINALOA

GOBIERND BEL ESTADO

DERIVADO DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, RESULTA NECESARIO SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONVENIO ESPECIAL AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
L- "EL INSTITUTO” DECLARA:

L1.- ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON
PERSONALIDAD JURIDICA, PATRIMONICG PROPIOS Y DE GESTION PARA EL CUMPLIMIENTOQ
DE SUS OBJETIVOS Y EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, CREADO CON FECHA 27 DE MARZO
DE 2008, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADC DE
SINALOA” DE FECHA DE 28 DE MARZO DE 2008.

1.2.- SU REPRESENTANTE, ARQ. HUGO ECHAVE MENESES, COMPARECE CON EL CARACTER
DE DIRECTOR DEL INSTITUTO, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE NOMBRAMIENTO
OTORGADO POR EL C. RUBEN ROCHA MOYA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,
DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021; ESTANDO FACULTADO PARA CELEBRAR
CONTRATOS Y CONVENIOS SOBRE LA MATERIA DE SUS ATRIBUCIONES, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 12 Y 14 FRACCION VII DEL DECRETO DE
CREACION DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, Y
LOS ARTICULOS 12 Y 13 FRACCION VII DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO
SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA.

IL- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

1.-HABER CELEBRADO CON EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F{SICA
EDUCATIVA EN FECHA 07 DE JUNIO DE 2022, CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, REGISTRADO CON EL NUMERO ISIFE-FAM-
ADE-EPR-116-2022.

1L-QUE CONTINUA MANIFESTANDO LO EXPRESO EN EL CAPfTULO DE DECLARACIONES DEL
CONTRATO DESCRITO EN EL PRESENTE CONVENIO ESPECIAL.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, “LAS PARTES” CONVIENEN EN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO Y JUSTIFICACION. - “LAS PARTES”, CONVIENEN \
EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIOQ ESPECIAL ES POR LAS CIRCUNSTANCIAS

DE DEMOLICION DE LOSA, TRABES Y COLUMNAS EXISTENTES, “EL CONTRATISTA” SE
PERCATO A TRAVES DE LA VISITA DE OBRA DE SUPERVISION QUE SE REQUIERE EJECUTAR
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y ADICIONALES, A LO QUE SE PROPUSO A LA SUPERVISION
DE OBRAS DE “EL INSTITUTO”, EL MODIFICAR LOS TIEMPOS DE OBRA, LO CUAL IMPLICAR{A
GASTOS ADICIONALES A LA OBRA, AS[ COMO AUMENTAR LOS PLAZOS ORIGINALMENTE

CONTRATADOS.
Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo C liacan C. PM
Culiacén, Sinaloa. Teléfonos: (667) 7-13-33-63, 7-13-33}64'y 7-12-78204
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SINALOA

GOBIERNO DEL ES5TADD

POR LO QUE SE DETERMING REALIZAR LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES A “EL
INSTITUTO”, ANEXANDO AL PRESENTE LOS CONCEPTOS EXTRACRDINARIOS, ADICIONALES
Y CONCEPTO QUE NO SE EJECUTARON, ASf COMO EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ANEXANDO LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA
CORRESPONDIENTE Y ANEXA AL PRESENTE CONVENIO.

SEGUNDA. - DERIVADO DE LOS HALLAZGOS DESCUBIERTOS Y NO CONTEMPLADOS EN EL
CONTRATO INICIAL “LAS PARTES", ACUERDAN QUE SE INCLUIRAN LOS CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS Y ADICIONALES SIGUIENTES:

-DEL PRESUPUESTO ORIGINAL SE EJECUTARAN LOS SIGUIENTES VOLUMENES
ADICIONALES:

305 MURO OF TABIGUE ROJD M2 &7 eSS .57 $332338

T3

IR FIRND DE CONCRETD Mz
FCa180KGICM2 DE 3CM . DE
ESPESOR SINARMAR PARA
ESCOBRLADO ORAYADD,
MICLUYE MANG OE DBRA ¥
HEBRAMENTA, )

OB | CADENROCASTILODE % ' FIBEET ST T EE T FYLIYyT
CONCRETO e 250KRICIME BE i

X2 ARMADA CON 4 VARLLAS
#2503 FYs4Z00KGICM
ESTRIE0S #.2 G200M, INCL.
MANODECBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA

BULES O ek .
317 SALIDA DE CONTACTD SAL ML 3688302 $5853.02

$10.224.09

2500

/D

€.00 B0

EUMDIONANMENTG, -
sm%nnﬁan}ﬁg‘mn.ss $51,213.95 $75.235 15! f

Bahia de Navachiste #609 Pte, Col. Balcones del Nuevo Cutiacan C.P.2Q17
.Luliacan, Sinaloa. Teléfonos: (667) 7-13-33-63, 7-13-33-64 y7-1
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. SINALOA

SECRETA® ba VR CORACALEDN

GOBIERND DEL ESTADO PUBLICA Y CULIVEA

TRABAK TERMNADO, - -
0% | 8.YC.0EZOCLO 8 FET W% -BE S0
INTER N TERCERAMIC DE $CM
ASENT, ¥ EMBOQULLADC DE 8815
COLOADE 1CMESE. INCLUVE
SUMA REHABRITACION GENERAL: TR ST -$i8.853. 31

LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAORDINARIOS:

2 : el H i %ﬁgﬁ’m
EXTO E!EMUL}CIQN DELOSAMACEZA | M2 22000 $278.15 $61183.00 220.00 $61133.00
ARMALDA COM VAR, 318" OF
T DE ESPESOR,
ENTORTADLD YV LOSETA, DANDO ;

UNESPESOR DE 305M. INCLUYE |
CARGA, ACARRED DENTRODE .
LA QBRA A CARRETILLA A
AREA DDNDE SE RETIRE CON
MAGUNA,
EXT0? {DEMOLICION OE TRABE DE ML 76.65 $HEIE $1.213.49 76,65 $11.21848
0%40 ARMADA CON YARILLAS
DE 318, INCLUYE CARGA :
ACARRED DENTRODE LA i
OBRA EMCARRETILLA A AREA
DOMNDE SE BETIMECON : N
EXTD3 {DEMOLICIONDE COLUMNAS ML 15.00 $124 55 $1.868.25 15.00 $1.868 25
EXISTENTES DE 0.30M DE :
DIAMETRD, INCLUYE CARGA
ACARREQ DENTRODELA
OBRAEMCARRETILLA A AREA | .
EXTO4 jCARGA Y ACARRED M3 13230 $191.46 $25,330.16 132.30

PRODUCTO DE DEMOLISIONES
" '?"E.ssa.ﬁs B0.55

FUERADELA OBRA AL BANCD
EXTO5 ; TRABE DE CONCRETO _
ARMADO DE 25500M F'Ca250
KGICMZ ARMADA CON 7 :
VARILLAS DE 518" Y ESTRIBOS
0E 3087 A CADA 15CM,
EXT06 | DEMQLICION DE MURD . M2 10.00 $153.00 $1530.60 10,00 $153 00
COLINDANTE PARA
REALIZACION DE MANIOBRAS v
RETIRDS. INCLUYE MANO DE
OBRA Y RETIRO A UN SITID
 DONDE MO ¢ CAUSE Dafins A

I : ' $203.813.98 e SRS, 810,98
Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nueve Culiacén C.P\8017 w

ms -]

Culiacan, Sinaloa. Teléfonos: (667) 7-13-33-63, 7-13-3 y 7-12-
Paginad4de?



~ SINALOA

AMPLIANDO EL MONTO DE LA OBRA $232,188.87 {DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CIENTO OCHENTA Y QCHO PESOS 87/100M.N.) IVA INCLUIDO, QUEDANDO DE LA

SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCION NO.DE MONTO MONTO DE MONTO TOTAL
P.G.0 CONTRATADO CONVENIO

(220607), , (25DPRO7IBY): | 22201 $947,433.99 $232,188 87 $1,179,622.86
REHABILITACION ~ GENERAL  DE (NOVECIENTOS (DOSCIENTOS MILLON
EDIFICIOS EN PRIMARIA PONCIANO CUARENTA Y SIETE | TREINTA Y | CIENTO SETENTA Y
ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN, MIL CUATROCIENTOS | DOS MIL | NUEVE MIL

ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, TREINTA Y TRES | CIENTO SEISCIENTOS
ESTADO DE SINALOA. PESOS 99/100M.N.) OCHENTA Y | VEINTIDOS PESOS

OCHO  PESOS | 86/100M.N.)

87/100M.N.)

TOTAL: $947,433.99 $232,188.87 $1,179,622.86

(NOVECIENTOS (DOSCIENTOS | (UN MILLON

CUARENTA Y SIETE

TREINTA Y

CIENTO SETENTA Y

MIL CUATROCIENTOS | DOS MIL | NUEVE MIL
TREINTA Y TRES | CIENTO SEISCIENTOS
PESOS 99/100M.N.) OCHENTA Y | VEINTIDOS PESOS
OCHO  PESOS | 86/100M.N.)
87/100 M.N.)

ASIMISMO, MANIFIESTAN “LAS PARTES” ESTAR DE ACUERDO EN ESTABLECER UN
NUEVO PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL. CUAL SERA DE LA

SIGUIENTE MANERA:

PROGRAMA DE INICIO'

14 DE JUNIO DE 2022 12 DE AGOSTO DE 2022

13 DE AGOSTO DE

60 DIAS NATURALES

2022

AMPLIACION .
01 DE OCTUBRE DE 2022

49 DIAS NATURALES

I 109 DIAS NATURALES - i

TERCERA: GARANTIAS. - “LAS PARTES” ACUERDAN EN QUE LAS GARANT

PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA", SEAN ADECUADAS AL CELEBRARSE

CONVENIO RESPECTIVO, POR LO QUE EL MISMO DEBERA HACER L
CONOCIMIENTO A LA AFIANZADORA PARA LA MODIFICACION DE LA FIANZA
RESPECTIVA, CON EL FIN DE QUE SE CONTINUE GARANTIZANDO LA OBLIGACION
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones de} Nuevo Culiacan
Culiacan, Sinaloa. Teléfonos: (667) 7-13-33-63, 7-13-33-64 y7-
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7 SINALOA

GOBIERNOD DEL EFTADD

Té‘.‘._,if i % LA JERATTITIRS
bl Y [ R LY vy TR
oD A ' . AD 38

POR LO QUE, PARA EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACREDITE
FEHACIENTEMENTE QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA REALIZO LOS CAMBIOS
NECESARIOS A LA POLIZA DE FIANZA, “EL INSTITUTO” TENDRA DERECHO A
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Ne ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN DICHQ INSTRUMENTO.

CUARTA. - SUBSISTENCIA DEL REGIMEN CONTRACTUAL. -"LAS PARTES"
CONVIENEN QUE, CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS
TERMINOS DE ESTE CONVENIO ESPECIAL, SIGUEN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL.

QUINTA. - INCORPORACION DEL CONVENIO ESPECIAL MODIFICATORIO AL
CONTRATO PRINCIPAL. - “LAS PARTES”, CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE
CONVENIO MODIFICATORIO SE INCORPORE AL CONTRATO PRINCIPAL Ne ISIFE-
FAM-ADE-EPR-116-2022, SUSCRITO EL DiA 07 DE JUNIO DE 2022.

LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO EXISTE DOLO, MALA FE
0 CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO Y
QUE ES LAGIMPLE MANIFESTACION DE LAS VOLUNTADES.

“EL CONTRATISTA"

bl

C. SOREC M{iSES MONARREZ FELIX
RERRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

ING. JOAQUIN DMA! ETA CASTRO LIC. HEBNANDO FRANCO GOMEZ

ENCARG LA DIRECCION DE DI OR DE ADMINISTRACION
INFRAESTRUCTURA

Ba_hia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacén C.M
Culiacén, Sinaloa. Teléfonos: (667) 7-13-33-63, 7-13-33-64 y 7-12
Pégina6de7



SINALOA

GOBIERND DEL ESTADO

MONJARDIN LIC. FERNAND
DR+ IRECCION DE

L VALLE ARAMBURO
EAC:()N Y PROGRAMACION

DE ASUNTOS JURIDICOS

PLA

'C. DANIEL BELTRAN PONCE
TITYEAR DEL ORGANO INTERNG DE CONTROL
Y ECVALUACION

Bahia de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones det Nuevo Culiacan C.P.80170
Culiacan, Sinaloa. Teléfonos: (667) 7-13-33-63, 7-13-33-64 y 7-12~70-04
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Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Judrez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tei.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228WA1
Autorizado por la SHCP

l Lugar: CULIACAN ROSALES , SINALOA A 26 DE JULIO DE 2022 l Fianza No.2331498-0000

I Fiado: SOREC MOISES MONARREZ FELIX

l Rameo / Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTOQ ‘ Monto: §117,962.29

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducio de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en los términos de los Articulos 11y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Ciento Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 29/100 M.N.

FECHA DE INICIQ DE VIGENCIA: 26 DE JULIO DE 2022

DOMICILIO DEL FIADO: BLVD. AMERICAS NO. 3178, COL. UNIVERSITARIA, CULIACAN ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.F. 80010

BENEFICIARIOINSTITUTO SINALQENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 3

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: BAHIA DE NAVACHISTE 609 PTE., BALCONES DEL NUEVO CULIACAN, CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, MEXICO, C.P. 80170.

CON FUNDAMENTO EN EL. ARTICULO 166 DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO SE
AMPLIA EL MONTO DE LA FIANZA NUMERO 2331497 DE FECHA 07 DE JUNIQ DE 2022, DE ACUERDQ CON LO QUE SE INDICA A
CONTINUAGION.

MONTO ANTERIOR; $94,743.40 (NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.).

AMPLIACION: $23,218.89 (VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECIQCHO PESOS 89/100 M.N.), DE ACUERDO CON EL CONVENIO ESPECIAL NO.
CONV-ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-2022, DE FECHA 26 DE JULIG DE 2022, ASIMISMO SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2022 AL
01 DE OCTUBRE DE 2022.

MONTO ACTUAL DE LA FIANZA: $117,962.29 (CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.).
A FAVOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

PARA GARANTIZAR POR SOREC MOISES MONARREZ FELIX. EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO NO. ISIFE-FAM-ADE-EPR-116-
2022 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022, QUE TIENEN POR OBJETO: PGO: 22201 NO. OBRA 220607 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS
EN PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA, UBICADA EN CULIACAN, MUNICIPIC DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

ESTE ENDOSC ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA NUMERO 2331497, A EXCEPCION DE LO ESTIPULADO EN ESTE
DOCUMENTO, SUBSISTIRAN INALTERADOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.

Es obligacion del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la pagina www tibertylianzas.com, en casa de que |a fianza no se encuenire registrada en et sistema de Liberty Fianzas,
debera informarlo al correo validaciendefianzas & Rbertyfianzas.com.

LINEA DE VALIDACION: X9ddccW

77

7249

Maria De Jesus Castelo Molina

FFhFGYGpfstBv22bleS4LOPQngFGT]frD]OSTJpr/bxejPOSBrd1 sOFrRKOCTIMNZC14kIHIXi+gOHLYKr7iWkEq50JC8Y zbnul19fib
YVCZ4k6075F‘YUFK]mSQhTAdNIpM6y4nKDIWF4EthpW.’HnSC+P9I+F{Uv+O rp/ZHZxBMIBbNrwm2nGoSEeleQKnTWMaHgMGCKt
9F4jT97n98Kvach3Hng?ZXa?pK'IikPthclaC r84bNx41EZIC32AMXkuMDuLY J/oblceugvWC7Dafls5HCE1 XYVKg57DmWpinstp/
KhZBEFgM/w61842z743¢ARCEIgidohmOnQi==

Autorizado Bajo el Oficio No. 366-11-0978/14 de la SHCP Pagina 11
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Fianzas

Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Judrez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1
Autorizado por la SHCP

En términos de |la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales
son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., estd a su disposicidn el "Aviso de Privacidad"”, en la pagina web www.libertyfianzas.com

En términos de fa nueva Ley publicada en el Diario Oficial de ta Federacidn el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, que entro en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de esie documento, las que se
encuentran disponibles en la pagina www.libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V.,,
comprender y conocer su contenido. .

Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzag y las Disposiciones de la Circular Unica
de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.
ARTICULOS

OBLIGACIONES GENERALES
Acreditada Solvencia 16 y 18.
SUSCRIPCION

Medios Electrdnicos 214

Operacion de Fianzas especializadas
Fianza original 166

Informe de autoridad 293
INCUMPLIMIENTO

Crden y excusion 178

Supletoriadad de la Ley 183
Prdrrogas o esperas 179
Reclamacion 279 al 283
Caducidad/prescripcion 174y 175
Subrogacion 177

CIRCULAR UNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.
Titulo 19. De la operacion de las fianzas especializadas, Capitulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.
Titulo 19. De fa operacion de las fianzas especializadas. Capitulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicacion de la normatividad
en términos de los articulos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por 1o que en ningun
mamento desconoceran €l contenido y alcance de la normatividad aplicable.



