MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO L ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

lar s
AHOME ~

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION NO. 3 (TRES)

ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCACIONES .
TERRITORIALES DEL DISTRITQFEDERAL
(FAISMUN EJERCICIO 2023) APROBADOS
J POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE =
OBRA: (119AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, DF'CSIO NEUMé i;i’;*g""119'2° :":S
. FECHA 28D DE 2023, OB
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, .S‘H‘JALOA. AUTORIZADAS POR EL SUBGOMITE. DE 10/08/2023
DESARROLLO SOCIA\:. DEL MUNICIPIO DE
AHOME. EN LA S§§§0N CELEBRADA EL 26
DE MAYO DE 2023 INCLUIDAS EN EL POA
CON NUM O-351, APROBADAS PARA SU
EJECUCION CON EL NUM DE OFICIO
PRES/184/2023. CON FECHA 26 DE MAYO
DE 2023
IMPORTE DE + ANTICIPO DE CONTRATO NO FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR :u 2023
coNrRATO | $700/637.51 CONTRATO $245,223.12 : TECH 18R L AR A R
PERIODO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO: 27 DE JULIO DEL 2023 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 S
41 DIAS NATURALES
o IMPORTE DE DEDUCCIONES
ssrEaa PERIODO ESTIMACION {1.V.A. RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO ASE 2% 0..C1%
s 7
BT A, (LK) bEL R i $178,392.85/ $63,122.43 $3,075.74 $1,537.87 $67,736.04 / $110656.81
{122AH23P8) 7 4 v 7
AL: 05/09/2023
gt DEL: 27/07/2023 $50,000.77 $18,109.96 $862.08 $431.04 $19,403.08 7 $30,597.69
il < =
AL: 01/08/2023
iy DEL: 27/07/2023 $130,782.98 / $45,774.04 | $2,254.88 $1,127.44./ $49,156.36. $81,626.62
/ AL: 10/08/2023 ~— * - By i
TOTALES: $358,176.60 $127,006.43 $6,192.70. 53,096.35~ $136,295.48~ $222,881.12
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: 4 ANTICIPO POR AMORTIZAR C $118,216.69 <
CONFORME REVISA ORIZA

MIGUELYANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONTRATISTA

7/4 [cn :a»uz,éa > :fy«o

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JE CASTRO
ol OR DE OBRASRUBLIC
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