
 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					 AHOME PREVI-2017-10-10-10-10 2021-2024		FINIQUITO		
									HOJA	1	
									DE	1	
OBRA:	(119AH23PR) REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023			
							CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ			
PERIODO DEL : 27/07/2023							AL	10/08/2023		FECHA:	10/08/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E. 3	E.4	TOTALES					
1	UNIDADES DEPORTIVAS										
1.1	TECHUMBRE										
1.1.1	INSTALACION ELECTRICA										
1.1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS DE 8 CIRCUITOS SOLDADO SOBRE LA COLUMNA DEL MARCO INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 2X20 AMPS.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$4,007.29	\$0.00		
1.1.1.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA	PZA	15.00	15.00	N/A	15.00	0	\$7,047.75	\$0.00		
1.1.1.3	REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: QUITAR CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS Y PONER UNO NUEVO SQUARD TIPO QO, UN INTERRUPTOR DE 2X50 AMP, CORTAR TUBO CONDUIT Y PONERLE UN COPLE PARA MANTENERLO VERTICAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$3,020.41	\$0.00		
						SUBTOTAL DE UNIDADES DEPORTIVAS			\$0.00		
						I.V.A. (16%)			\$0.00		
						TOTAL:			\$0.00		
						INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:			\$130,782.98		
						INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:			\$130,782.98		
						SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:			\$0.00		



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONTRATISTA

REVISÁ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ

RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS