


MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	1	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	2	
OBRA:	(120AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023	
							CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ	
PERIODO DEL :							FECHA:		
27/07/2023 AL 10/08/2023							10/08/2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 5 (ULTIMA)	E	TOTALES			
1.2	CANCHA DE USOS MULTIPLES								
1.2.1	TRABAJOS DE PINTURA								
1.2.1.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	200.28	200.89	N/A	200.89	-0.61	\$94.23	-\$57.48
1.2.1.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	70.00	72.40	N/A	72.40	-2.4	\$94.23	-\$226.15
1.2.1.3	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	130.24	117.42	N/A	117.42	12.82	\$102.29	\$1,311.36
1.2.1.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	73.40	77.96	N/A	77.96	-4.56	\$222.23	-\$1,013.37




SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME  
  
MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONTRATISTA

REVISAR  
  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR  
  
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> <div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div> AHOME ESPÍRITU DEL TRABAJO 2007-2016</div>		FINIQUITO					
				HOJA	2				
				DE	2				
OBRA:	(120AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-TECH-119PR-EPM-120PR-121PR-122PR-123PR-AH-2023		
						CONTRATISTA:	MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ		
PERIODO DEL : 27/07/2023 AL 10/08/2023						FECHA:	10/08/2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 5 (ULTIMA)	E	TOTALES			
2.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, INCLUYE TAMBIÉN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$19,218.74	\$0.00
						SUBTOTAL DE CANCHA DE USOS MULTIPLES			\$14.36
						I.V.A. (16%)			\$2.30
							TOTAL:	\$16.66	
						INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:			\$108,506.27
						INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:			\$108,489.61
						SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:			\$16.66



CONFORME  
  
MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONTRATISTA

REVISAR  
  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR  
  
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS