GOBIERNO DEL ESTADO DE

SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3

UBICACION: KM 90+000 AL KM 100+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,002,389.13

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022

HOJIA1DE1

FECHA: 30/05/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E 1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO:

SUMA TOTAL:

$1,683,760.41

$1,683,760.41
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ESTIMACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3

{UBICACION: KM 90+000 AL KM 100+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

CONTRATO: ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $15,002,389.13

ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022

HOJA 1 DE2

FECHA: 30/05/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTATA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LT5/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTQ, BOMBEQ, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT

24,386.38

24,386.57

21,937.13

-0.19 2,449.44

$21.78

$53,348.80]

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARRED A 10 KM.
DE DISTANCIA.

M3

2,438.66

2,438.65

2,193.71

0.01 244.94

$265.74

$65,090.36

P06527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDG Y COMPACTACION,

M3

2,438.66

2,438.65

2,193.71

0.01 24494

$228.97

$56,083.91

P06S527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS,
ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO
ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS
MATERIALES PETREOS Y ASFALTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA
ELABORACION DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
£QUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACION EN OBRA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO.

M3

2,438.66

2,438.65

2,193.71

0.01 244.94

$5,358.77

$1,312,577.12

suma:|  $1,487,100.19]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

[T Y] % SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3 CONTRATO:
UBICACION: KM 904000 AL KM 1004000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $15,002,389.13
ESTIMACION Ne. 5 (CINCO) HOIA 2 DE 2
PERIODO: DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022 FECHA: 30/05/2022
HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o vecto | Estivacion | ESTIMACION EXCEDENTE | o0 veion P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 [MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.20 3.75 0.00 -0.55 3.75 $9,057.79 $33,966.71
ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO OF MAQUINA PINTARRAYA,
P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON K 3.20 2.66 0,00 0.54 2.66 $15,172.49 540,358.82
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA
P34S02C045 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.20 3.52 0.00 -0.32 3.52 $10,109.19 $35,614.68
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON_USQ.DE MAGUINA PINTABRAYA,
P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 640,00 640,00 0.00 0.00 640,00 $135,50 586,720.00]
MATERIAL BITUMINOSO
| | _ _ SUMA:| __ $196,660.21

|

TOTAL CONSERVACION MAYOR EN AUTOPISTA BENITO ._Cb_amuu_

$1,683,760.41
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