JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME
GERENCIA TECNICA Y DE OPERACION

i JAPAMA

TUFUENTE

N. DE CONTRATO JAPAMA-SB-ALC-CPN-22-30

ﬁé;?/"""\ﬂf“b
AHOME

BTN

SECRETARIA DE BIENESTAR

202 - 20124

PLAZO EJECUCION DE CONTRATO 90 DIAS NATURALES

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: "“(020AH22 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ENTRADA AL EJIDO, LOCALIDAD FELIPE ANGELES,
SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"J/
OBRA: "(020AH22PR%?EHABILITAC|0N DE ALCANTARILLADO SANITARIQ EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA ENTRADA AL EJIDO, LOCALIDAD FELIPE ANGELES,
SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"
ESTI/MACI(‘)N N°: 5 (CINCO) ULTIMA FECHA: /09-03722
IMPORTE DE CONVENIO ' $ ~1,804,009.16 IMPORTE DE $ 631,403.21 CONVENIO: CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-2022
(NETO) / ANTICIPO (NETO) PERIODO DEL CONTRATO
IMPORTE DE LA OBRA $ 1,804,009.16 13-jun AL: 10-sep de 2022
(NETO) PERIODO DEL CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
12-jul AL: 09-oct de 2022 ./
90 DIAS
"N° DE ESTIMACION PERIODO IMPORTE DE APORTACIONES TOTAL DEDUCCIONES| LIQUIDO A
ESTIMAGION {1.\/A, AMORT. DE ANTICIPO APORTACION PAGAR
INCLUIDO) ~ BENEFICIARIOS
1(Uno) DEL: 12 DE JULIO DE 2022 $ /292.860.82 | $ #102,501.29 $ 10250129 |$ _/190,359.53
(020AH22PR) AL: 19 DE JULIO DE 2022 = p
2 (Dos) DEL: 20 DE JULIO DE 2022 $ =~533,031.73 | $ ~186,561.11 $ ~186,561.11 | & ¥346,470.62
(020AH22P AL: 19 DE AGOSTO DE 2022 ./ /
3 (Tres) DEL 20 DE AGOSTO DE 2022 $ -—109,616.66 | $ ~ 38,365.83 $ ~/ 3836583|% <« 7125083
(020AH22PR)~ AL: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022~ . :
4 (Cuatro) DEL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 $ -~ 197,956.11 | § /69,284 .64 $ _69,28464 | $ 128,671.47
(OZOAHZZPE}/ AL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022~ y / -
§ (Cinco) ULTIM DEL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / $ 449,707.21 | $ / 234,690.34 $ #234,690.34 | $ /’15.01 6.87
(020AH22PR AL: 09 DE OCTUBRE DE 2022 <
DEL.
AL:
DEL:
AL
DEL:
AL:
" /
TOTALES| $ 1 58317253 [ & \ 63140321 [$ - _[s - [s ~ 63140321[S 95176932 |
DEL GONTRATO A CANCELAR LS 220,836.63 ANTICIPO PORAMORTIZAR:|$ ~ - |
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