COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA ACTA DE ENTREGA -
o INSURGENTES SUR 198, COL. CENTRO SINALOA RECEPCION

C.P.80128, CULIACAN, SINALOA
B R

En varias localidades de los municipios de Elota, Mocorito, Guasave, Culiacén, El Dorade. Badiraguato v Navolato, todos del
Estado de Sipalea, siendo las 14:02 hrs. del dia 22 de Enero de 2026, se reunieron las personas cuyos nombres aparecen al
calce, con motivo de dar cumplimiento a la entrega de la siguiente obra:

Descripcion de la Obra:

Ejecucién de 23 {veintitrés) acciones de mejoramiento de unidades habitacionales (techo firme de concreto - techo metélico): Elota (06 acc), Mocerito (01 acc),
Guasave (01 acc). Culiacén (12 acc), El Dorade (01 ace), Badiraguato (01 acc), Navolato (01 acc), en Varias Lecalidades de estos Municipio.

Domicilio de la obra:

En varias localidades de los municipios Elota, Mocorito, Guasave, Culiacan, El Dorado, Badiraguato y Navolato | del Estado de

Sinaloa.

Contratista: Contrato nimero:

COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, 8.A.DE C.V. CV-DG-CO-PTEXT24-002/2025
Fecha de inicio: Fecha de conclusién: Monto del contrato:

Plazo de ejecucién: |22 de septiembre del 2025 |22 de febrero del 2026
154 Dias Fecha de inicio real: Fecha de conclusién real: $ 1'500,678.12

22 de septiembre del 2025 |22 de enero de 2026 Cantidad mas IVA

Descripcién de las estimaciones:

Ndmero de estimaciones: Periodo: Importe;

Estimacién no. 01 (Normal) 22/09/2025 05/11/2025 $346,046.57

Estimacién no. 02 (Normal) 06/11/2025 18/11/2025 $243,096.93

Estimacién no. 03 (Normal) 19/11/2025 08/12/2025 $262,012.28

Estimacién no. 04 (Finiquito) 09/12/2025 22/01/2026 $234,432.83

Las partes expresan las siguientes consideraciones:

Con fecha 22 de Enero de 2026 la empresa Comercializadora y Soluciones Micon, $.A. de C.V., entrega a la Comisién de
Vivienda del Estado de Sinaloa la obra antes mencionada, quien la recibe una vez que se ha constatado su terminacién y
verificado que se ejecutd de acuerdo al proyecto autorizado y las especificaciones del contrate, por lo que se encuentra en

condiciones para su uso.
El contratista entrega las evidencias fotograficas y documentos correspondientes al expediente de obra.

Lo anterior nu exime a la Comisién de Vivienda del Estado de Sinaloa de ejercer las aceiones legales necesarias derivadas de
alguna presunta irregularidad en la entrega de la obra.

Culiacan, 8inaloa a 22 de Enero 2026

Recibe
Por la Coemisién de Vivienda del Estado de Sinaloa
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Lic. Alfredo Millan K%g?fas Arq. Yorathan Loya Flores
Representante Le Director de Planeacién y Proyectos
g‘)’\—c/lq——./

Arq. J%s;f;@ﬁﬁberto Verdugo Hernandez
idente y Supervisor de obra




