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CVIVE

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS

SINALOA

GOBIERNOG DEL £5TADO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES MICON, S.A.DEC.V.

EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES (TECHO FIRME DE CONCRETO-TECHO METALICO): ELOTA (06 ACC),

OBRA: MOCORITO (01 ACC), GUASAVE (01 ACC), CULIACAN (12 ACC), EL DORADO (01 ACC), BADIRAGUATO (01 ACC), NAVOLATO (01 ACC), EN VARIAS LOCALIDADES DE
ESTOS MUNICIPIO.
REG. PADRON: CVIVE-PC-12-2025 RFC CONTRATISTA: CSM090710BM4
CONTRATO: CV-DG-CO-PTEXT24-002/2025 IMPORTE CONTRATO: $ 1,740,786.61
ADJUDICACION:  CV-AD-002-2025 CONVENIO MODIF: $ -
PERIODO DE CONTRATO: 22 SEPTIEMBRE 2025 AL 22 FEBRERO 2026 CONTRATO + CONVENIO: $ 1,740,786.61

COMPARNIA AFIANZADORA:

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.

FIANZA ANTICIPO:
FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS CCULTOS:

4082-03763-9 $
4082-03764-0 $

609,275.32
174,078.66

EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DiA 04 DE FEBRERO DE 2026 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

EJECUCION DE 23 (VEINTITRES) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES (TECHO FIRME DE CONCRETO-TECHO METALICO): ELOTA (06 ACC), MOCORITO (01 ACC),
GUASAVE (01 ACC), CULIACAN (12 ACC), EL DORADO (01 ACC), BADIRAGUATO (01 ACC), NAVOLATO (01 ACC), EN VARIAS LOCALIDADES DE ESTOS MUNICIPIO.

LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA,
DEFICIENCIAS TECNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE
SINALOA PROCEDERA A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LOS PAGOS: PERIODO: IMPORTE: MONTO
MONTO DE CONTRATO: 22 SEPTIEMBRE 2025 AL 22 FEBRERO 2026 $  1,740,786.61
CONVENIO MODIF:
ESTIMACION 01 NORMAL 22/09/2025 05/11/2026 $ 554,430.26
ESTIMACION 02 NORMAL 06/11/2025 18/11/2025 $ 390,934.31
ESTIMACION 03 NORMAL 19/11/2025 08/12/2025 $ 419,798.69
ESTIMACION 04 FINIQUITO 09/12/2025 22/01/2026 $ 375,611.96
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 1,740,784.22
SALDO A CANCELAR $ 2.39
SUMAS IGUALES $ 1,740,786.61 $§  1,740,786.61
RECIBE: _—ENTREGA:
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