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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Ve Tl A /4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION

OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN - ADMINISTRACION DIRECTA
LAS BRISAS
UBICACION: KM110+000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $19,467,137.61
ESTIMACION No. 3 (TRES) HOJALDE1
PERIODO: DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022 FECHA: 19/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 CONSERVACION MAYOR CON CONCRETO ASFALTICO: 52,428,335.09

SUMA TOTAL: $2,428,335.09

\
ARCE MIARGARITA BaAC ING. FELIPE JAVIER C ARMENTA J
SUPERINTENDENTEAPREECASIN) ‘ﬁﬁil DENTE DE OBRA (SOP) COORDINADOR DE E\STIMACIONES DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

(T HCL ] S5,/

ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN -
LAS BRISAS
UBICACION: KM110+000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS

ESTIMACION No. 3 (TRES)
PERIODO: DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022

ADMINISTRACION DIRECTA

IMPORTE: $19,467,137.61

HOJA 1 DE 2
FECHA: 19/12/2022

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P06S18C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONIA ECR-60 A RAZON DE
0.50 LTS/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO
DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION,
ALMACENAMIENTQ, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES Y MANC DE OBRA,HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO ¥ BOMBEO
DE MATERIALES ASFALTICOS,

LT

27,952.00

15,788.40

12,254.40

12,163.60

3,534.00

$25.90

$91,530.60

P06521C024

RECUPERACION DE CARPETA EXISTENTE, INCLUYE; CORTE CON MAQUINA
EN PROMEDIO DE 5 A 10 CM, DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO A 10 KM,
DE DISTANCIA.

M3

2,795.20

1,578.84

1,225.44

1,216.36

353.40

5296.11

$104,645.27

P06527C003

TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE),
INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.

M3

2,795.20

1,578.84

1,225.44

1,216.36

353.40

$256.20

$90,541.08

P06527C002

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA
CALIENTE}, INCLUYE: ARQUISICION O PROCESAMIENTO DE MEZCLA
ASFALTICA CALIENTE PAQA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS, ELABORADA
EN PLANTA, CON AGREGAND MAXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO AC-
20, SUMINISTRO Y AIMACKNAMIENTO DE LOS MATERIALES PETREOS Y
ASFALTICOS, TODOS L OS5 PARA LA ELABORACION DE LA
MEZCLA, FLETES, MAN HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL

M3

2,795.20

1,578.84

1,225.44

1,216.36

353.40

$6,060.04

$2,141,618.14

suma:;|  $2,428,335.09

i
ING. LUIS ERNEA& i CO BELIRAN

SUPERINTENDENTE REECASIN)

A

RESIDENTE DE-@3RA (SOP)

ING. FELIPE JAVIER CASTRY

COORDINADOR DE ESTIVIACIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

2oy ] Y/ /4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ESTIMACION
OBRA: CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 13 CULIACAN - CONTRATO:

LAS BRISAS

UBICACION: KM110+000 AL KM 125+000 VARIOS SUBTRAMOS AMBOS CUERPOS IMPORTE: $19,467,137.61

ESTIMACION No. 3 {TRES) HOJA 2 DE 2

PERIODO: DEL 12 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2022 FECHA: 19/12/2022
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | o vecro | estmacion | ESTIMACION | EXCEDENTE ESTIMSCON P.U. IMPORTE
ANTERIOR
P34502C025 |MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CM DE KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $10,430.49 $0.00

ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON
USO DE MAQUINA PINTARRAYA.

P34502C026 |MARCADO DE RAYA CONTINUA DE 20 CM DE ANCHO, CON KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $17,480.43 $0.00
PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE
MAQUINA PINTARRAYA,

P34S02C046 |MARCADO DE RAYA EN LA ORILLA DERECHA DISCONTINUA DE 20 KM 3.68 0.00 0.00 3.68 0.00 $11,667.67 50.00
CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA,
CON USO DE MAQUINA PINTARRAYA.

P34S04C004 |VIALETA UNIDIRECCIONAL BLANCAS Y AMARILLAS, INCLUYE: PZA 736.00 0.00 0.00 736.00 0.00 5155.83 50.00
MATERIAL BITUMINOSO
I I I I I I I I SUMA:| $0.00

TOTAL CONSERV. MAYOR EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ:] $2,428,335.09

ING. FELIPE JAVIER CAST
COORDINADOR DE ESTHVIACIONES

DUZCO BELTRAN
(PREECASIN)

ATV 2
ING.CEZAR AAND UADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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