MUNICIPIO DE AHOME o ((} PNy FINIQUITO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AOME HOJA 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS o DE 5
PERIODO ; J |  FECHA: | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ./
DEL: 24 DEJULIO =~ AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL ARO: 2023
OBRA: l4gR. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-015-23 «
FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA: URBANIKA LM GROUP, S.A.DEC.V. -J
i VOLUMENES EJECUTADOS
No CONCEPTO UNIDAD SEGUN ] 3 DIFERENCIA DE PRECIO IMPORTE
, PROYECTO EST1 ~ EST2 | TOTALES VOLUMENES UNITARIO
1 REMODELACION DIF-UBR LOS LAURELES.
AR TRABAJOS PRELIMINARES 1
/'1.1.1 Quitar CANCELERIA y ACCESORIOS diversos; incluye: Materiales, mano de obra, JPZA J1,00 J1 00 J 1.00 ,./ 0.00 "/'555‘588.93 JSD.DG
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, : )
_/1.1.2 Demolicién de muros divisorios existentas; incluye. Mano de obra, herramienta, equipo Y j M2 »Jms.no J109.56 J 1.76 ,Jf 111.32 “/54.68 o $367.69 —‘1320 105.29
desecho de materiales asi como todo lo ecesario para su correcta gjecucion.
¥ J : | . J
_)’1.1.3 Demolicién (Rebajar) de castillo existents; incluye: Mano de obra, heramienta, equipe yl.# ML ~& 68.00 o 2943 J99.15 128.58 ) -60.58 ~ $260.66 -$16,336.00
desecho de materiales asi como todo lo necesario para su correcta ejecucién, -
] 1 —'_,"
11_1,4 Demolicién de firme existente; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho de jMZ ‘J47.50 JEA.SG / 20.80 “J 85.16 .j -37.66 --}5303.44 -$11,615.85
materiales asi como todo lo necesario para su correcta ajecucion,
J 1.1.5 Demolicién de losa maciza de concreto; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y ,/Mz 1%6,50 J 32.14 /'32,‘14 = 2436 //535?.49 ‘/$8,708.4E
! desecho de materiales asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.
J i / . |
) 1.16 Demolicion de vitropiso; incluye: Mano de obra, herramienta, equipo y desecho def M2 .5414?‘50 ‘1118,84 / 4.01 < 122,85 7 7535 y $152.44 ~-$11,486.35
materiales asi como todo lo necesario para su correcta ejecucidn.
}1 1.7 Cortar arbol y excavar a mano para extraer raiz; incluye: Mane de obra, herramienta, equipo )/PZA J‘ 1.00 'jI.OD < 1.00 JG.OU -j $5,271.28 -/ $0.00
y desecho de materiales asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion.
i
) 1.1.8 Retiro de escombro, material producto de demolicién y basura en volteo de 7 m3; incluye: JVlAJE j‘ID.GG ‘}7.00 JE.UO J 15.00 - -5.00 -« $2,355.36 J":‘s11'7?5v80
Mano de obra, equipo, herramienta y tedo lo necesario para su correcta ejecucién.
j1_1,9 Limpieza general de obra y acarreo de escombro producto de demolicion hasta 50 JJOR Jau.co J24.00 Jé.DO « 30.00 Jo_oo - $1,023.02 Jso,nu
mits; incluye: Materigles, mano de obra, equipo, herramienta y todo la necesario para su
correcta ejecucion, J
SUMA DE TRABAJOS PRELIMINARES""J -322,401.2{
J 1.2 ALBANILERIAj j
121 Excavacidn a manc para zapala aislada de 1.20x1.20x1.50 mts, luya Materiales, PZA J.OG .J 1,00 ,‘J 1.00 _../ 0.00 ./ $562.66 _J s0.00
7 mano de obra, equipo, herramienta y todo ko necesario para su lcor e <

n, asl como
retiro del materia producto de excavacion. &

17 aterites.| / PzA oo o 100 Z100 </ $0.00
mano de obra, equipo, harramienta y todo lo necasario para su cd i -
retiro del materia producto de excavacion.
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5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 2
St DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS e Sk DE 5
PERIODO J d | FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023__¢
DEL: 24 DE JULIO - AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL ANO: 23
OBRA: |4ER, ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-015-23 -
FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. _.~ CONTRATISTA: URBANIKA LM GROUP, S,A. DEC.V, _,J
i VOLUMENES EJECUTADOS
No CONGEDTS unipap | SEGUN j}' . DIFERENCIA DE PRECIO Ep—
PROYECTO EST1 EST2 }f TQTALES VOLUMENES UNITARIO
123 Relleno compactado con  balarna en . cmemacidn  nokys SUMINSHC 8| f N3 | = 2.80 L/ 4334 #4334 ~-40.54 j $908.08 -~-536,813.97
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.
) A
- ” , J
J 1.2.4 Hab., armado, cimbrado y colado de zapata de 1.20%1.20 mts. de 26 cm. de espesor clvar, 'J PZA 1.00 1.00 1,00 0.00 $3,318.44 _/ $0.00
de 1/2" @ 15 cm. y concreto f'¢ = 250 kg/cm2,; incluye: Materiales, manc de cbra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucian,

J1 2.5 Hab., armado, cimbrado y colado de zapata de 0.80x0.80 mts, de 20 cm. de espesor c/var. /{DZA A.DO M.DD J 1.00 S 0.00 J$2.022.19 | $0.00
de 12" @ 15 cm. y concrelo fc = 250 kglem2,; incluye: Materiales, mano de obra, equipa, »
herramienta y todo lo necesario para su correcla gjecucian.

| i } J

) 1.26 D1 - Hab,, armado, cimbrado y colado de dado de 40x40 cm, ¢/8 var. 1/2" y concreto 250 J ML -4.50 J1.50 J 1.50 ‘/0.00 j$1 886,15 ./ $0.00
kglem2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y fodo lo necesario para
su correcta ejecucion.

J 1.2.7 C1 - Hab., armado, cimbrado y colado de calumnas de 40x40 cm. ¢/8 var. 1/2" y concreto _/IML '/3.00 "j 3.00 Jg 3.00 -} 0.00 %1.8?1.7‘.’ J $0.00
250 kglem2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.
J1_2_s Muro de tabicreto 7x14x28 cm. en MURO; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, .J M2 'ngun -/4,93 J1.uz J 5,95 J 3.05 A.jsa4?,44 '{2‘556.39
herramienta y todo lo necesario para sucorrecta ejecucion,
)1.2.9 Muro de tabicreto 7x14x28 cm. en CERRAMIENTO; incluye: Materiales, mano de cbra, J M2 j8.15 ,JA.ES JA.SG 4379 J $841.44 "/53,189.06
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

"{2,10 Muro de tabicreto 7x14x28 c¢m. en PRETIL; incluye: Materizles, manc de obra, equipo, J M2 J 51.00 J 24.186 124.16 “"26.84 /$841.44 J$22,554.25
herramienta y todo lo necesario para sucorrecta ejecucion, *

4},2,11 Anclaje de castillos en firme para muros; incluye: Materiales, mano de obra, equipo,| o PZA ")2_00 —) 1,00 J1_00 -’ 1.00 ,,/ $167.66 Jsm?_sa
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion,

/1.2.12 Anclaje de castilos en losa para preties; incluye: Materiglpa_mano de obra, equpa|## PZA | =15.00 | ./ 17.00 Sroe / -2.00 & $167.66 /.5335.32
herramienta y todo ko necesario para su correcta ejecucién, 2 )

J{_1_13 D2 - Cimbrada y colado de dado en cimentacién de IR ex 10x10 cm y-j ML < 1.00 f"ﬂ‘OO 1.00 ,j 0.00 509.57 jSD.DO
concreto 250 kalem2.; incluye: Materiales, mano de obja POs herrfinienta y todo lo / J’
necesario para su correcla ejecucion. :
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) MUNICIPIO DE AHOME |—n? ot Tha v FINIQUITO
5 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 3
N DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS sy ke DE 5
PERIODO J /| FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 -
DEL: 24 DE JULIO ._:[ AL 11 DE SEPTIEMERE DEL ANO: 2023 /
OBRA: |4ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-015-23 .
FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, CONTRATISTA: URBANIKA LM GROUP, S.A.DEC.V. ',f
No CONCEPYO uNiDAD | SEGUN VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE PRECIO o—
‘ PROYECTO EST 1/ EST2/ TOTALES VOLUMENES UNITARIO F,
& 1.1.14 C2 - Cimbrado y colado de castilo en muro de 15x15 cm. conarmex 10x10 cm. y jML < 7,00 Py 7.00 J 7.00 J 0.00 ./ $509.57 # $0.00
concreto 250 kglem2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta gjecucion,
;9'1,1.15 C3 - Cimbrado y colade de castilio de 15x15 cm. con armex 10x10 cm, y concrelo 250 AT -j‘ls,oo 48,60 -/8.60 j8.40 ../5509_57 #33.261.25
kglem2.; incluye: Materiales, mano de cbra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
J 1.1.16 Cimbrado y colado de dala de desplante de 15x20 cm. con armex 10x10 cm. y concreto 250, -—JML ‘js.a{} /7_35 .J 7.36 Ju‘sﬁ, J $487.28 J $318.26
kalem2.; incluye: Materisles, mano de obra, equipe, herramienta y tode lo necesario paral
su correcta ejecucion. ;
}1_1_‘;? Cimbrado y colado de dala de cerramierto de 15x20 cm. con armex 10x10 cm. y "JML 'JB,OD }/7.66 J?.SS JG.M ‘/5497,23 / $169.08
concreto 250 kglem2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y tode lo
necesario para su correcta ejecucion.
j1.1.18 Cimbrado y colado de dala de cerramiento de 10x15 cm. con armex 10x10 cm. y JML 451.00 J48.69 J 4869 J2.31 - $414.21 JSBSS.ES
concrelo 250 kglem2.; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
{necesario para sucofrecta gjecucion.
1 ¥ | 1 i
J1,1,19 Cimbrado, armado y colade de losa aligerada de 15 cm. de espesar, can casetdn de sz J47,50 54,63 "%4.63 J .7.13 J$2.063.52 $14.712.90
50x60x10 cm., incluye acero de refuerzo y concreto 250 kg/cm2.; incluye: Materiales, mano de
obra, equipo, herramienta y todo ko neceserio para su correcta ejecucidn.
i J i 4 { s :
1.1.20 Entortado en azotea de 10 a 15 om de espesor con mortero; incluye: Materiales, :jMZ 57.50 /49_23 ,.J 108.99 ‘“‘153_27 J -100.77 o $536.98 J_554_111'47
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
J i j
‘11,1,21 Fabricacién de registro de aguas negras y aguas pluviales de 40x60 cm; incluye: Plantilla, #PZA 4,00 <0.00 400 '/4.00 J 0.00 --“/53.945,44 ~ $0.00
muro de block 12x20x40 cm., marco y contramarco. ]
,/I SUMA DE ALBANILERIAL/ $72,760.8
1.3 FIRMES .} w; -, J 7 J 4 /
_} 1.3.1 Afinacién de terreno, preparacién para firme, trazo v npfign; incluye: Materiales, M2 323.00 47.23 4723 275.77 = §90.61 /524‘987.52
mano de obra, equipo, herramienta y toda lo necasario para g
| 7 i J i .
} 1.3.2 Relleno compactado con bailarina en firme; incluye: Sunif de banco, mano JMS 68.20 -j 14.17 o 37.086 -J51.23 J16.9? - 85.12 + 511.626.49
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su colgffiq bl
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MUNICIPIO DE AHOME ) [(q pis M, FINIQUITO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 4
Sl DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS e DE 5
L — Fi
PERIODO J Py i FECHA: | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 4
DEL: 24DEJULIO </ AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL ANO: 2023
4
OBRA: |4ER, ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-015-23 & |
FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, _/ CONTRATISTA: URBANIKA LM GROUP, S.A. DE C.V.#
( VOLUMENES EJECUTADOS
No CONCEPTO unipap | SEGUN g DIFERENCIADE | PRECIO IMPORTE
Y PF&OYECTO LEST1 EsT2/ TOTALES VOI;_.UMENES ))NITARlO .
=133 Suministro, cimbrado y colado de firme de 10 cm. de espesor en interior, planeado, acabado| JM: j 83.00 J 81.53 J 81.53 - 147 7 $668.37 - $983,97
aparente para pegar vilropisa; incluye: Materiales, mane de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcla ejecucién.
J1.3.4 Entortado en enlrepiso de 3 a 5 cm de espesor, incluye: Materiales, mano da / M2 J 83.00 Jss.zc J 4.01 J142.21 /;59.21 J $201.38 /-211.923.71
N obra, equipo, herramienta y fodo lo necesario para su correcta ejecucion.
‘J’I.S.S Suministro, cimbrado y colado de piso de 10 a 12 cm, de espesor en exterior, acabado J M2 J240,00 Jg_gu j-ms_zz jmszz 154'73 j $717.96 j339r329_35
aparente escobillado; incluye: Materisles, mano de obra, equipe, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion, ;
SUMA DE FIRMES L/ 585,004.12,J
1.4 LOSETA CERAMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA}.'/ | J j /
}31_4v1_ Suministro y colocacién de loseta de ceramica en PISO, MARCA PORCELANITE, j M2 jl;m,uu J;33_13 j -0.80 J432,33 o 77867 'Jf$7?3.1‘9 j$50,442,02
MODELO 60X60 FULTON FD GRIS, para interior; incluye: Materiales, zoclo y tedo lo
necesario para sy correcta ejecucion (En todas las dreas). ,
J . - Voo |J J y i | 2.
1.4.2. Suministro y colocacién de loseta de cerdmica en ZOCLO, MARCA PORCELANITE./ ML 510.00 4 0.00 264.64 J254_54 45.36 J$131,50 $44 532,84
MODELO 80X60 FULTON FD GRIS, para interior; incluye: Materiales, zoclo y tedo lo
|necesario para su cofrecta ejecucién (En todas las areas).
)1_4_3 Suministro y colocacién de loseta de ceramica en BARRAS PARA LAVAMANOS, JPZA JZ.DU J 0.00 -J 2.00 J 2.00 JU.OU 'J‘$12,5?2.39 ./50_00
MARCA PORCELANITE, MODELO 80X60 FULTON FD GRIS, para interior; incluye: Materiales,
zoclo y todo lo necesario para su correcta gjecucion (En bafios).” J
SUMA DE LOSETA CERAMICA (MATERIAL Y MANO DE OBRA}r} §104,974.86 J
JI.S ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INT‘EREORJ j j j J I
j 1.5.1 Enjarres floteados en muros (Exterior y bafios); incluye: Materiales, mano de obra, equipo, M2 30.00 J38.39 2.28 J40.67’ J -10.67 $302.60 153.223_74
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion,
. oy | J - S 4
j1,5,2 Enjarres floteados en ranuras de muros (Resanes menores a 1,00 m, - Exterior), incluye: jML 78.00 36.00 17.75 163.75 j.75,75 $232.30 -517,596.73
Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
gjecucion. > )
| ) f j .
/1_5_3 Aplanado de yeso en ranuras de muros (Resanes - Inte jﬂD.DD JES.SD J43.79 403.09 j—ZB.UQ J 9.84 /’-/$5,Bﬂ?.01
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= MUNICIPIO DE AHOME "’;q/n im FINIQUITO
;i SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 5
e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 202 2024 DE 5
Vi
PERIODO _ /| _FECHA: | 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 <
DEL: 24 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE / DEL ANO: 202{
OBRA:  |1ER. ETAPA DE REMODELACION DE UNA EDIFICACION DE USO PUBLICO "DIF-UBR" UBICADO EN EL BLVD. ALAMOS, CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-015-23 <
FRACC. LOS LAURELES, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATISTA: URBANIKA LM GROUP, S.A. DE C.V. 7
y VOLUMENES EJECUTADOS
No CONCEPTO unipap | SEGUN DIFERENCIADE | PRECIO IMPORTE
PROYECTO EST1 EST 2 TOTALES VOLUMENES UNITARIO
1.5.4 Aplanado de yeso en plafon (Interior), 1:4 a plomo y regla de 2.5 cm. de espesor para ML 47.50 /4?,23 /4?_2.'3 / 0.27 /$266,59 ,j $71.88
A recibir pintura acabado fino; incluye: Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo / /
lo necesario para su correcta ejecucion.
1.5.5 Enjarres floteados en pretiles (Exterior); incluye: Materiales, mano de obra, equipo, /Mz /1 02.00 //.:'10,04 ~ 80.04 21.96 ./ $351.66 %?‘?22,45
/ herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion, /
1.5.6 Filos rectos en enjarres floteados (En pretiles); incluye: Materiales, mano de obra, equipo, L /102.00 /1291}5 129.05 /-2?.05 / $159.86 /$4,324.21 /
/ herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. fﬂ
SUMA DE ACABADOS, APLANADOS Y YESO EN INTERIOR. -$22,662.26 7
/ EXT EXTRAORDINARIOS /
/EXT-01 |Excavacién a mano para recibir piso de concreto en exterior (20 cm aprox.); incluye: Materiales, /Ma /d.OO / 0.00 /37‘22 / 37.22 -37.22 ~/ $309.98 -$11,537.46
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcla ejecucion. 7 4
JEXT-02 Fabricacion de sardinel; incluye: 1 hilada de tabique de jal de 10x14x28 c¢m, enjarre floteado y /Ml_ /0.00 0.00 / 6.00 6.00 -6.00 - $691.57 / -$4,149.42
filos (Materiales, mano de obra, equipe, herramienta y todo lo necesaric para su correcta / / f 7’ N
ejecucion). y
/EXT-03 |Renivelacion de registro de aguas negras y aguas pluviales de 40x60 cm; incluye: 1 a 2 hiladas PZA 0.00 0.00 /5.00 /5.00 -5.00 7/ $2,131.82 /310.659‘10
de tabique de jal de 10x14x28 cm, enjarre floteado, colocacion de marce y colado de tapadera / 7 / / /7
(Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucian). J i
JEXT-04 |Renivelacién de registro de aguas negras y aguas pluviales de 40x40 cm; incluye: 1 a 2 hiladas PZA " 0.00 / 0.00 /" 7.00 /7.00 / -7.00 $1,736.35 J -$12,154 .45
/' de tabique de jal de 10x14x28 cm, enjarre floteado, colocacién de marco y colado de tapaderal / / ‘
(Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion), i i
EXT-05 |Afinacion de terreno, trazo y nivelacion en PATIOS; incluye: mano de obra, equipo, herramienta /'M2 /O,DO / 0.00 /114,93 / 114.93 / -114.93 / $72.17 ’j'g -$8,294.50
y todo lo necesario para su correcta ejecucion. i
EXT-06 |Hab., armado, cimbrado y colado de TRABE de 20x40 cm. c/8 var. 1/2", ESTRIBOS DE ML /0.00 / 0.00 3.42 3.42 / -3.42 ./$1,537.43 j -$5,258.01
L/ ALAMBRON DE 1/4"@15 CMS y concreto 250 kg/cm2, empotrada en losa existente; incluye: / / p
Demolicién de losa de 20 cm de espesor por 20 cm de ancho, materiales, mano de obra,
equipo, herramienta y lodo lo necesario para su correcta ejecucion. /
SUMA DE EXTRAORDINARIOS -$52,052.9
SUB-TOTAL $101.65 p
LV.A. (16%) $16.27 "
_ TOTAL|  $117.92 / ‘
INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA| $1,676,461.00 4
INVERSION EJECUTADA OBRA| $1,676,343.08 ¥/
SALDO EJERCIDO $117.92 _/"r
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