SISTEMA INTSGRAL DE SUPERVISION DE OBRA .

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV.
GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE

< Importe de la Estimacion s/IVA $239,042.92
CULIACAN, ESTADO DE
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $2,338,381.55
Localidad: No. Estimacioén: 5
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Adicional
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 Periodo del Contrato: 27/07/2023 al 27/10/2023
Periodo de la Estimacion: 20/11/2023 al 24/11/2023
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES 26,434.48
P03 OBRA CIVIL -1,810.05
P05 CONCRETO HIDRAULICO 33,887.15
P06 OBRAS VIALES 126,054.67
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES -14,483.79
ALUMBRADO
P20 INSTALACION ELECTRICA 68,960.46
Total Paguete s/IVA: 239,042.92
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $239,042.92

MA MULTICONSTRUCCI ELECTRICAS S.A. DE C.V.

ERVISION ZONA CENTRO

N




Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

S’I’EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D’BRA
Estimacién

CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 No. Estimacion:
Importe del Contrato s/IVA $2,338,381.55 Tipo de Estimacion:
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 27/07/2023 al 27/10/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

PAVIMENTACION

P01
P01S29
P01S29C007

P03
P03S30
P03S30C093

P03S48
P03S48C009

P03S48C045

P05
P05S13
P05S13C008

PRELIMINARES

EXCAVACION EN CORTES Y ADIGIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPQ DE MATERIAL Y BONIFICACION

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 1,121.00 $129.53 1,121.00 204.0800 1,325.08
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,

EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA

DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREQS FUERA

DE LA OBRA.
Total Partida:
OBRA CIVIL
LOSAS
CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ML 869.00 $32.41 355.17 -99.3600 728.25

ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER),
UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.

JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSION ASFALTICA, LA BA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTADE PVC TIPOC-3 ML 487.00 $43.97 188.60 18.6000 411.80
PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO,
ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE KG 108.00 $79.62 0.00 7.4400 7.44
REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total Partida:
CONCRETO HIDRAULICO
CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN M3 211.00 $3,667.44 87.38 9.2400 195.31
LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADQ, COLADO,

VIBRADO, ENRASE DE CONC
VOLTEADOR, CURADO,

JIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.

Total Partida:
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PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA

5

Adicional

$239,042.92

20/11/2023 al 24/11/2023

Monto Estimado
Por Ejercer

-204.08 $26,434.48 118.21
26,434.48
140.75 -$3,220.26  83.80
75.20 $817.84  84.56
100.56 $592.37  6.89
-1,810.05
15.69 $33,887.15  92.56
33,887.15

Avance

%

%

%

%

%




E»QI'EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D‘BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 No. Estimaci6n: 5
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,338,381.55 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  27/07/2023  al 27/10/2023 Importe de la Estimacién: $239,042.92
Periodo de la Estimacion: 20/11/2023 al 24/11/2023
i i Al d
Contrato Estimacion Esta cumulado Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
P06S02C015 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB- M3 361.00 $330.90 361.00 277.3900 638.39 -277.39 $91,788.35 176.84 %

RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O
ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES,
MANIOBRAS, DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO
DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 271.00 $53.14 239.56 -0.1600 239.40 31.60 -$8.50 88.34 %
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CCNTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR,

P06S05C022 ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 22.00 $544.09 19.06 0.0900 19.15 2.85 $48.97 87.05 %
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA
A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREO, COMPACTADA AL 95% Y 100

P06S07C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION M3 361.00 $664.10 319.40 -0.2000 319.20 41.80 -$132.82 8842 %
DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN
MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO
COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS
SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE,
EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO,
MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TOD NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P06S17
P06S17C014

P06S35
P06S35C048

P30
P30S03
P30S03C013

P30S10
P30S10C009

S’I’EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D’BRA
Estimacion

Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 No. Estimacion:
Importe del Contrato s/IVA $2,338,381.55 Tipo de Estimacion:
MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 27/07/2023 al 27/10/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Descripcién Unida Voliimen

RIEGO DE IMPREGNACION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A LT 2,708.00

RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO,
CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y
ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS
MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO L.O NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD

RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 123.00

CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION,TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

$21.48 2,382.31 11.6800 2,393.99
$453.38 80.84 75.2300 156.07
Total Partida:

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLLASE 2, GRADQ DE CALIDAD "B" SU

BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO M2 615.00
PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO

ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION,

CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR

PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.

GUARNICIONES DE CONCRETO.

GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 ML 474.00
KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:

EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO,

ACABADO CON VOLTEADOR, CURAPNO; DESCIMBRADO Y LIMPIEZA

DE FORMAS |

$404.88 538.88 -18.7000 520.18
$535.44 414.52 -12.9100 401.61
Total Partida:
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Por Ejercer

314.01

-33.07

94.82

72.39

5

Adicional
$239,042.92
20/11/2023 al 24/11/2023

Monto Estimado

$250.89

$34,107.78

126,054.67

-$7,571.26

-$6,912.53

-14,483.79

88.40

126.89

84.58

84.73

Avance

%

%

%

%




SQEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D'RA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA

CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,338,381.55 Tipo de Estimacion:
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 27/07/2023 al 27/10/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones
ALUMBRADO
P20 INSTALACION ELECTRICA
P20S05 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS CON SUMINISTRO E INSTALACION Y
P20S05C003 SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PZA 1.00 $600.70 1.00 1.0000 2.00

PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA
MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

P20S13 RETIRO DE CABLEADO DANADO; CABLEADO POR SALIDAS ELECTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD

P20S13C005 CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR ML 247.20 $85.06 234.25 2.8500 237.10
LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

P20S22 REGISTROS ELECTRICOS.

P20S22C007 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON  PZA 9.00 $1,092.58 9.00 1.0000 10.00
TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE
FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE
ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, EXCAVACION , RELLENO, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

P20S29 POLIDUCTO COLOR NARAN.JA CON SUMINISTRO Y COLOCACION

P20S29C007 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (@ 1-1/2"), INCLUYE: ML 247.20 $137.56 224.25 2.8500 227.10
EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON
CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO QAE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO. i
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5

Adicional

$239,042.92

20/11/2023 al 24/11/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
-1.00 $600.70 200.00 %
10.10 $24239 9591 %
-1.00 $1,092.58 11111 %
20.10 $392.05 91.87 %




SQEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D'RA

Estimacion

5

Adicional

$239,042.92

20/11/2023 al 24/11/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA
CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 No. Estimacion:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,338,381.55 Tipo de Estimacion:
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  27/07/2023 al 27/10/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones
P20S89 DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELECTRICOS; DESMONTA.JE Y RETIRO DE ARBOTANTE;

P20S89C017 SUB-ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR
MONOFASICO 10 KVA 13200 Y T/120/240 V UNICORNIO, INCLUYE:
POSTE DE CONCRETO PC 12-750, SOPORTE CV1, ABRAZADERAS,
CUCHILLAS, CRUCETA, APARTARRAYO, CONECTOR PERICO,
ESTRIBOS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR
FUNCIONAMIENTO.

SUPERVIS

PzA 1.00

ING.MARIO

$66,632.74 0.00 1.0000 1.00

Total Partida:

0.00 $66,632.74 100.00 %

68,960.46
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