JISTEMA.TEGRAL DE SUPERVISION DE OBR'

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV.
GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE mporte de la Estimacién s/IVA $62,674.53
CULIACAN, ESTADO DE

Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $2,338,381.55
Localidad: No. Estimacion: 6
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Tipo Estimacion: Extraordinaria
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 Periodo del Contrato: 27/07/2023 al 27/10/2023
Periodo de la Estimacion: 25/11/2023 al 28/11/2023
Clave Descripcion Monto
50
EX EXTRAORDINARIOS 62,674.53
Total Paquete s/IVA: 62,674.53
Ajuste por Redondeo: $0.00
Total de Estimacion s/IVA: $62,674.53
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@) TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D’BRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION EN CALLE PROFESORA AGUSTINA ACHOY ENTRE AV. JUAN DE LA BARRERA NTE. Y AV. GPE. ROJO, UBICADA EN LA COL. 6 DE ENERO EN LA

CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907A-2023 No. Estimacién:
Localidad: Importe del Contrato s/IVA $2,338,381.55 Tipo de Estimacion:
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato  27/07/2023 al 27/10/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion  Estimaciones

EX EXTRAORDINARIOS
EX EXTRAORDINARIOS

EXT-01 CORTE DE ARBOL HASTA 8 MTS. DE ALTURA INCL.. RETIRO FUERA PZA 0.00 $2,298.64 0.00 11.0000 11.00
DE OBRA'Y LIMPIEZA. TRABAJO TERMINADO.

EXT-03 EXCAVACION EN SANJA SOBRE TUBOS DE TELMEX A MANO, CON ML 0.00 $81.05 0.00 198.3400 198.34
UN ANCHO PROMEDIO DE 40CM Y 35 CM DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXT-04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENCOFRADO PARA PROTEGER ML 0.00 $88.03 0.00 198.3400 198.34
TUBERIA DE TELMEX, CON CONCRETO F’C= 100 KG/CM2, CON UN £
ANCHO PROMEDIO DE 40CM Y UNA ALTURA DE 15CM, INCLUYE: /
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXT-06 REPARACION DE TUBERIA DE TELMEX, DANADA POR LA PZA 0.00 $1,284.72 0.00 3.0000 3.00
EXCAVACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Total Partida:
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Extraordinaria
$62,674.53
25/11/2023 al 28/11/2023
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