MUNICIPIO DE AHOME g 3 FINIQUITO

LN\l

| & SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS” DE 3

OBRA:

(146AH23PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, SINDICATURA ~ |CONTRATO:
CENTRAL, MUNICIPIC DE AHOME, SINALOA conTRaTisTA:| CONSTRUCTORAY COMERCIALIZADORA

FAISMUN-EPM-145CP-146PR-147CP-148CP-
AH-2023 -~

ERKAN, S.A. DE C.W¢

PERIODO DEL : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 -~ AL 18 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA: j DE OCTUBRE DE 2023

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

ES EJECUTAD
VOLUMEN 0s DIFERENCIA DE

SEGUN PROYECTO PRECIO UNITARID IMPORTE
E1 E2 TOTALES VOLUMEN

(146AH23PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO
PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE 20 DE
NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN LA
LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, SINDICATURA CENTRAL,
MLINICIDID DF AHOME SINALOA

SUMINISTR® Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA
DE POSTE

1=

TRABAJOS PRELIMINARES 4

10444

PODA A MANO DE ARBOL (OLIVO NEGREQ) DE 8.00 A
15.00 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE : ACOPIC
Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. s

PZA

/ . y

8 / 800 0 / 8.00 0.00 J1384.69 $0.00

TOTAL DE TRABAIOS PRELIMINARES| $0.00~

127

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE <

SUMINISTRC Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE
EN POSTE METALICQ CONICO DE 4" DE DIAMETRO EN
LA BASE Y 2" EN LA PARTE SUPERIOR, 4.50 M DE
ALTURA DE ALUMBRADO, INCLUYE: ANDAMIOS,
RASQUETEO, LIJADQ Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
PINTURA DE ESMALTE SUMMA BEREL O SIMILAR EN
PRECIO Y CALIDAD, THINNER, BROCHA DE 6, GRUA,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. /

42

/1 Z 1200 0 /1200 aoo] 7 103957 000~

127

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE
POSTE, DE 50W, 100-277V,7500 LM 5000°K, ACABADO
COLOR NEGRO, MODELO:ARTE-STLOOS-TII MARCA
LUMARTEIKE O SIMBILAR EN PRECIO Y CALIDAD,
INCLUYE: ANDAMIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAS
EXISTENTES EN MAL ESTADO, MATERI‘LES MANO DE

PZA

/1 42.00 0 # 12,00 0.00 / 7920.25 50,00

OBRi EQUIPO Y HERRAMIENTA.

-
TOTAL DE LUMINARIAS PUNTA DE PDSTE/[ 50.00

‘g
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MUNICIPIO DE AHOME £ FINIQUITO
= R pere— ; lernls
|68 ; SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA _~ AHOME HOJA 2
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS : DE 3
(146AH23PRS REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE 20 DE oy T CP-148CP-
OBRA: NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, SINDICATURA ~ [CONTRATO:
CENTRAL, MUNICIPIO DE AHCME, SINALOA. _/ contraTisTa:| CONSTRUCTORA'Y COMERCIALIZADORA
ERKAN, S.A. DE C.V.
J 7 4 FECHA: ~~18 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO DEL : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 18 DE OCTUBRE DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO i // 5 eTALES DI;?LEUNS:NDE PRECIO UNITARIO IMPORTE

1.3_J _ |REFLECTOR LED INTEGRADO DE 600W /.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR PARA
g EXTERIOR GRANDES AREAS LED INTEGRADO DE 600W,
/’ 100-305V, 6500°k, MODELO:ILURHBT-600W MARCA

1.3.1 TECNOLEDPLUS O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD,
INCLUYE: ANDAMIOS, DESMANTELAMIENTOQ DE LAS
EXISTENTES EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE / f / f
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, e - " s . - 4 5w Z oy 18  —

= B - TOTAL DE REFLECTOR LED INTEGRADO DE 600w | so00 S

E"RE}’ARIA DE 0BRAS
PUBLICAS URGANISMO

¥ ECOLOGIA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAT

C Ezequiel Andfs Garcia Velazquez

CONSTRUCTORAY COM
CONTRATISTA

CONg \f\
=2

CIALIZADORA ERKAN, SA DECV

C GONZALEZ COI l!‘h‘-“;l'j
ESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

Qs B,

ING CDI1~H RACHETH BURGOS D}[LGADO
DRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ../

@ MUNICIPIO DE AHOME , R FINIQUITO
¥ SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA” AHOME HOJA -
, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 3
4 2 EPM- . . : 3
(148AH23PR) REHABILITACION DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE 20 DE FAISMUN-EPM 145’&’28‘3“ 14TCP-148CP
OBRA: NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, SINDICATURA ~ [CONTRATO:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

C Ezequiel Andrghs Garcia Veldzquez
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ERKAN, S A DECV

NTRATISTA

ING. ALEJAR GONZALEZ CONNANT
REEIDENTE DE OBRA

| ERKAN, S.A. DE C.V.
7 FECHA: - 18 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO DEL : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 < AL 18 DE OCTUBRE DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
5 g1~ E2 / TOTALES VOLUMEN
14 J ANUNCIO DE OBRA <
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE DE
ALUMBRADO EXISTENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A
/| BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM, CON CALCOMANIA
1.4.1 EN VINIL DE 15X20 CM CON LEYENDA SEGUN
PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA J J y, J
NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION -~ 100 &l S s cie P P4 4458
1] —= = e — 4 ;.
- L o =" | TOTAL DE ANUNCIO DE-@8RA| s0.00 <
L l _ | pE— , | _ S
— . S _ i y 4
B - B [ SUBTOTAL DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE /50,00
‘ ] SUBTOTAL: /40,00
| IVA: 7 50.00
- B | B - B TOTAL /" 50.00 F
B __ e o N _ B | INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $187,096.33
n_ I - - . | L | B - (INVERSION EIERCIDA: B $187,096.33 7
SALDO NO EJERCIDO: $0.00 P
SECRETARLA DE OBRAS
£{i81_ICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
SJBRAS PUBLICAS \_
co A\ AUTORIZO

D

ING. ODMAN RACHETH BURGOS ELEij
DIRECTOR DE DBRAS PUBLICAS
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