PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

Vi EECA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

27 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

02 DE FEBRERO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
' TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
TRABAJOS
703-4 CON CAMION | NAVOLATO | ESTATAL $64,800.00 $64,800.00 $21,600.00 | $43,200.00 100 33
VACTOR

/Y4




