Bad‘ rag to OFICIO No. OPDUyE/730/2025
SRR PP ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 08 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL
"/ SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE DETALLA:

e NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y
ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

e No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
IMPORTE DEL CONTRATO: $4,143,889.01 (CUATRO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE PESOS 01/100 M.N)

e CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL

e IMPORTE A PAGAR: $678,176.14 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
SETENTA'Y SEIS PESOS 14/100 M.N)

e RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
e R.F.C.SCO230519155
e DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO
" ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS
MOCHIS, SINALOA
e« No. DE FACTURA: #8608, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARQ DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME
DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
MUNICIPIO DE
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This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdva@.xsd"” Version="4.8" Folio="156" Fecha="2025-12-
98T11:22:30"
Sello="YhXAvtGADkmZzC jgE 1XNMQCROIdOoL6KNEYDpBIoGEsyOfvLvpgbm2wlWin5+t38NYTkzIzUfrX2qI@a3Tilbf+H1mGHZQBVASx1ivieACVNBFGDIGHEGeRMNWxUGDXgrCIOMi /wSAXuLBDG3ver
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701105484"
Certificado="MIIG]zCCBA+gAWIBAgIUMDAWMDEWMDAWMDAMDE xMDUBODQWDQY JKoZ IhvcNAQE L BQAWEEGVMTUWMWYDVQQDDC xBQyBERUWgUEVSVK1DSUBEREUEQURNSUS JULTRSQUNIT@4gVF1IQ1VL
SubTotal="6@8859.79" Moneda="MXN" Total="786277.36" TipoDeComprobante="I" Exportacion="81" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="5C0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="80500" RegimenFiscalReceptor="683" UsoCFDI="101"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101588" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" Noldentificacion="8318158@" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION 81 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN
NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-908/2025 MONTO DEL CONTRATO
NETO: $ 4,143,889.81 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 936,707.37 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 327,847.58 TOTAL: $ 608,859.79 (+) MAS 16% IVA: $ 97,417.57
TOTAL: $ 726,277.36 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 28,101,22 SALDO LIQUIDO: $ 678,176.14" ValorUnitario="6@8859.79" Importe="608859.79" Objetolmp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="688859.79" Impuesto="0@2" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="9.1668000" Importe="97417.57"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotallmpuestosTrasladados="97417.57">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="882" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="97417.57" Base="608859,79"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi: Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbrefiscalDigitalvll.xsd" Version="1.1" UUID="SFE294A8-CF56-49(D-B@%6-5B60F5248608"
’ FechaTimbrado="2025-12-88T12:22:34" RfcProvCertif="MAS@818247C0"
SelloCFD="YhXAvtGADkmZ zC jgE IXNMGCROIdOOL6KngYDpBIoGESsyOfvLvpgdm2wIWinS+t38NYTkzIzUFrX2q10a3Tilbf+HIMGHZQBVAS xivieACYNBfGDIGHEGeRMNwXUGDXgrCIOMi /wSAXu
NoCertificadoSAT~-"pee01000000789182898"
SelloSAT="FhEBOmYB6DWywGs kPhPFmOBI198LbxwXrerohXPS010ZDxdussuwwfSrovaxumOklLhznSLkiPu4c2KL3K+68R1FU2IMPMOWT402ZPtwYofGAKeGi3XPq77MPyilBBTYKTe68hoDgQs
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



SEIS-ONCE CONSTRUCTORA
SCO230519155

NORTE 2 No. 2167 No. Int SIN,

Los Mochis C.P. B1271Ahcme
Sinaloa México

Régi Fiscal: 626 - Régi Simpli i

Tipo de Comprobante: | - ingreso

do de C. FOLID: 156
FECHA: 8/12/2025 1172230
CLIENTE: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO [ RFc. [ MBasso101214
DOMICILIO: Gabriel Leyva Solanc No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: 101 - Construcciones.
CIUDAD: . Badiraguato, Sinaloa, México CJP. 80500
ECT 803 - Personas Morales con Fings no Lucrativos
CANTIOAD Unidad Clave satl Vaior Unitario e
Clave SAT Impuesto
81101500-SERVICIOS ESTIMACION 01
OBRA €O
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN
CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS
LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE,
COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,
CONTTIATG No. MBGBR-LP-F AISMUN-
100 SERVICIO 008/2025 608.858.78 608,859.79
* E48 MONTD DEL CONTRATO NETO: § 002 - IVA - 97,417 57 ir-gincy
4,143,889.01
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: §
036,707.37
(-) MENOS . $327,847.58
TOTAL: $ 6038
Sr MAS 16% NA 597 A17.57
TAL: $ 708.277.
DEDUCCIONES 3% svthc- $28,101.22
SALDO LIQUIDO: § 678,176.14
SUBTOTAL $608,859.79
CTOS FISCALES VA 16% 39741757
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir ToTAL $706,277.36
METODO DE PAGO: PFD - Pago en parcialidades o diferido
Relacionado:
Este d o es una reps wpresa de un CFDI Lugar de Expedicién: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano
FOLIO FISCAL No.DE m%&a“c'mnuno
5FE 204 AB-CF 56-49CD-B096-5B60F 5248608 00001000000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SERIE DEL CERTIFICADO
Diciembre 8 2025 - 12:22.34 00001000000701 105484
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CONSTRUCTORA

Fecha: \Oz-noﬂs—J
| = =F  CARAIULADEESTIMACION= = — =)
|CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORAS DER.L.DEC.V.

|
| | ESTIMACION No: 01 (NORMAL)|
‘oomcu.m: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.  BERIGB0 DE ESTIMACION: 1
TELEFONO: CEL; [DEL [02-oct-25
0 6681861376 AL 02-nov-25
R.F.C. i
|$€0-230519-155 FECHA DE CONTRATO:
— - S ~ [19-sep-25
— |
DEPENDENCIA:  MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: iggﬁ%ﬁo_ DE~ EJECUCION DE"‘
‘ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO f _ ' '
| URBANG VECOLBGI BADIRAGUATO  BADIRAGUATO  INICIO: 02-0ct:25 *
[TERMINACION:  30-nov-25
DESCRIPCION: |

|CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE| \ ‘
|CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA— | — ;
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. | ‘

[CONTRATO No: |
‘MBGBR-LP-FAISMUN-OOBI2025 ‘

|IMPORTE SIN VA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
‘ $3,572,318.11 $4,143,889.01 $1,450,361.15 $4,143,889.01 i
T B BUENOPOR: | 678,176.14 |

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO: 1

I $ 678,176.14 |(SON SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO MIL CIENTO SETENTA'Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)

[EN PAGO DE ESTIMACION: 01 (NORMAL)

|
—

'DEDUCCIONES: - ]CALCULO DE ESTIMACION

AMORTIZACION ANTICIPO 35% $  327,847.58 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 936,707.37

MAS IV.A.: $ 52,455.61 |MAS |LV.A 16 % $ 149,873.18

TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: S 38030319 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 1,086,580.55 ‘

3% SVIFYC: $ 28,101.22 MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 408,404.41

| TOTAL DEDUCCIONES: s 408,404.41 | i

| | |
SALDOAPAGAR: s ema76.14]

\
ELABORO ; "{f? —AUTORIZO
 —~ ; 7% 4 \
C. AN. MADA E. ING. JOSEA CONTRERAS LOPEZ ING” RUBIEL RINCON RAMOS
REPRE TANTEAEGAL COORDINAD DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

! DESARROLLO URBANQ Y ECOLOGIA.



CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO
PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOs| MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL D'Ri‘;‘gg:;ﬁfgmi‘:gﬂc“s
CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, ECOLOGIA
SINALOA. Estimacion:

Fecha:

2 de noviembre de 2025

01 (NORMAL)

$ 4,143,889.01

$

Periodo de la estimacion: 02/10/2025 al 02/11/2025|Localidad: No. De contrato:
Periodo de Ejecucion: 02/10/2025 al 30/11/2025 BADIRAGUATO MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
Importe del contrato con L.V.A: Imp. Contratado sin |.V.A Anticipo Importe Anticipo sin LV.A % de Avance

3,572,318.11 | $ 1,450,361.15

26%
% Avance Total
26%

$ 1,250,311.34

Control Del Anticipo

Liquidacion de Estimacion

Control de Estimacion

AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+) $ 936,707.37 |ESTA ESTIMACION
16 % VLA (+) § 149,873.18
$ 380,303.19 Sub- Total A (=) § 1,086,580.55 $ 1,086,580.55
- ~__ |Amortizacion Anticipo 35% $ 327,847.58 | ]
AMORTIZACION ANTERIOR 16%IV.A(+) $ 52,455.61 |ACUMULADO ANTERIOR
Total (=) § 380,303.19
$ - $ .
] - Importe TOTAL $§ 608,859.79 o
TOTAL AMORTIZADO 16%IV.A(+) $ 97,417.57 |[TOTAL ACUMULADO.
Total (=) $ 706,277.36
$ 380,303.19 $ 1,086,580.55
_ 3% SVIFYC: $ 28,101.22
ANTICIPO OTORGADC Total Deducciones (=) $ 408,404.41 [CONTRATADO
$ 1,450,361.15 Importe TOTAL $ 678,176.14 $ 4,143,889.01
~ |NETO A PAGAR : I ]
SALDO DEL ANTICIPO $ 678,176.14 |saoo
Son: L - = .
$1,070,057.96 |(SON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO $ 3,057,308.46
SETENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)
——AYTORIZO
ELABORO Vi e
g e
X ING.RUBIEL RINCON RAMOS
C. ANA MADA E. ING. Jo‘s% CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
REPRESENTANIF LEGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

¢



COMSTRUCTORA

1de1

FECHA: 02/11/2025

'CONTRATISTA: |

|SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
C.NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME

' DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

DOMICILIO: SIN. URBANO Y ECOLOGIA. .
R.F.C. $C0-230519-155 ] |
ESTADO DE CUENTA |
LOCALIDAD: iammeum |ESTIMACION: | 01 (NORMAL)
T — CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE
; SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
FECHA INICIO ' FECHA 7 | B '
. 02-oct-25 TERMINACION 30-nov-25 CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 FECHA CONTRATO: 19-sep-25
CONTRATO: 4 ‘
o ) CONTRATO | | |
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: __ |$3,572,318.11  |CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL: T ]
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBR/$1,450,361.15 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: - AL _
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO)$4,143,889.01 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $4,143,889.01
No. DE IMPORTE CIVA |  IMPORTE . |AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION PeRioNS ESTIMACION sINIVA | 3% SVIFYC: | \TICIPO 35% | DEDUCCIONES PAGAR
" 01 (NORMAL) 02-nov-25 $ 1,086580.55 § 93670737 § 28,101.22 | § 380,303.19 | § 408,404.41 | §  678,176.14
‘ ‘ i
— | | |
! |
TOTALES: $ 1,086,580.55 $ 936,707.37 | § 28,101.22 | § 380,303.19 | § 408,404.41 | $§  678,176.14
SALDO DEL CONTRATO: $3,057,308.46 SALDO POR AMORTIZAR:  $1,070,057.96
i
i
ELABORO P - ?‘--'AL{TORIZO
L & "" ‘ Z ¥
C. ANA MA »c%:_ﬁifou RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE L{

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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CONSTRUCTORA

- B 7 FECHA - 02/11/2025
[CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
|
|SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO
? : AHOME SIN. URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.
}sco-230519-1 55
| ~  RESUMEN DE ESTIMACION

LOCALIDAD: | BADIRAGUATO ESTIMACION: 01 (NORMAL)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS
'DESCRIPCION:  LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
- BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $3,572,318.11
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $1,450,361.15 |
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $4,143,889.01 | )
| OBRA IMPORTE
1  PRELIMINARES $ 936,707.37
102 ESTRUCTURA $ -
1003 INSTALACIONES ESPECIALES $ "
105 TRABAJOS FINALES $ B
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 936,707.37
SUB TOTAL= $ 936,707.37
IV.A AL 16 % $ 149,873.18
| S TOTAL = , ~ 7$1,086,580.55

47 AUTORIZO

P ey o
ELABORO REVIS }J«'—/
2 : pd
ING/RUBIEL RINCON RAMOS
c. A ALMADA E. ING. JOS& CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RE TE LEGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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e ———— R ——— HOJA:
COMSTRUCTORA
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
|SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
[ . NORT! L .P. , .
DOMICILIO: iHo?uE ;: ¥.2007 £OL. PRADERAS DEVRLACE: 51853 L0S MOGHIS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO UREANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.

SCO0-230519-155

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION =
S B ] ] LOCALIDAD] BADIRAGUATO ESTIMACION: | 01 (NORMAL)

DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA
*|COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: ) $3,572,318.11 i
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $1,450,361.15
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $4,143,889.01| .
s SEGUN PROYECTO | HASTA HASTA | DEESTA
SV CONCERTD URIHAD. [ Pu_ | TOTAL_|ESTAESTIM| ESTIMANT 1 EXCEDENTE | ormacion | ™MPORTE
1 PRELIMINARES
GPO1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE M2 2,276.24( $§ 22191 % 50,509.77 1.743.00 0.00 0.00 1,743.00| § 38,677.17

REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

GPo2 EXCAVACIONES EN CORTES Y
ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
“Eﬁ’écciﬁgo‘ IﬁngYE:FéﬂiGACC%NN M'ig‘d::g M3 1251.93| § 118.82|§ 14875432 958.65 0.00 0.00 958655  113,906.79
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO.

GPO5 COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE| M2 2.276.24( § 3690 $ 83,993.28 1,743.00 0.00 0.00 1,743.00| § 64,316.70
HUMEDAD AL 80%, INCLUYE MANO DE OBRA Y
MATERIAL.

GP255 SUB-BASE  COMPACTO  INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON
CARGA Y ACARREQ AL 1ER KM. MEDIDO
COMPACTO, COMPACTACION AL 100 %
PRUEBA AASTHO MOD. PRUEBAS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.

GP25 MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100
% DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO,
COMPACTACION, PRUEBA DE LABORATORIO
¥ TODC LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

M2 2,276.24| § 168.66| 383,910.64 1,743.00 0.00 0.00 1,743.00{ § 293,974.38

M2 2,276.24| $ 193.09| § 439,510.18 1,743.00 0.00 0.00 1,743.00( $ 336,555.87

GP06
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION

CATIONICA ECI-80, A RAZON DE 150 A 1.8
LT/M2,  INCLUYE: ARENEO. APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO,| M2 2276.24| § 5122|%  116,589.01 1,743.00 0.00 0.00 1,743.00| § 89,276.46
MATERIALES, MANQO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

[ [ TOTAL DE PRELIMINARES:| § __ 936,707.37

936,707.37
149,873.18
1,086,580.55

TOTAL ESTIMACION
LV.A.
TOTAL

|-

"

ELABORO C==3F AJIORIZO
-

d
{VGRUBDEL RINCON RAMOS
IRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

C. ANA
REPRESE
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10/12/25, 17:50 Comprobante Pago Interbancario
Cemar Cuardar ‘mprimir
y hora de consults 10/12/2026 §:50:45 P\ Contrals 00792320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios
Operacion autorizada
Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.
Datos del firmante
Usuario: ADMIN1 Poder: 100%
Datos de la operacidén
Tipo de operacion: Pago Interbancario
Descripcion: EST 01 NORM LP 008 Importe de la operacion: 678,176.14 MXP
C—
Cuenta de retiro: 0124174836 Cuenta de deposito: 030743900036659975
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP
. MUNICIPIO DE BADIRAG . SEIS ONCE CONTRUCTORA S
Titular de la cuenta: UATO Titular de la cuenta: DE RL DE CV
Nombre banco destino: BAJIO Fecha valor:  11/12/2025
Fecha de creacion:  10/12/2025 Fecha de aplicaciéon:  10/12/2025
Concepto de pago: EST 01 NORM LP 008 Referencia numérica:
instrumento de seguridad: ASD 6551749382 Hora de captura en el canal: 18:50:42
Datos de confirmacion de la transferencia
Folio interbancario: 0000218882 Clave de rastreo: 002601002512110000218882
S Folio de firma: 0067503021 Folio dnico:  1401202512101850420067503027

Estado operacién
Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado
Detalle de firmas
Accion Usuario Porcentaje aportado Fecha
CREO ADMIN1 — % 10/12/2025
FIRMO ADMIN1 100 % 10/12/2025
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