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OFICIO No. O?OUyE/7 3U2O25
ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE

ESTIMACIÓN O1 NORMAT
Badiraguato, Sin., a 08 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABAITERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE

EÍIMACIÓN 01 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA SEIS.ONCE

CONSTRUCTORA S. DE R.L DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROMDOS POR EL

SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACIÓN, SE DEÍALLA:

. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y

ALUMBRADO PÚ8LICO, EN CALTE tOS PINOS ENTRE CATLE LOS LAURELES Y

CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN. DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
o No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
¡ IMPORTE DEL CONTRATO: $4,143,889.01 (CUATRO MIILONES CIENTO

CUARENTAYTRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01lIOO M.N)

. CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACIÓN 01 NORMAL

. IMPORTE A PAGAR: §678,176j4 (SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO

SETENTA Y SEIS PESOS 14l1OO M.N)
o RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAT

(FAtSMUN) EJERCICIO 2025.
o EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

o R.F.C. SCO230519155
. DOMICIUO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO

ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA OUINfA REAL, C.P. 81271, LOS

MOCHIS, SINALOA
¡ No. DE FACTURA: #8ó08, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE De 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA AÍENCIÓN OUE 5E SIRVA OAR A LA PRESENTE, ME

DESPIDO OUEDANDO A SUS ÓRDENE5.

MUNICIPIO DE
BADIR/\NUATO' ;-R¡A

Badiraguato
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C. RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGíA
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02.nov-25

CONTRATISTA: SEIS.oNCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. OE C.V.

C. NORTE 2 * 2'I97 COL. PRADERAS DE VILLA C.P, El293 LOS MOCHIS, AHOi'E SIN.

CEL:

6681E61376

ESTIMACIÓN NO: 0r (NoRMAL)

ooMrcrLro PERIODO DE ESTIMACION

TELEFONO
0

R.F.C.

sco-2305't9"155 FECHA DE CONTRATO
'f 9.3e 5

DEPENDENCIA: MUNICIPIO OE BADIRAGUATO

OIRECCIÓN OE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA.

LOCALIDAD:

BAOIRAGUAfO

MUNICIPIO:

BADIRAGUATO tNtcro 02-oct-25

TERMINACIÓN: 3o-nov-25

DESCRIPCIÓN

CONSÍRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE

CALLE LOS LAURELES Y CALE SIN NOMBRE. COLONIA COLINAS OEL CAMICHIN, OE LA CABECERA

MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CONTRAIO Nol

MBGBR.LP+ASMUN-OO8/2025

1MPORTE S¡N IVA OE LA OBFIA IMPORÍE CON IVA DE LA OBRA

$3,572,318.11 ¡4,1,8,889.01

35YO ANTICIPO OE LA OERA

¡'1,450,361.15

IMPORTE TOTAL DE COÑTRATO'

$4,143,889.0',|

BUENO POR $ 678 176.14

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

l; 87AJ76j4 (soN sElsclENTos SEÍENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ',14l100 M N )

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: O1 (NORMAL)

DEDUCCIONEST

Ar\40RTtZAClÓN ANTICIPO 35%

MAS I V A,:

TOTAL AMORf¡ZACIÓN DE ANTICIPO

3 % SVIFYCi

TOTAL DEDUCCIONES:

$

s

327,847.58

52,455.6'l

ónlculo oe es¡r¡nclót't
IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

MAs t.v.A 16%

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

936,707.37

149,E73.18

$

I
$

§

1,086,580.55

408,40,r.41101.22

s 408,404.41

SALDO A PAGAR: 678,

c. E

VI

ERAS LÓPEZNG

.auroRtzo

RIJgIEL RINCÓN RAMOS

OR DE OARAS PUBL]CASCOORDN EGAL

o
DE PRESUPUESTOS Y COSIOS

OESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

$

ffi
02-nov.25

IPER|ODO DE EJECUCION DELI
iCONTRATO:

$

§

380,303.19

I

ELABORO



@§,

Control de Estlmac¡ones

coNsrRuccróN DE pAvrMENTo HrDRAuLtco Y ALUMBRAoo
PÚauco, EN CALLE LOS PIT.¡OS ENTRE CALLE LOS

LAURELES Y CALLE SIN NO"BRE, COLONIA COLINAS DEL

caMtcHlN, DE LA cABEcERA MUNICIPAL oE BADIRAGUATo,
SINALOA.

MUNICIPIO DE AADIFIAGUAIO
otREcctóN oE oBRAs PúBLrcas

DESARROLLO URBATO Y

ECOLOGIA

Fechai

2 de noviembr6 de 2025

Eslimacion

01 (NORMAL)

Pe odo de la estimacion

Perlodo de Ejecución:

02t10t2025

02t10t2025

al 0211112025

30111t2025al

Locafidad

AADIRAGUATO

No. De coñtralo:

SGBR.I-P.FAtSMUN.008/2025

lmporte delcontralo con LV.A:

4,143,889.01$

lmp. Contratado sin l.V.A

§ 3,572,318.11

Anticipo

$ '1,450,361.15

lmpo¡16 Anlicipo sin l.V.A

I 1,250,311.34
25%

2A./.

Control DelAntic¡po Liqu¡daclon de Est¡macion Control de Est¡macion

AMORTIZA ESTA ESTIMACION

$ 380,303.19

AMORTIZACION ANfERIOR

$

TOTAL AMORTIZADO

$ 380,303.19

ANTICIPO OTORGADO

$ 1,450,361.15

SALOO DEL ANÍICIPO

$1,070,057.96

lmporte do la Estimacion (+) S

16 % l.v.A (1) $

Sub- foialA (=) 5

936.707.37

149.873.18

1,086,580.55

ESTA ESTIMACION

$ '1,086,580.55

ACUMULAOO ANTERIOR

$

TOTAL ACUI\,iULADO.

$ 1,086,s80.55

CONfRATADO

$ 4,143,889.01

SALDO

§ 3,057,308.46

Anortizacbn Anlicipo 35% S

16 o/o l.v.A (+) $
Total (=) S

327.U7.58

52,455.61

3E0,303.f9

lmport€ TOTAL 3

16 % l.V.A (+) $

Total(=) ¡

608,859.79

97,417 _57

706,277,36

3 o/o SVIFYCT $

fotal Dedlcciones (=) ¡
28.101.22

408,404.41

lmpodeToTAL $ 67 176.14

NEIO A PAGAR

$ 678,176.'14
Son:
(soN sEtsctENTos SEfENTA Y OCHO MIL ClEt¡fO
SEfENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N,)

**q#*. EY
rNG. Josffi CoNTRERAS LOPEZ

COORDINADOR DE PRESUPUESfOS Y COSTOS

->-.-'AUTORIZO,i;é=.-
r¡ro-ñlueter nr¡cóH RAt¡os

DIRECÍOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

sE s-orvcE co^/sfRucroRA s. DE R.L. DE C.V.
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CONTRATISTA]
SEISONCE COI{SfRUCTORA S. DE R.L. DE C,V.

C- NORTE 2 * 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 8I293 LOS MOCHIS, AHOME
DOMICILIO: StN.

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO OE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PI]BLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA

R,F,C sco-230519.155

ESTADO CU

OESCRIPCIÓN

LOCALIDAD 01 (NORMAL)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE

SIN NoMBRE. coloNIA coLINAS oEL CAMICH|N, OE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

02.oct.25
FECHA

TERMINACION
CONIRATO:

30.ov-25 CONTRATO: MBGBR+P+AISMUN{OE/2025 FECHACONTRATO: 19-!op-25

BADIRAGUATO ESTIMACIÓN:

FECHA INICIO
CONTRATO:

IMPORTE DE OARA SIN IVA ¡3,572,318.11 CLAVE OE CONVENIO ADICIONAL

II\,{PORTE DE ANTICIPO DE OB $1,4s0,361.15 PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

II\,IPORTE TOfAL DE CONTRATO IMPORTE CONVENIO ADICIONAL
AL

§4,143,S89.01IMPORTE TOTAL CONTRATADO:¡4,143,889.01
LrourDo A

PAGARtgGl'¡l:¡1.¡I aNftctPo 35%
ait TOTAL

DEOUCCIONES
IMPORÍE C,IVA

ESfIMACIÓN
IMPORfE
SIN ¡VA

PERIOOO
No. DE

ESTIT'ACÉN @
I

I

01 ORM 02-oct.25 02-nov-25 ¡l 86,580.55 5 935 707,37 i 28 101.22 ¡ 380,303.'19 t 4r I 678 176.14

¡ 1,086,580.ss

SALOO OEL CONTRAÍO: ¡3,057,308.46 SALOO PoR AiTORTIZAR t1,070,057.96

ING JO

ELABORO \

:.:HA& RECfOR DE OBRAS PUBLICAS

I 408,¿04.41 3 678,176.14¡ 936,707.37 s 28,101.22 t 380.303.1S

COORD E PRES uEsros Y cosfos
OESARROLLO URAANO Y ECOLOGIA.

fdel

TOTALES:



ffi§,
FECHA 02t11t2025

CONTRATISTA:

SEISONCE CONSfRUCTORA S. DE R.L, DE C.V.

C. NORfE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P, 8I293 LOS MOCHIS'
DOMlClLlo: aHoME stN.

R.F.C.
sco-2305r915s

DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

orREcctóN DE oBRAs ptlBLtcAS, DESARRoLLo
URBANo Y EcoLocfA.

LOCALIDAD: BADIRAGUATO ESTIMACIÓN O1 (NORMAL)

DEScRTPCTóN

coNsTRUCcIÓN DE PAVIMENTo HIDRAULIco YALUMBRADo PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENfRE CALLE LOS

LAURELEs y caLLE stN NoMBRE, coLoNtA coLlNAS oEL cAMlcHlN, oE LA caBEcERA MUNIcIPAL DE

BADIRAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA $3,572,318.11

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA s1,450,361.15

$4,143,889.01

OBRA IMPORTE

1

102

1003

't 05

PRELIMINARES

ESTRUCfURA

INSTALACIONES ESPECIALES

TRABAJOS FINALES

$

$

$

$

936,707.37

sugtoTAt esrrulclót'¡: $ 936,707.37

SUB TOTAL=
t.v.A AL 16 %
TOTAL =

$
$

936,707.37
149 873.18

$ 1,086,580.55

oRtzo
ELABO

'*o,o"k*"."r,COOROINAOOR DE PRESUPUESTOS Y COSfOS

EL RrNcóN RAMos

c ALMADA E

MEN DE ESTI

RE LEGAL

OIRECTOR DE OBF'AS PUBLICAS
OESARROLLO UREANO Y ECOLOGIA

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
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OEPENOENCIA:
MUNICIPIO DE BAf'IRAGUAf O

CONTRANSTÁ:
§EIS4NCE CONSTRUCfORAS. DE R.L. OE C.V.

c. NoRTE 212197 COL. PRADERAS 0E V|LLAC.P.61293 LOS ¡IOCHlS
DO¡tlClUO: AHO E stN.

DtREcctóN DE oBBAs PllBLtcAS, DESaRRoLLo UREANo Y EcoLoG¡a.

R.F.C.
sco.230519.155

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTII¡IACIÓN
OCAL OAD ESTIMAC

DEScR PctóN
CO SÍRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIORAULICO Y ALUIIIBRADO PÚBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE §IN NOMBRE' COLOI{IA

coLtNAs DEL caMtcHiN, DE LAcaBEcERA i¡uNlclPAL oE BAD|RAGuafo, slNALoa"

RfE OE OBRA 18.11

I,¡PORIE DE ANTIC PO DE OBRA:
II\¡PORTE TOTAL DE CONTRATO

!1,450,361.15
§¡1,1113,089.01

coNcEPfo UNIDAD ESTA ESÍIM
EXCEDENTE

OE ESTA
ESflMAcróN

IMPORTE

1

TRÁzo Y NtvEL ctóN oEL TERRENo

ESTAEL€CIENOO EJ€S Y NIVELEfAS DE

REFEREñCIA INCLUYE: MATERIAL MANO 0E
OBRA Y HERRAMIENfA

M2 2 276 24 I 2219 t 50,50977 000

EXCAVACIONES EN CORfES Y

ADICIONALES BAJO LA SUB.F¡SAÑTE EN

CUALOUIER TIPO OE MAIERIAL EXISfENTE
EXCEPÍO ROCA FIJA, CON EqUIPO
MEcANrco |NCLUYE: caRGA coN MAot-llNA
DEL MArERra! pRoDllcro DE ExcAvAcróN Y

ACARREOS FUEF'A DE LA OBRA, MEOIDO

M3 125193 I 113.32 § 1¡8,754 32 953 65 000 953 65 $ 113 906 79

COMPACTACIóN OE fERRENO NATUR¡!
EN AREA OE OESPTANÍE. INCLUYE:

ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE

HUMEOAD AL 90% INCLUYÉ MANO OE OBRAY
M2 2,276 ?4 ¡ 36.90 I 83,993 26 1.113.4O 0.00 0.00 I 6¡ 316 70

GP255 SUBAASE COMPACÍO INCLUYE.

SUMINISÍRO DE MAÍERIAL OE SUA€ASE CON

CARGA Y ACARREO AL 1ER KM MEDIDO

coMPAc-ro, coMPAcfaclóN AL 1oo %
PRUESA AA§tHO MOD,, PRUEBAS OE

LABORATORIO DE CAIIDAO DE MAfERIALES

2,276.24 I 168 66 I 333 910.6¡ 1.743 00 0.00 c 293 974.38

MATERIAL BASE OE COMPACTADA AL 1OO

% oE su PEso voLUMÉfRIco, INCLUYEI

SUMINISfRO OEL AGREGAOO, ACARREO
coMpacracróN. PRUEBA oE LABoRAToRIo
Y TOOO LO NECESARIO PARA SU

fERMlNAcróN.

M2 2 216 24 $ 193.09 $ ,t39,51S 18 1 743.00 000 000 1 743 o0 $ 336,555.87

RtEGo DE TMpREGNActóN coN EMULSIÓN
cATloNrca Ec!60. A RAZóN oE 15o a 1.8

LfA¡2 INCIUYE: AREñEO. APLICACIÓi.¡,

AIMACENAMIEÑTO, CALENÍAT¡IENfO,
MAÍERIALES, MANO OE OARA.

I]ERRAMIEÑÍA. EOUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA §U CORRECTA EJECUCIÓN.

t¡2 2 276 2¿ s 5122 I r16,5¡9 01 000 cia 3 39,276.46

TOTAL DE PRELIMINARES ¡ 9a6,70r,37

TOTAL ESTIMACION
I.V.A

TOTAL

t 016,707.37
, 1¿10,873,13

RECTOR OE OBRAS PUBLIC,ASDE PRESUPUESTOS Y COSfOS

a?¿¿t?o25

, ,.,*1, §.6n 11

t¿2

t 1.086.580.55

¿-@'
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10/1225. 17:50

BBVA

ComprobámB P8go lfMancsrio

BBVA Net Cash - Pa€os lnterbarrcarios

Tranlerencra en proceso de validac¡ó¡ y adicac¡ón

Nombfe del Cl¡onte MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

Operación autorizada

Datos dol flrmsnto

Uaua.lo:

Oatos do la operac¡ón

Tipo d! oD{actóñ:

frolclpclón i

Cueí¡ de reli.o:

DñrB. d. L q¡.ltt¡:

Tlü.¡Lr de L cüanta:

AOMIN 1

PEgo lnt€rüancado

ESf 01 NORM LP OO8

0124171&,6

MXP

Podo.: '1 0oo/o

lmport dc la oporación: 678,'176.14 MXP

Cuentadedopósito: 0307490m36659975

D¡vlsa ds l¡ cuentai MXP

Ndlrbr. bs¡co &.üno; BArlo

Fcci. d. cr.¡clón: 1U12f2025

CorE pto d. p.eo: EST01 NORM LP 0OB

lnrtuít ñto de t esid.d: ASD 6551749382

Dstos da coíñnnrción dc h translcrencia

Follo lnffi¡nc¡rio: 0000216882

FoSo d! ñnna: 0067503021

E3t do ooéractóñ

Porcd¡f¡¡rFlmxdo: l0O%

Octallc d. fifmas

Acción Usuario

T'.tular do la cueñta:

Fecheválor: 11112i2O25

Fecha do rplicacióni 10l'1212025

Roferu¡ciá nurnórica:

Ho.a ds c¡pt¡ra en d can¡¡: 18:50:42

Clava de rastreo: 0026010025121',000021 8882

Foll,o únlcr: 1401 2025 12'l 01 85042006750:J027

E¡tado: Op€{ado

Porcentaie aportado Fecha

MUNICIPIO OE BAOIRAG
UATO

SEIS ONCE CONTRUCTORA S
DE RL DE CV

CREO ADMF'¡Í _ %

FRT'O ADMINI 1OO %

ñ^- a¡rr.rnL

101122o¿5

10t12no25

hipsJ^^rww.bbyanotc€sh.m¡dsMxBoNTS5/m€xrconstpib€e_v7lssrvl€UoporacjoocBlFsorylefprocssodrmas -loib€€_lcr&oporacroo=firmas libo€ op... 1l l


