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Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS

R4

OFICIO No. OPDUyE/799/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 03 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 20 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 03 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA: SEIS-ONCE
CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS POR EL

SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE DETALLA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y
ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025

IMPORTE DEL CONTRATO: $4,143,889.01 (CUATRO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N)
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 03 NORMAL

IMPORTE A PAGAR: $116,490.44 (CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA PESOS 44/100 M.N)

RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. SCO230519155

DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO
ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, C.P. 81271, LOS
MOCHIS, SINALOA

No. DE FACTURA: #157A, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME
DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.
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19155 Tipo de Comprobante: | - ingreso
NORTE 2 No, 2167 Na. Ini SN,
Los Mochis C.P. B127 1Ahome

Sinaloa
Rég Fiscal: 626 - Rig Simplificado de Confianza FOLIO: 162
FECHA: 20/12/2025 11:4357
CLIENTE: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO [ RFc.: [ WBAB50101274
DOMICILIO: Gabriel Leyva Solana No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDI: 101 - Construcciones.
CIUDAD: . Badiraguato. Sinaloa, México CJP. 80500
m B03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CANTIDAD Unidad Clave sat Valor Unitario Importe
Clave SAT Impuesto
81101500-SERVICIOS ESTIMACION 03
(NORMAL)
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
H ¥ ALUMBRADO PUBLICO, EN
CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS
LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE,
COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA
?BE%EM MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,
CONTRATO No. MBGBR-LP-FAISMUN-
1.00 SERVICIO 008/2025 104.583.96 0488306
: E48 MONTO DEL CONTRATO NETO: § 002 - VA - 16,733.43 Bsass
4,143,889.01
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: §
ENOS 1ON: § 56,314.44
Tcmu. $ 104,58
gr&m\s 16% VA s 16,733.43
TAL: § 121,317.38
DEDUCCIONES 3% SVIFYC § 4,826.95
SALDO LIQUIDO: § 116,490,44
'CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
S ] SUBTOTAL $104,583.96
AL VA1 $16.733.43
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir TOTAL $121,317.39
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido =l
P de un CFDI Lugar de Expedicion: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano
CERTFICADO
FOLIO FISCAL M RE S B
446CCHAS-ABIC-4BOE-BT65-99425BD3157A 00001000000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SERIE DEL CERTIFICADO
Diciembre 20 2025 - 12.43:59 0000000000701 105484
SELLO DIGITAL DEL CFDI{

ARIFtqejaGWIGCMACZ Ik GALWHRAME GYIOBXQTSEMGeqtZs0 XONDGFE#OGTSZPLHBORY
ogB4! AN OGS TP 22DUCH WaHuDSPhazlibliIpBaSaCOSCHEXmaXT *42PaUbjmDtVyxkEr9/QiZiN
cmamec;mzrsuqapepbwme;maqaummcwx

TwaldiNTdRirK00S/ Xa2TC/FPLwF98y34GiSNdYwdasEcMi
25rhAC369+ 1LIpgRHL51BKC!
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE Muim.na.m
S0810247COJARL] aGWiGCMp4QZtpkW

! 1.1448CCIA5-ABICHBOE-B765-99425BD2157. 5-12-20712:43 59|
]L%‘lﬂ R4MEGY‘O8XQGS~RG&$HZIOX IDGFEqQsin0Gr7S2PLISBORY] gg ReUTs1hIZANmXXIUOCx
481Y 'SqCOSCBEXmM3X73Dk42PalbjmDtV) 7 dRixrK00S/Xa2TC/F
PLWF98y34GISNdY C1H: VTk25mA0Je9+ 1LIpgRHLS 16kCC
WB6DAsp3EczqTenxvg==|00001000000709 182898
SELLO DEL SAT
PiX QS‘VUErCTLh'UOFmYmeDHme&E ABOSNUGVMJLIIDOQQWCP1TUO!E4H*G2«NZ{!D
HTR XY DOKPg3ZOWnUXohRd8 HBJxj FwiBcaviEg+p 1dCBhWPAkaOYalgzXEpCIOVt
upv VoK&PPuwALhZBwI.quANzu‘ EJELnDpakbi 5bmCvFkhgivxAsoS0m/ J4o0ricMnhAUg72A9n0SNZKoVgsm2vFBR
bg4 YKhTrulGs 1peykOpd TAP moalulQWg==

moratorios d e
liquidacién.

Debo (emos aré (mos) a la ordi
CIENTO VEINTIUN ML {%ﬂéﬂ

(maos) de conformidad, este pagaré es mercantil y asté raglco por la Ley General de Titulos y
demas articulos correlativos por no uefspu aré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimientc me obfigo a pagar intereses

en de SEIS Cl TOR n esta d de 3
PESOS 39/100 II.N M.N. t121 317.39 M.N.) Valor da las mercancias amba deballadu que ruclbw
peraciones de Crédito en su Articulo 173 gane final y

mensual hasta la fecha d e su total

Nombre y Firma




ThisXMLﬁ]edoesnotappenrmhavem)- style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4@.xsd" Version="4.8" Folio="162" Fecha="20825-12-
20711:43:57"
Sello="ARtFfqejaGwlGcMp4QZtpkWInuQCiwDmjLgALWHRAMEGY108XQG5811kGeqHZs0XqlboIDGFEQs ThBGr7S2PL1sBORY j9suyWp8LlogB4ReU7s1hI1Z4ANmXXiUOCx451YP2220tiQ11vVqidnul
FormaPago="99" NoCertificado="00001080000701105484"
Certificado="MITG)zCCBA+gAWIBAGTIUMDAWMDEWMDAWMDA 3MDE xMDUBODQWDQY IK0Z ThvcNAQE L BQAWEEGVMTUMWYDVQQDDC xBQy BERUWgUBYSVK 1DSUBGREUGQURNSUS JULRSQUNI T@4gVF11Q1VL
SubTotal="1@4583.96" Moneda="MXN" Total="121317.39" TipoDeComprobante="1" Exportacion="@1" MetodoPago="PPD" LugarkExpedicion="81271">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="5C0230519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBA850101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="8@50@" RegimenFiscalReceptor="6@3" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101588" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.80" Unidad="SERVICIO" NoIldentificacion="831@1588" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION @3 (NORMAL) OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN
NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-@@8/2025 MONTO DEL CONTRATO
NETO: $ 4,143,889.81 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: § 16@,898.48 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 56,314.44 TOTAL: $ 104,583.96 (+) MAS 16% IVA: $ 16,733.43
TOTAL: $ 121,317.39 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 4,826.95 SALDO LIQUIDO: $ 116,49@.44" ValorUnitario="184583.96" Importe="184583.96" ObjetcImp="082">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base-"184583.96" Impuesto="082" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="©.160000" Importe="16733.43"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotallmpuestosTrasladados="16733.43">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="8@2" TipoFactor="Tasa” TasaOCuota="9.160800" Importe="16733.43" Base="104583.96"/>
¢</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” xmlns:xsi="http://wew.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll.xsd" Version="1.1" UUID="446CCIAS-A63C-4BOE-B765-994258D3157A"
o’ FechaTimbrado="2025-12-208T12:43:59" RfcProvCertif="MAS@818247C0"
SelloCFoz"ARtquejaGulGchdQthkuIan(iqujLgALwHR4HEGVIOBxQGSBllkGeqHZsOXqlboJDGFEqsIhﬁGr7S2PLlsBORYstuprSLogBAReU?slhllZdeXXiUO(x4S1VP2210tiQ11v
NoCertificadoSAT="00001000000729182898"
SelinSAT-"P/Xyrx2+eS+VUErC?zh+UOF90Yx1v2PbDHC$Gwy4A6q16C/eIYASOShIuSHBOJLefDomDIQQonrECPJTUor‘E4tk1+r-Gz+NerDt1m0ythN6r‘DbGDSGHXYDQKPqBZOHnUKohRdQU
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



CONSTRUCTORA

Fecha:[30-nov-25 |

1 : = - CARATULA DE ESTIMACION _ = |
|coN ISTA:  SEIS-ONCE CONSTRUC : L. V. |
CONTRATISTA c RUCTORA S. DE R.L. DE C.V | ESTIMACION Ho: 03 (NORMAL)
!DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.  5ER1600 DE ESTIMACION: = J

' TELEFONO: CEL: DEL "[02-nov-25

0 6681861376 AL Tso.nov-zs
R.F.C. - | ]
SC0-230519-155 FECHA DE CONTRATO: .
. - . - f , ~ [29-sep-25 J‘
| DEPENDENCIA:  MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO: ggw%&om‘ O EaEEUE DE"]
\ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO o ,
URBANO Y ECOLOGIA BADIRAGUATO  BADIRAGUATO |INICIO: 02-0ct-25 |

TERMINACION: |30-nov-25

|DESCR|PCION:

‘CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE | ‘
CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA ! |
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

| o _ = . R | J
|CONTRATO No: ‘
MBGRBR-LP-FAISMUN-008/2025 |
‘!MPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
!_5_3,572,318_.1 54,143,_889.01 - _?1._450361 i - $4,143,889.01 B |
'_' * - BUENOPOR: | 115|4go.44__‘

RECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO: ‘
‘ $ 116,490.44 |(SON CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 44/100 M.N.)

E PAGO DE ESTIMACION: 03 (NORMAL)

E— ==}
'DEDUCCIONES: 'CALCULO DE ESTIMACION '
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 56,314.44 |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 160,898.40
MAS LV.A.: $ 9,010.31 [MAS I.V.A 16 % $ 25,743.74
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 65.224.75 | TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 186,642.14
|3 % SVIFYC: $ 4,826.95 \MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 70,151.70
TOTAL DEDUCCIONES: $ 70,151.70 |
\
L - - SALDO A PAGAR: [s 116,490.4{]

ELABORO REVISO 7 AUTORIZO
P i

C. ANAMNS LMADA E. ING. JOSE R#CONTRERAS LOPEZ ING. RUBIEL RINCON RAMOS

REPRERENTA EGAL COORDINADORDE PRESUPUESTOS Y COSTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,



CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO
PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS| MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GAMICHIN. DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,|  DESARROLLO UEBANOY
SINALOA. Estimacion:
Fecha:
30 de noviembre de 2025 03 (NORMAL)
Periodo de la estimacion: 02/11/2025 al 30/11/2025|Localidad: No. De contrato:
Periodo de Ejecucion: 02/10/2025 al 30/11/2025 BADIRAGUATO MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
Importe del contrato con |.V.A: Imp. Contratado sin .V.A Anticipo Importe Anticipo sin |.V.A % de Avance
$ 4,143,889.01 | § 357231841 | § 1,450,361.15 | §  1,250,311.34 ———
% Avance Total
98%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+) $ 160,898.40 |ESTA ESTIMACION
16 % VA (+) § 25,743.74
$ 65,324.75 Sub- Total A (=) $ 186,642.14 $ 186,642.14
_ Amortizacion Anticipo 35% $ 56,314.44 | i
AMORTIZACION ANTERIOR 16 % IV.A(+) $ 9,010.31 |[ACUMULADO ANTERIOR
Total (=) $ 65,324.75
$ 1,361,157.29 $ 3,889,020.83
Importe TOTAL $ 104,583.96 - L |
TOTAL AMORTIZADO 16%IV.A(+) § 16,733.43 [ToTAL ACUMULADO. -
Total (=) $ 121,317.39
$ 1,426,482.04 $ 4,075,662.97
- 3% SVIFYC: $ 482695| ] ]
ANTICIPO OTORGADO o Total Deducciones (=) $ 70,151.70 [CONTRATADO )
$ 1,450,361.15 Importe TOTAL § 116,490.44 $ 4,143,889.01
, _[NETO A PAGAR - N
SALDO DEL ANTICIPO : = $ 116,490.44 |saLpo
Soni- :
$23,879.11(SON CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS $ 68,226.04

NOVENTA PESOS 44/100 M.N.)

ELABORO
C. ANA MADA E.
REPRE EGAL

REVIS

ING. JOSE-R, CONTRERAS LOPEZ
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

/{ — AUTORIZO
i-( B

ING. RUBIEL RINCON RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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COMSTRUCTORA

FECHA: 30/11/2025

|CONTRATISTA: |DEPENDENCIA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DEC.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
‘DOMI o C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO |
‘ ' SIN. URBANO Y ECOLOGIA. ‘
R.F.C. $C0-230519-155 1 . R . |
= : ESTADODE CUENTA = =
[ ‘ ' I ' ]
; | LOCALIDAD: |BADIRAGUATO ESTIMACION: | 03 (NORMAL)
L | |
A—. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE
L : SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
FECHAINICIO | | reenA ] * T, . “ 1
| CONTRATO: |02-0ct-25 TERMINACION  [30-nov-25 CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025  FECHA CONTRATO:  29-sep-25 |
it 1 \ CONTRATO: | | ] _ |
IMPORTE DE OBRASIN IVA: _ [$3572,318.11  [CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL: - |
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBR/$1,450,361.15 |PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | AL |
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO)$4,143,889.01 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $4,143,889.01
‘No.DE IMPORTE C/IVA |  IMPORTE _ |AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION | e ESTIMACION SINVA | 3% SVIFYC: | ANTICIPO 35% | DEDUCCIONES |  PAGAR
[ 01 (NORMAL) 02-oct-25 02-nov-25 § 1,086,580.55 § 936,707.37 | § 2810122 |$  380,303.19 | § 408,404.41 | §  678,176.14 |
| 02(NORMAL) | 02-nov-25 |  30-nov-25 | § 2,802,440.28 ' § 2,415896.79 | § 7247690 | $  980,854.10 | § 1,053,331.00 | §  1,749,109.28 |
" 03(NORMAL) | 02-nov-25 _ 30-nov-25 | § 18664214 | §  160,898.40 [§ 4826958 6532475 § 7015170 § 116,490.44 |
[ | _ o |
! ! l
— . - !
- i | | ‘ B
I S O T p s (R R T - I
'TOTALES: $ 407566297 | $ 3,513,502.56 | § 105405.07 | $ 142648204 § 153188711 § 2,543.775.36_]
f SALDO DEL CONTRATO: $68,226.04 SALDO POR AMORTIZAR: | $23,879.11 ‘
ELABORO REVISO 4 ~—> AUTORIZO
— 17
C. ANA MA| E. ING. JOSE ERAS LOPEZ INGRUBIEL RINCON RAMOS
REPRESEN COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLC URBANO Y ECOLOGIA.
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CONSTRUCTORA

FECHA

30/11/2025

‘VCONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO:

‘R.F.C.
'$C0-230519-155

AHOME SIN.

C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,

~ DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

URBANO Y ECOLOGIA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

B ~ RESUMEN DE ESTIMACION

LOCALIDAD: | BADIRAGUATO ESTIMACION:

03 (NORMAL)

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS

'DESCRIPCION: ‘LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE

| BADIRAGUATO, SINALOA.

| =
'IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $3,572,318.11

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: '$1,450,361.15

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

$4,143,889.01
OBRA IMPORTE
1 PRELIMINARES $ 80,535.88
2 ESTRUCTURA $ 77,753.84
3 INSTALACIONES ESPECIALES $ 1,614.92
4 TRABAJOS FINALES $ 993.76

SUBTOTAL ESTIMACION:

$ 160,898.40

SUB TOTAL= $ 160,898.40 ‘
I.V.A AL16 % $ 25,743.74 .
TOTAL = $ 185,642.14
—>__ AUTORIZO
7
ELABORO REVISO, / = 2l
X /// ING. RUBIEL RINCON RAMOS
C. ANA ALMADA E. ING. JOSE-R CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
REPRE NTELLEGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANG Y ECOLOGIA.
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COMSTRUCTORA

FECHA 31"'3 éwguzs‘
HOJA: ’

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS,

‘CONTRA'I'ISTA:

'DOMICILIO:

AHOME SIN.

i R.F.C.
1 §C0-230519-155

DEPENDENCIA:
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE

ESTIMACION
LOCALIDAD “BADIRAGUATO [ESTIMACION: | 03 (NORMAL) |

|
|DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA
COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

J

[IMPORTE DE OBRA SIN IVA:

$3,572,318.11]

'IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | §1,450,361.15

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

] $4,143,889.01|

[ CLAVE

CONCEPTO

—T s

~SEGUN PROYEGCTO
" I_‘cm[ PU. ] oL

|ESTAESTIM

HASTA
ESTIM ANT

DE ESTA

| EXCEDENTE | ~ IMPORTE

]

PRELIMINARES

GPO1

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
ESTABLECIENDC EJES Y NIVELETAS DE
REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 2,276.24| §

22.18

$ 50,509.77

2,240.19

2,119.00

0.00 121.19| § 2,689.21

GP02

EXCAVACIONES EN CORTES Y
ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN
CUALQUIER TIPQ DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA FlJA, CON EQUIPO
MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO

M3 1,251.93| §

118.82

$ 148,754.32

1,251.83

1,165.45

271.40 86.48| § 10,275.55

GP0OS

COMPACTACION DE TERRENO NATURAL
EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE:
ESCARIFICADO E  INCORPORACION DE
HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA'Y
MATERIAL.

M2 2,276.24| §

36.90

H 83,993.26

2,240.18

2.119.00

0.00 121.19| § 447191

GP255

SUB-BASE  COMPACTO  INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON
CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO
COMPACTO, COMPACTACION AL 100 %
PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE
LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES.

M2 2,276.24| §

168.66

§ 38391084

2,240.19

2,119.00

= 0.00 121.19| § 20,439.91

GP25

MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100
% DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE:
SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO,
COMPACTACION, PRUEBA DE LABORATORIO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

M2 2,276.24| §

193.09

$ 439,519.18

2,240.19

2,118.00

0.00 121.19] § 23,400.58

GP06

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 150 A 18
LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACION,
ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO,
MATERIALES, MANOC DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 2,276.24| $

51.22

$  116,589.01

2,495.00

2,119.00

0.00 376.00( § 19,258.72

[ [

TOTAL DE PRELIMINARES:| $ 80,535.88

ESTRUCTURA

GPOB

GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60 DE
CONCRETO PREMEZCLADO DE FC= 250
KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA,
MATERIALES, MANC DE OBRA,
HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y|
TODO LO  NECESARIO PARA  5SU
TERMINACION.

ML 351.57| §

741.54

$ 260,703.22

316.32

350.00

0.00 -33.68|-% 24 975.07

ELABORO

C. ANA MAR!
REPRESENT

ING. JO

TRERAS LOPEZ

COORDIMADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS

,‘/7
s e AUTORIZO
= “jf_é_f‘ )

ING. RUBIEL RINCON RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO ¥ ECOLOGIA,



} FECHA ?nggozs
HOJA: .
CONETRUCTORA
CONTRATISTA: a o  DEPENDENCIA: ) -
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VIL .P. 81293 LOS MOCHIS, "
DOMICILIO: AHOME snﬁ LALE.BIes GHiB DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.
SC0-230519-155
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION 1
o [ ~ LOCALIDAD BADIRAGUATO ESTIMACION: | 03 (NORMAL)
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA
| COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
= J
'IMPORTE DE OBRA SIN IVA: ” $3,572,318.11] i B
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $1,450,361.15|
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $4,143,889.01 - B -
SEGUN PROYECTO HASTA HASTA DE ESTA
A e UNIDAD |t L. o lesTAEsTIM| EsTMANT | FXCEDENTE | poryacion | MPORTE
GP088 PATIN DE 15X80 DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, MANIOBRAS| ML 204.31| § 606.87|§  123,989.61 204,31 204.00 22.99 031|s 188.13
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.
GP109 LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE
ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO
FG=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, M2 1,957.25| § 848.28| § 1,660,296.03 1,921.30 1,807.00 0.00 114,30| 3 96,958.40
MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP133
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA
JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15
CM. EN PAVIMENTOS. INCLUYE: TRazo| Mb 981.65| § 2051 (% 20,133.64 643.47 604.65 0.00 38.82| § 796.20
ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.
GP13 CALAFATEQ EN LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN
RIEGO CON EMULTEX TP. (PRYMER), UN| ML 797.22| § 25218 20,097.92 797.22 797.22 484.53 0.00[ 8 -
RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA
SUPERFICIE.
GP15
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
DE ACERO DE REFUERZO LISO EN
PASAJUNTAS DE /8" DE DIAMETRO, INCLUYE:| Mt 265.74| § 77.28 | § 20,536.39 265,74 180.70 0.00 85.04| § 6,571.89
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
GP11 PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM.
CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR
AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA
PINTARRAYAS, INGLUYE: PREPARACION DE| Mt 351.57| § 53.02($ 18,640.24 316,32 350.00 0.00 -33.68(-$ 1,785.71
LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA
CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.
TOTAL DE ESTRUCTURA:| § 77,753.84
3 INSTALACIONES ESPECIALES
GP20
POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-
1/4* DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION EN
ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON| ML 198.68| § 63.35 | § 12,586.38 198.68 198.00 0.00 0.68| s 43,08
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
GP21 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE
XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO ML 219.68| § 86.46 | § 18,993.53 219.68 201.50 0.00 18.18( § 1,571.84
NECESARIO PARA su CORRECTA
INSTALACION,
ELABORO d —=“AUTORIZO
a"‘;ﬁ
C. ANA MAR _,JNG.‘;{UBIEL RINCON RAMOS

REPRESENTANT

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.



FECHA 3_;:133@025[
T — HOJA: .
coMsTRUCTORA
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
|SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
. NORTE 2 7 . PRAD .P. 3 "
'DOMICILIO: iHO?‘E SIN L ERAS DEVILLA C.P. 81203 LOS MOCHIS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

‘ RF.C.
$C0-230519-155

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION

o ‘ LOCALIDAD BADIRAGUATO [ESTIMACION: | 03 (NORMAL)

DESCRIPCION: |CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA
‘ COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

b | S . B i
|IMPORTE DE OBRA SIN VA 1 $3,572,318.11 T B ) - ]
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $1,450,361.15|
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: [ $4,143,889.01|
SEGUN PROYECTO HASTA HASTA e eENTe DE ESTA
i BONOEEN UNDAD | P.U. TOTAL ESTAESTIM| ESTIM ANT X ESTIMACION s
GP24 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO
DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE
6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO
GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8"
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1ix 1| P&A 700|§ 1.27265|% 8,908.55 7.00 7.00 1.00 0.00[ $ .
1/4"X1/8", INCLUYE SUMINISTRO,
COLOCACION, EXCAVACION . RELLENO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
I TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:| § 1,614.92
4 TRABAJOS FINALES
GP101 LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. M2 2,276.24| $ 820|s  18.665.17 2,240.19 2,119.00 nm‘ 121.19| § 993.76
[ ] TOTAL DE TRABAJOS FINALES:| § 993.76
TOTAL ESTIMACION[ S 160,898.40
ILV.A|S 25,743.74
TOTAL[S __ 186,642.14

ELABORO t,-«'ﬁ;#wmmzo
W il 4

C. ANA MARC| & ING. J R. CONTRERAS LOPEZ ING. RUBIEL RINCON RAMOS

REPRESEN COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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26/12/25, 12:17

Cerrar

BBVA

Fecha y hora de consulta

26/12/2025 1:17:56 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Comprobante Pago Interbancario

Guardar

Contrato
Nombre del Cliente

Operacién autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacion

Tipo de operacién:

o’ Descripcion:
Cuenta de retiro:

Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Nombre banco destino:

Fecha de creacion:

Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

ADMIN1

Pago Interbancario

EST 03 NORM LP 008

0124174836

MXP

MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

BAJIO

26/12/2025

EST 03 NORM LP 008

ASD 6551749382

Datos de confirmacion de la transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacion

Porcentaje Firmado:
Detalle de firmas
Accion
CREO

FIRMO

0000929542

0020707026

100%

Usuario

ADMIN1

ADMIN1

Poder:

Importe de la operacién:

Cuenta de depésito:

Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Fecha de aplicacion:

Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio Unico:

Estado:

Porcentaje aportado

—%

100 %

BBVA México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México

hﬁps:l,'www.bbvanetcash.mfoMXBDNTSSfmexiconetpibeeﬁv?lservletloperacionCBTFServlet‘?prcceso=ﬂrmas_pibee_pr&operacion=ﬁrmas_pibee_op. .

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

100%

116,490.44 MXP

030743900036659975

MXP

SEIS ONCE CONTRUCTORA S
DE RL DE CV

26/12/2025

13:17:53

002601002512260000929542

1401202512261317530020707032

Operado

Fecha

26/12/2025

26/12/2025

www.bbvanetcash.mx
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