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OFICIO No. OPDUyE/800/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
Badiraguato, Sin., a 20 de Diciembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEQO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA:
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS APROBADOS

POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE DETALLA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y
ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

No. DE CONTRATO: MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025

IMPORTE DEL CONTRATO: $4,143,889.01 (CUATRO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N)
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO DE ESTIMACION 01 ADICIONAL FINIQUITO
IMPORTE A PAGAR: $42,582.46 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA'Y
DOS PESOS 46/100 M.N)

RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. SCO230519155

DOMICILIO FISCAL: CALLE PIONEROS #2579, ENTRE CALLE BOULEVARD PEDRO
ANAYA Y BOULEVERD ROSALES, COLONIA QUINTA REAL, CP. 81271, LOS
MOCHIS, SINALOA

No. DE FACTURA: #1821, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE, ME
DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE -
. TESORERIA

o 13200 h,
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C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS M

r E
; : J “ 1-
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, l - U JDJ LJ
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C.C.P. ARCHIVO.

> MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO
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Av. Gabriel Levva Solano S/N Col. Centro. Badiraausto. Sinaloa. CP 80500 tel.: 697 741 01 08



0230519155 Tipo de Comprobante: | - Ingreso
NORTE 2 No. 2167 No. Int SN,
Los Mochis C.P. 8127 1Ahome

Sinaloa México
Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza FOLIO: 163
FECHA: 20/12/2025 11:47.25
| CLIENTE: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO | rRFC. | mBABS0101214
DOMICILIO: Gabrisl Leyva Solano No. SN COLONIA: Badiraguato Uso CFDE: 101 - Construcciones.
CIUDAD: , Badiraguato, Sinaloa, México CP. 80500
FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CANTIDAD Unidad Clave sat Valor Unitario
Clave SAT Descripeion impuesto —
61101500~SERWCIOS ESTIMACION 01
{ADK‘JONAL) ITO
UCC.ION DE PAVIMENTO
IC ALUMBRADO PUBLICO, EN
CALLE LOS HNOS ENTRE CALLE LOS
LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE,
COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO,
SINALOA,
CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-
1.00 SERVICIO 008/2025 38.230.11 38,230.11
- Eag MONTO DEL CONTRATO NETO: § 002 -1VA -8,116.82 szl
4,143,889.01
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: §
58,815.55
-) MENOS AMORTIZACION: § 20,585.44
TAL: § 38.230.11
;T&MAS 16% IVA: $6,116.82
TAL: $ 44,348.03
DEDUCCIONES 3% SVIFYC: § 1,764.47
SALDO LIQUIDO: § 42,562.46
: (CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS 93/100 MN, ) N I WS 3200
. 5 it IVA 16% 116.82
FORMA DE PAGO: 29 - Por definr TOTAL — %
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido $44,346.
FDI Relacionad
Relacion: -
Relacionado.
Este d 28 Una rep P de un CFDI Lugar de Expedicidn: 81271 Moneda: MXN - Peso Mexicano
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO
FOLIO FISCAL DEL SAT
BEE 17EA8-4D27-4782-9786-307554D81821 00001000000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SERIE DEL CERTIFICADO
Diciembre 20 2025 - 12.47:27 00001000000701105484
SELLO DIGITAL DEL CFDI
pLKVW*)FBmMawYUHTMTENuTQM.A*mVQDrPGWW WVQSVJMCWW
+ANHIUVYAKTWI4 1 vd XSkS3zMZoNEiurbpe7 AZVDU3 1ePUwxwF SLAD+uHbij 3G WS&?OTB‘X}!TRSNHM.MWL(
DRWijvgAvBvgH5Y/HTifl10leNDqBFMvjcEAkz4KCkaOEI2s+4LVGdzEka1 LSBIIWD eqRJHIQIVoi2sFJ+DTaNefDXA+
mz&ng!mea* FmmYi uNBZ.N‘:ﬂ
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE mmm

. Yuaea75.\54021475.4-915&301554051521 2025-12-20T12:47:27|MAS0B10247CO|pLKyW+IFB7 3eNSdQRBASHZVO

mmremmmu«ssmgamm 121GB5IKr4VcasV IXbrF nmasucuoﬁ%oxmumuwummvaxsksaﬂ

S oNE wrBpaTAZVDUS PT o meﬁgiwﬁummawsﬂ TRIXb7RSNkawLmcOyLIDRWIvgAvBYGHSY/H7 Il 1 Di

eNDGBFMvicEAKz4KCkaOE | 25+4L VGdzEka 1L S0t +vDugV.jjDKeaRUHION pi2sF J+0TaNefDXA+qydzRsDgqqd+s4DudRyorSt
Fa+/TFmmYuNBZN3Jxg==|00001000000709182898||

mm.ar
AEzUBOYN HGwDIZOKIMMM/ TONS3rdyb 7 3HVyUbKA: ‘thXZsZsHGaQnXﬂE.M(XD
3hBIVECWANCWUGSWYdSINAGWPKKmWNEmpi2 VZMZWUMWWYVSHGM TONADIVBI
f+mAv/wm| TrgUvASNGP{9bC8EB2rqTx8 Es8cG5hvwhO8TdhcbPgo+oSkweuBDDsy kr|LC GlegAgkUyY
NXZthTIwaLIGmUbEWm‘FoG1UuM"

komos‘.pnaré lmnaz 2 la orden de S RUCTORA, En esta ad de LO ? i
CU&REN‘I’A\'GU WAVSESWMMMM(MKKJVMMBMEN\QSSnmua g

que recibi (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y esta l:gida por la Ley General de Titulos y Operaciones de Créditc en su Articulo 17
parte final y demas articulos correlativos por no ser pagnre domicifiado. Si aste pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar
intereses moratorios de 5% mensual hasta Ia fecha de su total

liquidacion.
Nombre y Firma




This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/20@1/XMLSchema-instance”
xsi:schemalocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4@.xsd" Version="4.8" Folio="163" Fecha="2825-12-
20T11:47:25"
SEI10="pLKMIFB?SENSGQRMSHZVBQPYIM'TZ%?EN\:TGDB’LAoBkachzDr'PGholquIZIGBSIkr‘d\'caS‘J}xbr‘FCHGlE3ZJ(kJBemol+nM-tiuWAkTHI41vdXSk53114ZoNElurﬁpe?AZVbUSlePf
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701125484"
Certificado="MITG]zCCBA+gAWIBAZIUMDAWMDEWMDAWMDA IMDE XMDUBODQWDQY JK0Z T hvcNAQE L BQAWgEGYMTUWMWYDVQQDDC xBQy BERUWgLIBVSVK 1DSUSEREUGQURNSUS JU1RSQUNIT@4gVF 13Q1VU
SubTotal="38230.11" Moneda="MXN" Total="44346.93" TipoDeComprobante="I" Exportacion="81" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="81271">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="626" Rfc="SC0238519155" Nombre="SEIS-ONCE CONSTRUCTORA"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MBAS50101214" Nombre="MUNICIPIO DE BADIRAGUATO" DomicilioFiscalReceptor="88500" RegimenFiscalReceptor="683" UsoCFOI="101"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.8@" Unidad="SERVICIO" Noldentificacion="8318150@" Descripcion="SERVICIOS
ESTIMACION @1 (ADICIONAL) FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y
CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. CONTRATO No.: MBGBR-LP-FAISMUN-888/2825 MONTO DEL
CONTRATO NETO: $ 4,143,889.81 IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 58,815.55 (-) MENOS AMORTIZACION: $ 20,585.44 TOTAL: $ 38,230.11 (+) MAS 16% IVA:
$6,116.82 TOTAL: $ 44,346.93 DEDUCCIONES 3% SVIFYC: $ 1,764.47 SALDO LIQUIDO: $ 42,582.46" ValorUnitario="38230.11" Importe="38238.11"
ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="38230.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="9.160000" Importe="6116.82"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="6116.82">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="802" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota-"9.16@8e@" Importe="6116.82" Base="3823@.11"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital” xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-1instance”
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

w’ http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalvll.xsd" Version="1.1" UUID="BEE17EA8-4D27-4782-9786-3D7554D81821"

FechaTimbrado="2025-12-28712:47:27" RfcProvCertif="MAS@810247Ce"
SelluCFO:"pLKvH+IFB?3eNSdQﬂB4sHZVBapVUHT29w7ENuT5b1fLA+861kchzDrPGhoqugIZIGSSIkrAVcaSVberFCHGlaBZJCkJBeDOoK+nNHiuVYAkTHIdlvdXSkSBz]AZoNEiur&pe?AZV
NoCertificadoSAT="00001200000789182898"
SEIlDSAT-"AEZUBOYhRzyfemPtGHGHDIZBKtHHMITbNQBrbeTBRVyUDKAVj1x+eJck4anmC0ch1dpA/QecQ1hHXZSZ5HﬁzgnxﬂEeNhEJKXD3h6IvECUANCNUGSNYd9jNSGHPkaNNEmpiZEVZh
</cfdi:Complemento>
¢/cfdi:Comprobante>
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CONSTRUCTORA ]
Fecha: 30-nov-25 ]

] : CARATULA DE ESTIMACION - = =
‘CONTRATISTA: SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. [T 01 (Ag:::gmlg
DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME SIN.  5£R1505 DE ESTIMACION: —
TELEFONO: CEL: 'DEL 02-nov-25
0 6681861376 (AL 30-nov-25
RF.C. .
‘sco-230519-155 [FECHA DE CONTRATO:

; [29-sep-25

!DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO LOCALIDAD: MUNICIPIO:  |Forioo  OF EJECUGION ™ BEL
o i ROLLO '

| 3:‘:::&0":‘5%5&32?: PUBLICAS, DESARROLLO 550 iRAGUATO  BADIRAGUATO [INICIO: 02-0ct-25 ;

"TERMINACION:  |30-nov-25 |

|DESCRIPCION:
| F—

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE
|CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA;H* — ‘ ]
IMUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA. ‘ |

@NfﬁATo No:
|MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPQO DE LA OBRA

$3,572,318.11 $4,143,889.01 $1,450,361.15 $4,143,889.01

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

BUENO POR: | $ 42,582.46

ECIBI DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO:

| § 42.582.46JE(SON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.)

01 (ADICIONAL)

|EN PAGO DE EST ;
'EN PAGO DE ESTIMACION:
_E - 3 ES FINIQUITO -

|DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION

AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ 20,585.44 |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 58,815.55
MAS LLV.A.: $ 3,293.67 MAS ILV.A 16 % $ 9,410.49
‘TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 23,879.11 |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 68,226.04 |
3% SVIFYC: $ 1,764.47 'MENOS TOTAL DEDUCCIONES: $ 25,643.58
|TOTAL DEDUCCIONES: $ 25,643.58

| tSALDdAPAGkﬁ:

ELABORO REYISO —AUTORIZO
” P
i = r
C. AN LMADA E. ING. JOSE_R-CONTRERAS LOPEZ |NG_,RUB1€L RINCON RAMOS

REPR N EGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DIRECGTOR DE OBRAS PUBLICAS
- DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA,
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CONSTRUCTORA

Control de Estimaciones
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO
PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS| MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL D'REiﬂfSR%ELfSﬁﬁi:ﬂiﬂm
CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, ECOLOGIA
SINALOA. Estimacion:
Fecha:
30 de noviembre de 2025 01 (ADICIONAL) FINIQUITO

Periodo de la estimacion: 02/11/2025 al 30/11/2025|Localidad: No. De contrato:
Periodo de Ejecucion: 02/10/2025 al 30/11/2025 BADIRAGUATO MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025
Importe del contrato con |.V.A: Imp. Contratado sin |.V.A Anticipo Importe Anticipo sin .V.A % de Avance
$ 4,143,889.01 | $ 3,572,318.11 | $ 1,450,361.15 | § 1,250,311.34 =
% Avance Total
100%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion (+) $ 58,815.55 |ESTA ESTIMACION
16% LV.A(+) § 9,410.49
$ 23,879.11 Sub- Total A (=) § 68,226.04 $ 68,226.04
o ~|Amortizacion Anticipo 35% $ 20,585.44
AMORTIZACION ANTERIOR 16%ILV.A(+) § 3,293.67 |ACUMULADO ANTERIOR
Total (=) $ 23,879.11
$ 1,426,482.04 $ 4,075,662.97
- Importe TOTAL § 38,230.11
TOTAL AMORTIZADO 16%ILV.A(+) $ 6,116.82 [TOTAL ACUMULADO.
Total (=) $ 44,346.93
$ 1,450,361.15 $ 4,143,889.01
- 3% SVIFYC: $ 1,764.47 ) .
ANTICIPO OTORGADO Total Deducciones (=) $ 25,643.58 [CONTRATADO
$ 1,450,361.15 Importe TOTAL §$ 42,582.46 $ 4,143,889.01
B _|NETO A PAGAR - o ] B
SALDO DEL ANTICIPO $ 42,582.46 |saoo
Son:
$0.00|(SON CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y| $ &
DOS PESOS 46/100 M.N.)
__AUTORIZO
ELABORO REVISO _ A I
MA/,// ING. RUBIEL RINCON RAMOS
C. ANA MADA E. ING. JOSE-RT CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
REPRES EGAL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANQO Y ECOLOGIA.
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CONSTRUCTORA

CONTRATISTA:
SEIS-ONCE CONST!

DOMICILIO:

RUCTORA S.DER.L.DEC.V.

FECHA:

1de1

30/11/2025

C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, AHOME

|DEPENDENCIA:

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO

‘ SIN. . URBANO Y ECOLOGIA.
IRF.C. $C0-230519-155 I
l e o o e R ESTADODECUENTA o o e i
‘ 1 01 (ADICIONAL)
2 BADIRAGUAT > [
| LOCALIDAD ‘ UATO iESTIMACION " Fiqurmo
‘DES CRIBGIOH: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE
: SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IFECHA INICIO ERGHA ] ) )
lCONTRATO 02-oct-25 TERMINACION  |30-nov-25 |CONTRATO: ‘ MBGBR-LP-FAISMUN-008/2025 FECHA CONTRATO. 29-sep-25
. CONTRATO: ‘ |
IMPORTE DE OBRA SIN VA [$3,572,318.11 __|CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL: -
[IMPORTE DE ANTICIPO DE OBR/$1,450,361.15 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: AL
[IMPORTE TOTAL DE CONTRATO) $4,143,889.01 IMPORTE CONVENIO ADICIONAL: IMPORTE TOTAL CONTRATADO: | $4,143,889.01
No. DE IMPORTE C/IVA IMPORTE _ |AMORTIZACION TOTAL LIQUIDO A
ESTIMACION PERIO ESTIMACION sNvA | 3% SVIFYC: | aNTICIPO 35% | DEDUCCIONES PAGAR
01 (NORMAL) | 02-oct-25 |  02-nov-25 $ 1,086,580.55 | $ 936,707.37 | $ 28,101.22 [$  380,303.19 | § 408,404.41 | § 678,176.14
~ 02(NORMAL) | 02-nov-25 30-nov-25 § 2,802,440.28 $ 2,415896.79 | § 7247690 | $  980,854.10 | § 1,053,331.00 | §  1,749,109.28
03 (NORMAL) 02-nov-25 30-nov-25 §  186,64214 §$ 160,898.40 | § 482695 |$§ 6532475 $ 70,151.70 | § 116,490.44
MAANIGIONAL) | o Sovie 30-nov-25 $ 68,226.04 $ 5881555 | S  1,764.47 | $ 2387911 § 25,643.58 | § 42,582.46 |
| FINIQUITO | |
1 . [ |
TOTALES: |§ 4,143,889.01 § 3,572,318.11 | § 107,160.54 § 1,450,361.15  § 1,557,530.69 | $  2,586,358.32
SALDO DEL CONTRATO: $0.00 SALDO POR AMORTIZAR: $0.00
L — . |
ELABORO R VISO. ,—';—‘_,'":AUIQE'ZO
P D
C. ANA AE. ING. JOSE R ERAS LOPEZ ING, RUBJEL RINCON RAMOS
REPRES ANTE L L COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DlRE,C’{OR E OBRAS PUBLICAS

N

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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CONSTRUCTORA

FECHA 30/11/2025
|

[CONTRATISTA: ) ' DEPENDENCIA:

‘SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DER.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO ‘

DOMICILIO: C. NORTE 2 # 2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. DESARROLLO ‘
. AHOME SIN. URBANO Y ECOLOGIA.

RF.C.
5C0-230519-155

| e = RESUMEN DE ESTIMACION
i ‘ — :

01 (ADICIONAL) |

LOCALIDAD: ‘BADIRAGUATO |[ESTIMACION: | FINIQUITO

o oo e

o | |
—TCONSTRUCCK)N DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS
!DESCRlPCION; |LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
|BAD|RAGUATO, SINALOA.

IMPORTE DE OBRA SIN IVA: '$3,572,318.11 |
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $1,450,361.15 |
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $4,143,889.01 | B o
OBRA IMPORTE [
!
| 1 PRELIMINARES $ 32,247.75
2 ESTRUCTURA $ 25,295.15
| 3 INSTALACIONES ESPECIALES $ 1,272.65 ‘
| |
|
| |
| |
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 58,815.55 |
| |
SUB TOTAL= $ 5881555 |
IV.A AL 16 % $ 941049 -
TOTAL = $  68,226.04 _ |

> AUTORIZO

ELABORO REVISO | /< f'—?/;z/_, :
/';f/ ING. RUBIEL RINGON RAMOS
C. ANA DAE. ING. JOSER“CONTRERAS LOPEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REPRES AL COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y COSTOS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.




FECHA %0.'(?&:‘;025
HOJA: ’

CONSTRUCTORA

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
C. NORTE 2 #2197 COL. PRADERAS DE VILLA C.P. 81293 LOS MOCHIS, .
DOMICILIO: AHOME SIN. : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
R.F.C.

S$CO0-230519-155

E DE CONCEPTOS DE ESTIMAGION

01 (ADICIONAL)

T LOCALIDAD BADIRAGUATO ESTIMACION: FINIQUITO
T —— CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA
" |COLINAS DEL CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.
IMPORTE DE OBRA SIN IVA:_ $3,572,318.11
[IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $1,450,361.15|

~ SEGUNPROYECTO | HASTA | HASTA
T PU. [ TotAL  |ESTAESTIM| ESTIMANT

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: §4,143,889.01

- CLAVE

_ CONCEPTO

1 PRELIMINARES

GPO2 EXCAVACIONES EN CORTES Y]
ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN
CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA FlJA, CON EQUIPO
MECANICO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO
COMPACTO.

M3 1,251.93| § 118.82| § 148,754.32 1,523.33 1,251.93 0.00 271.40( $ 32,247.75

| [ TOTAL DE PRELIMINARES:| § 32,247.75
2 ESTRUCTURA
GP088 PATIN DE 15X60 DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE FC= 250 KG/CM2,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS
LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION,
GP13 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO
HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE; UN
RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN ML 797.22| § 2521| % 20,097.92 1,247.17 797.22 0.00 449.949| § 11,343.21
RIEGC DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA
SUPERFICIE.

ML 204.31| § 606.87| $ 123,989.61 227.30 204.31 0.00] 22.99| § 13,951.94

TOTAL DE ESTRUCTURA: | § 25,295.15

3 INSTALACIONES ESPECIALES

GP24 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO
DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE
6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRQ
GALVANIZADO DE 1 1/2°X1 1/2"X1/8"
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1
1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, EXCAVACION ., RELLENO,
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,

[ [ TOTAL DE INSTALACIONES ESPECIALES:| § 1,272.65

PZA 7.00{ $ 1,27265|§% 8,908.55 8.00 7.00 0.00 1.00| § 1,272.65

TOTAL ESTIMACION| § 58,815.55
LV.A. 9,410.49
TOTAL[$ 68,226.04

“

ELABORO ' /—‘-',?}'l?ﬁumnlzo
y & (/ e

¢. ANA MARGESS MY > ING. JOSE NTRERAS LOPEZ ING-RUBIEL RINCON RAMOS

REPRESENY A COORDINADO PRESUPUESTOS Y COSTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
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26/12/25, 12:22

Cerrar

- BBVA

Fecha y hora de consulta

26/12/2025 1:22:04 PM

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Comprobante Pago Interbancario
Guardar

Contrato
Nombre del Cliente

Operacién autorizada

Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.

Datos del firmante

Usuario:

Datos de la operacién

Tipo de operacién:

Cuenta de retiro:

Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Nombre banco destino:

Fecha de creacion:

Concepto de pago:

Instrumento de seguridad:

Descripcion:

ADMIN1

Pago Interbancario

EST 01 AD FINQ LP0O08

0124174836

MXP

MUNICIPIO DE BADIRAG
UATO

BAJIO

26/12/12025

EST 01 AD FINQ LPOO8

ASD 8551749382

Datos de confirmacién de la transferencia

Folio interbancario:
Folio de firma:

Estado operacion

Porcentaje Firmado:

Detalle de firmas

Accién

CREO

FIRMO

0000932102

0020707043

100%

Usuario

ADMIN1

ADMIN1

Poder:

Importe de la operacién:

Cuenta de depdsito:

Divisa de la cuenta:

Titular de la cuenta:

Fecha de aplicacion:

Referencia numérica:

Hora de captura en el canal:

Clave de rastreo:

Folio unico:

Estado:

Porcentaje aportado

— %

100 %

BBVA México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México

https:Ilwww.bbvanetcash.mxlSMXBDNTBS/mexiconetpibee_v?/servIet/OperacionCBTFServ#et?procesoﬁarmas_pibee_pr&operacion=ﬂrmas_p%bee_op.‘ .

00798320
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

100%

42,582.46 MXP

030743900036659975

MXP

SEIS ONCE CONTRUCTORA S
DE RLDE CV

26/12/2025

13:22:02

002601002512260000932102

1401202512261322020020707049

QOperado

Fecha

26/12/2025

26/12/2025

www.bbvanetcash.mx

n



