
RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCIO 

RECIBE: 
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DE SiNALOA 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: GUASAVE, MUNICIPIO: GUASAVE, 

CONTRATO N°: SSSISOIADIO12I2O22 

ACTA ENTREGA — RECEPCION 

EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO: GUASAVE, ESTADO SINALOA, EL DIA 
26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA 
RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CLUES: SLSSAOOI255 
"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL GENERAL DE 
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA. (IMPERMEABILIZACIÓN) CON No. DE CONTRATO 
SSS/SOlAD/O 1 2/2 022 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE 

n AZOTEAS. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL 
CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS 
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS 
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, 
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 
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CQÑSTRUCTORA Y MILIARIA 
/ RIVANG, S.A DE C.V. 
C. YASELI ANGULO INZUNZA 

REPRESENTANTE LEGAL 

/' ¿. 5o,,íO  , 
ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN 

JEFE DEL OPTO DE SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSS/SO/AD/012/2022 

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, 
SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON EN LAS 
OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO 
N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. 
MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD DE SINALOA SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
Y MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA CONTRATISTA C. 
YESELI ANGULO INZUNZA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA—
RECEPCION DE LA OBRA CLUES: SLSSAOOI255 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL INMUEBLE, HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA. 
(IMPERMEABILIZACIÓN).", DE ACUERDO AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/01212022. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

CLUES: SLSSAOOI255 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, 
HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA. (IMPERMEABILIZACIÓN)" 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 

PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA 
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE 

CONTRATO: SSS/SO/AD/O 1 2/2022 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: SSSISO/AD/012/2022 

IMPORTE: $ 205,861.50 M.N (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON 
CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022, 
AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022, 
(PARTIDA 351002 "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES 
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCION: 14 DÍAS NATURALES. 

FECHA DE INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSSISO/AD/012/2022 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 205,861.50 M.N. (SON: DOSCIENTOS 
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 
16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 32,937.84 M.N.(SON: TREINTA Y DOS MIL 
NUEVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/1 00 M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE 
$ 238,799.34 M.N.(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.) 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADO Sil VA: NO APLICA. 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE S/lVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
FINIQUITO 

DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 
26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

$ 205,861.50 

TOTAL $ 205,861.50 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE 
LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL 
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME 
CONVENIENTE POR: INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O 
VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA RIVANG, 
S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA CONTRATISTA C. YESELI ANGULO INZUNZA, 
HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA QUE 
ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

LA CONTRATISTA C. YESELI ANGULO INZUNZA, MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON 
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2713424 EN MATERIALES Y 
TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION 
DE LA MISMA OBRA. 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACÁN, MUNICIPIO: CULIACÁN 

CONTRATO No.: SSSISO/AD/012/2022 

ENTREGA: 

CONTRATISTA 
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CONSTRUORA Y MOBICIARÍA RK1ANG, S.A DE C.V 
C. YESELI ANGULO INZUNZA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA 

TESTIGO 

e. 

ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA 
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