ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: GUASAVE , MUNICIPIO: GUASAVE,
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/012/2022

ACTA ENTREGA - RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO: GUASAVE, ESTADO SINALOA, EL DIA
26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA
RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA CLUES: SLSSA001255
“CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL GENERAL DE
GUASAVE, GUASAVE, SINALOA. (IMPERMEABILIZACION) CON No. DE CONTRATO
SSS/SO/AD/012/2022

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE
AZOTEAS.

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL
CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA,
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O VICIOS OCULTOS.

RECIBI DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCIO

RECIBE:

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE SALUD

TESTIGO TESTIGO
, ] _
=20 % AL LG €. S0 A
C}NSTRUCTORA Y MngILIARIA ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN
RIVANG, S.A DE'C.V. JEFE DEL DPTO DE SUBDIRECCION DE OBRA
C. YASELI ANGULO INZUNZA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No.: SSS/SO/AD/012/2022

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA,
SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON EN LAS
OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA, SITA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO
N°. 150 ORIENTE, FRACC. MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING.
MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DE SINALOA SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
Y MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA CONTRATISTA C.
YESELI ANGULO INZUNZA, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA OBRA CLUES: SLSSA001255 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL INMUEBLE, HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA.
(IMPERMEABILIZACION).”, DE ACUERDO AL CONTRATO No. SSS/SO/AD/012/2022.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CLUES: SLSSA001255 “CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE,
HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA. (IMPERMEABILIZACION)”

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022

PARTIDA 351002 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARA
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS”.

MUNICIPIO: GUASAVE LOCALIDAD: GUASAVE

CONTRATO: SSS/SO/AD/012/2022

MODALIDAD DE EJECUCION:

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA

POR CONTRATO No.: SSS/ISO/AD/012/2022

IMPORTE: $ 205,861.50 M.N (SIN INCLUIR I.V.A.)

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZO CON
CARGO AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022,
AUTORIZADO CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022,
(PARTIDA 351002 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES
PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.”)

SEGUN CONTRATO:

PLAZO DE EJECUCION: 14 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No.: SSS/SO/AD/012/2022

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 205,861.50 M.N. (SON: DOSCIENTOS
CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 50/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL
16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $ 32,937.84 M.N.(SON: TREINTA Y DOS MIL
NUEVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.), PARA UN IMPORTE TOTAL DE
$ 238,799.34 M.N.(SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.)

ANTICIPOS
ANTICIPO OTORGADO S/IVA: NO APLICA.

RESUMEN DE ESTIMACIONES

NUMERO PERIODO IMPORTE S/IVA
ESTIMACION No. 1 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL $ 205,861.50
FINIQUITO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TOTAL $ 205,861.50

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSION.

LA SUBDIRECCION DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE
LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVANDOSE EL
DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTE POR: INFORMACION FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O
VICIOS OCULTOS, ETC.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA RIVANG,
S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA CONTRATISTA C. YESELI ANGULO INZUNZA,
HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCION DE OBRA QUE
ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACION.

LA CONTRATISTA C. YESELI ANGULO INZUNZA, MANIFIESTA QUE GARANTIZA CON
POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 2713424 EN MATERIALES Y
TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCION
DE LA MISMA OBRA.
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN
CONTRATO No.: SSS/SO/AD/012/2022

ENTREGA:

CONTRATISTA

CONSTRUGTORA Y MOBILIARIA RWANG, S.A DE C.V
C. YESELI ANGULO INZUNZA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

RECIBE

SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ING. MONICA ELENA HE'RNA?‘IIDEZ PEREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA

TESTIGO

W €. 500 A
ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA
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