SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS/SO/AD/012/2022, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V,,
REPRESENTADA POR LA C. YASELI ANGULO INZUNZA, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES CLUES:
SLSSA001255 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL GUASAVE,
GUASAVE, SINALOA (IMPERMEABILIZACION).”

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo
las 10:30 horas del dia 27 de septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdireccion
de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No.
150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez,
Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa CONSTRUCTORA Y
MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V., representada por la contratista C. Yeseli Angulo Inzunza,
con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la
Subdireccién de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincion de Derechos del contrato No.
SSS/SO/AD/012/2022 firmado por un importe con I.V.A. de $ 238,799.34 (son: doscientos
treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 34/100 M.N.).

Plazo de ejecucion: 14 dias naturales

Fecha de inicio programada: 13 de septiembre de 2022
Fecha de inicio real: 13 de septiembre de 2022

Fecha de término programada: 26 de septiembre de 2022
Fecha de entrega real: 26 de septiembre de 2022

Descripcién de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del
contrato correspondiente: Limpieza e impermeabilizacion de azoteas.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 238,799.34 (son:
doscientos treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 34/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importe con L.V.A.

Anticipo 3 0.00
Estimacion No. 1 (finiquito) $ 238,799.34
Total Ejercido:| $ 238,799.34

Saldo| $ 0.00

Anticipo otorgado sin I.V.A.: No aplica.
Amortizacion de anticipo: No aplica.

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de
$ 0.00, (son: cero pesos 00/100 M.N.).

Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -
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Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa CONSTRUCTORA Y
MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V,, representada por la contratista C. Yeseli Angulo Inzunza,
manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios ocultos con No. 2713424, en
materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepcién de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion
de Obra, levanta con esta fecha, 27 de septiembre de 2022, el Acta de Extincién del contrato en
referencia, en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito
de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato
correspondiente, manifestando a la empresa CONSTRUCTORA Y MOBILIARIA RIVANG, S.A DE
C.V,, representada por la C. Yeseli Angulo Inzunza, que se extiende el mas amplio finiquito que
en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las
11:00 horas del dia de su inicio.

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
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