SECRETARIA DE SALUD DE SINALOA
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: DATOS CONTRATISTA:
' CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA T) I\él(():B\|/LIARIA RIVANG, S.A
CLUES: SLSSA001255 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO oo oo e FF&ANClséc; G = o Coth
I :
DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL ) DE GUASAVE, |DOMICILIO ROUAIX. COLONIA INDUSTRIAL EL PALMITO,
GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION). LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA
R.F.C.: CMR-090720-6C7
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/012/2022 PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 (PARTIDA
- o e 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
IMPORTE CONTRATO CON IVA: R23CiTER: BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE
FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SERVICIOS PUBLICOS
FECHA DE INICIO REAL: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 COMPARIA AFIANZADORA:  SOTIMEX, 'NST'TUS'/?N BESaRANTIAG.
FECHA DE TERMINACION
26 DE SEPTIEMB 20

PROGRAMADA: RE DE 2022 NUMERO FIANZA ANTICIPO NO APLICA
FECHA DE TERMINACION REAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 IMPORTE $0.00

ONVENIO No.: NO APLICA NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2713424

RIODO DEL CONVENIO: NO APLICA IMPORTE $23,879.93

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2713424
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA IMPORTE $23,879.93
IMPORTE DE SANCION: NO APLICA
IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: NO APLICA

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA
SSS/SO/AD/012/2022

CLUES: SLSSA001255 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL
DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION)."

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE INCLUYEN CERO (0) _ ANEXOS
’ESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA
MONTO DE CONTRATO. 12/09/2022 $ 205,861.50 $ 238,799.34
PAGO ANTICIPO 35 %
ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 26/09/2022 $ 20586150 $ 238,799.34
SUMA DE LAS ESTIMACIONES $ 20586150 $ 238,799.34
CARGOS AL CONTRATISTA: $ - $ -
SALDO QUE SE CANCELA $ : s -
SUMAS IGUALES $ 20586150 $ 238,799.34
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RECIBE SUPERVISOR: ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN
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CONSTRu%ORA Y MOBILIARIA RIVANG, S.A DE C.V. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ
C. YESELI ANGULO INZUNZA SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS

CONTRATISTA
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