
SECRETARIA DE SALUD 
SERVICIOS DE SALUD 

ACTA DE FINIQUITO 

DE SINALOA 
DE SINALOA 

DE OBRA 

OBRA: 

CLUES: SLSSAOOI255 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL INMUEBLE HOSPITAL GEN ERAL DE GUASAVE, 
GUASAVE, SINALOA, (IMPERMEABILIZACION)." 

DATOS CONTRATISTA: 

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA YMOLIARIA RIVANG, S.A 

DOMICILIO:
ROUAD,COLONLADUSTRLALELPALMflO, 

LOCALIDAD: CULIACAN, SINALOA 

R. F. C.: CMR-090720-6C7 

CONTRATO N SSSISOIADIOI2I2O22 

IMPORTE CONTRATO CON IVA: $23879934 

FECHA DE INICIO PROGRAMADO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA DE INICIO REAL: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

FECHA DE TERMINACION
26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

PROGRAMADA: 

FECHA DE TERMINACION REAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

CONVENIO No.: NO APLICA 

RIODO DEL CONVENIO: NO APLICA 

IMPORTE DE CONVENIO: NO APLICA 

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NO APLICA 

IMPORTE DE SANCION: NO APLICA 

IMPORTE ANTICIPO SIN IVA: NO APLICA 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2022 (PARTIDA 
351002 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

COMPAÑÍA AFIANZADORA:
SOFIMEX, INSTITUCN DE GARANTÍAS, 

NUMERO FIANZA ANTICIPO NO APLICA 

IMPORTE $000 

NUMERO FIANZA CUMPLIMIENTO 2713424 

IMPORTE $2387993 

NUMERO FIANZA VICIOS OCULTOS 2713424 

IMPORTE $2387993 

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, 
FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 
SSS/SO/AD/012/2022 

CLUES: SLSSAOOI255 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO 
TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE 
OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS 

POR SU PARTE EL CONTRATISTA A SU VEZ NO PRESENTA RECLAMACION ALGUNA, 
PAPELERIA INTEGRATORIA CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE REUNIERON LOS ABAJO 
TIPO CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA 

DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL 
(IMPERMEABILIZACIÓN)." 

Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS 
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR 

INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. 

PRESENTANDO ANTE ESTA SUBDIRECCION DE OBRA, LA 

SE INCLUYEN CERO(0) ANEXOS 

ESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS 

MONTO DE CONTRATO. 

PAGO ANTICIPO 35 % 

ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) 

SUMA DE LAS ESTIMACIONES 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

SALDO QUE SE CANCELA 

SUMAS IGUALES 

/t' ' c 

RECIBE SUPERVISOR: ING. LUIS ESTEBAN SOLANO MORGAN 

FECHA IMPORTE SIN IVA MONTO CON IVA 

12/09/2022 $ 205,861.50 $ 238,799.34 

26/09/2022 $ 205,861.50 $ 238,799.34 

$ 205,861.50 $ 238,799.34 

$ - $ 

$ - $ 

$ 205,861.50 $ 238799.34 

ENTREGA: 

FIRMA:

('7C'41  - 

RECIBE: 

FIRMA: 

CONSTRU. ORA Y MOBILIARIA RIVANG S.A DE C.V. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ 

C. YESELI ÁNGULO INZUNZA SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SSS 

CONTRATISTA 
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