
MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERAGUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACION No. 1 (UNO) DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

LUGAR: COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA

OBRA: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

CONTRATO No.:

PRESUPUESTO:

ANG-FAlSMUN-2025-005
$903,683.81 IVA INCLUIDO

HOJA
DE

IMPORTE SIIVA:

FECHA INIC:

FECHATERM:

1

1

4361863.74

13-oct-25

26-nov-25COMUNIDAD

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA

ESTADO CONTABLE

ANTICIPO-AMORTIZACION ESTIMACION No. 1 (UNO)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATOSIIVA

ESTIMACION No 1

IMPORTE

779,037.80

436,863.74

CONTRATISTA

SALDO

342,174.06

RETENCIONES

MONTO ANTICIPO SIIVA

IMPORTE

272,663.23

152,902.31

SALDO

119,760.92

CONCEPTO

IMPORTE DE LA ESTIMACION

MENOS AMORTIZACION

SUMA

MAS 16% IVA

TOTAL

DEDUCCIONES (3%)

SUMA DE DEDUCCIONES

SALDO LIQUIDO

Vo.Bo.

-$

-$

IMPORTE

436,863.74

152,902.31

283,961.43

45,433.83

329,395.26

13,105.91

13,105.91

316,289.35

ING. EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
PERSONA FISICA

ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO

SUPERVISOR Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARRETERAGUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO)

Resumen de Estimacion

DEL 13 DE OCTUBREAL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

HOJA

DE

IMPORTE S 1 IVA:

COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

CONTRATO No.: ANG-FAlSMUN-2025-005
• $903,683.81 IVA INCLUIDOPRESUPUESTO.

FECHA INIC:

FECHATERM:

CLAVE

Elaboró:

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PROYECTO

CONCEPTO

CERCA PERIMETRALDE MALLA CICLONICA
TRABAJOS PRELIMINARES

CIMENTACION

CERCA

Total de la Estimacion

1

1

436,863.74

13-oct-25

26-nov-25

IMPORTE

54,150.78

71,335.85

311,377.11

436,863.74

Vo. Bo. :

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica
Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho

Supervisor y Director de Obras Publicas



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO)

ESTIMACIONES

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025 IMPORTE sliVA:

LUGAR: COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA

CONTRATISTA EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

CONTRATO No.: ANG-FAlSMUN-2025-005

PRESUPUESTO: $903,683.81 IVA INCLUIDO
OBRA: COMUNIDAD

CLAVE CONCEPTO

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PROYECTO

UNIDAD CANTIDAD

CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA

TRABAJOS PRELIMINARES

RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE SIN RECUPERACION,
INCLUYE; APILE DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS,PUOI
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES
Y TODO LO NECESARIO PARA SIJ CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO UTILIZANDO EQUIPO
TOPOGRAFICO DE PRESICION, Y NIVELETAS ; INCLUYE: EQUIPO,PIJ02 MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
HASTA SU CORRECTA EJECUCUION

CIMENTACION

EXCAVACIONA MANO EN MATERIAL A WO B EN SECO PARA POSTES
DE CERCO CON DIMENCIONES DE 30 X 30 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD,

pU03
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACIONA MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA POSTES
DE CERCO CON DIMENCIONES DE 40 X 40 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD,

PU04
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SIJ CORRECTA EJECUCION.

Elaboró:

Ing. Edwin Jo Ramos Castro
Persona Fisica

HASTA ESTA
ESTIMACION

0.00

0.00

0.00

0.00

HASTA
ESTIMACION
ANTERIOR

0.00

0.00

CANTIDAD DE

ESTA
ESTIMACION

589.30

589.30

FECHA INIC:

FECHA TERM:

76.67

15.22

ML

ML

PZA

PZA

589.30

589.30

193.00

4.00

TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES=

0.00

0.00

193.00

4.00

52.13

72.20

ANGOSTURA

436,863.74

13-oct-25

26-nov-25

IMPORTE

45,181.63

8,969.15

54,150.78

10,061.09

288.80

Vo. Bo..

Página :1 de 3

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho

Supervisor y Director de Obras Publicas



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION No. 1 (UNO)

ESTIMACIONES

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025 IMPORTE SIMA:

• COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOALUGAR.

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA

CONTRATISTA, EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

OBRA:

CLAVE

PIJ05

pU06

PIJ07

PIJ08

Elaboró:

COMUNIDAD
CONTRATO No.:

PRESUPUESTO:

HASTA ESTA
ESTIMACION

ANG-FAlSMUN-2025-005
$903,683.81 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PROYECTO

CONCEPTO

MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 40 X 40 X 60 CMS. (MI) CON
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA

MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 60 CMS. (M2) CON
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

CERCA

CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS ARMADA ARMEX PARA DALA
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,

DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO
LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE 2.00

MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE
CIMENTACION, INCLUYE: COLOCACION, PLOMEO VERTICAL,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO HASTA SIJ CORRECTA EJECUCION

UNIDAD CANTIDAD
HASTA

ESTIMACION
ANTERIOR

0.00

0.00

0.00

0.00

CANTIDAD DE

ESTA
CSTIMACION

4.00

193.00

FECHA INIC:

FECHA TERM:

472.34

306.20

PZA

PZA

ML

PZA

4.00

193.00

589.30

4.00

Página

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE CIMENTACION=

487.68563

4.00

430.98

847.42

ANGOSTURA

436,863.74

13-oct-25

26-nov-25

IMPORTE

1 ,889.36

59,096.60

71 ,335.85

210, 182.75

3,389.68

vo. Bo..

Ing. Edwin Joel Ramos Castro
Persona Fisica

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



MUNICIPIO DE ANGOSTURA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA, KM. 13.3, EN LA CIUDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. ANGOSTURA

ESTIMACION No. 1 (UNO)

ESTIMACIONES

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025 IMPORTE SIMA:

LUGAR: COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

OBRA:

CLAVE

PU09

PIJIO

Elaboró:

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD

CONTRATO No.:

PRESUPUESTO.

HASTA ESTA
ESTIMACION

ANG-FAlSMUN-2025-005
$903,683.81 IVA INCLUIDO

ESTIMACION No. 1 (UNO)
PROYECTO

UNIDAD CANTIDADCONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL.
18 DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE
CIMENTACION, INCLUYE: TAPON, COLOCACION, PLOMEO VERTICAL,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE

ALTURA CAL. 10.5 SUJETA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO,
INCLUYE; TUBO GALVANIZADO DE 1 718" CAL 18 EN LA PARTE
SUPERIOR, ALAMBRE GANVANIZADO No. 10, SOLERA GALVANIZADA
DE 1/8 X 1/2", HERRAJES DE INSTALACION, MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU
CORRECTA EJECUCION.

HASTA
ESTIMACION
ANTERIOR

0.00

0.00

CANTIDAD DE

ESTA
ESTIMACION

193.00PZA

ML

193.00

589.30

Página :3 de 3

0.00

0.00

FECHA INIC:

FECHA TERM:

506.76

506.33

TOTAL DE CERCA=

TOTAL DE ESTIMACION=

436,863.74

13-oct-25

26-nov-25

IMPORTE

97,804.68

311,377.11

436,863.74

Vos Bo..

Ing. Edwin Joel mos Castro
Persona Fisica

Arq. Jose A on70

Supervisor y Director de Obras Publicas



CLAVE

PUOI

PU02

11

PU03

Elaboró:

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA
OBRA: MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
ANG-FAlSMUN-2025-005

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

Página :1 de 4

NUMEROS GENERADORES

ANGOSTtna

CONCEPTO

CERCA PERIMETRALDE MALLA CICLONICA

TRABAJOSPRELIMINARES

RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE SIN RECUPERACION,
INCLUYE; APILE DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS,
CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SIJ CORRECTA
EJECUCION.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO UTILIZANDO
EQUIPO TOPOGRAFICODE PRESICION, Y NIVELETAS ; INCLUYE:
EQUIPO, MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCUION

EJE A

EJE B

EJE C

CIMENTACION

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA
POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 30 X 30 Y 60 CM DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SIJ CORRECTA
EJECUCION.

EJE A

EJE B

EJE C

EJE TRAMO LARCO

198.60
197.90

192.80

198.60

197.90

192.80

ANCHO ALTO PARCIAL

198.60
197.90

192.80

589.30

198.60

197.90

192.80

589.30

TOTAL

589.30

589.30

UNIDAD

ML

ML

65.00

65.00
63.00

65.00

65.00

63.00

Revisio. :

Ing. Edwin Joel amos Castro

Persona Fisica
Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho

Supervisor y Director de Obras Publicas



CLAVE

PIJ04

PU05

plJ06

III

p U07

Elaboró:

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLAOBRA: MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
ANG-FAlSMUN-2025-005

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

Página :2 de 4

NUMEROS GENERADORES

ANOOSTUPA

CONCEPTO

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A WO B EN SECO PARA
POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 40 X 40 Y 60 CM DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SIJ CORRECTA
EJECUCION.

ESQUINAS

MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 40 X 40 X 60 CMS. (MI) CON
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ESQUINAS

MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 60 CMS. (M2) CON
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

EJE A

EJE B

EJE C

CERCA

CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS ARMADA ARMEX PARA
DALA CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO HASTA SIJ CORRECTAEJECUCION

EJE TRAMO LARGO

198.60
197.90

ANCHO ALTO

4.00

4.00

65.00

65.00

63.00

PARCIAL

193.00

4.00

4.00

4.00

4.00

65.00

65.00

63.00
193.00

TOTAL

193.00

4.00

4.00

193.00

UNIDAD

PZA

PZA

PZA

PZA

Ing. Edwin Joel Ramos Castro
Persona Fisica

198.60
197.90

Revisio. :

Arq. Jose Alonzo Ramos macho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA
OBRA: MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
ANG-FAlSMUN-2025-005

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

NUMEROS GENERADORES

ANGOSTURA

CLAVE

PIJ08

PU09

POIO

Elaboró:

CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE
2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE
CIMENTACION, INCLUYE: COLOCACION, PLOMEO VERTICAL,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCION

ESQUINAS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8"
CAL. 18 DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE
CONCRETODE CIMENTACION, INCLUYE: TAPON, COLOCACION,
PLOMEO VERTICAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SIJ CORRECTAEJECUCION

EJE A

EJE B

EJE C

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS.
DE ALTURACAL. 10.5 SUJETAA TUBO CON ALAMBRE
GALVANIZADO, INCLUYE; TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL 18
EN LA PARTESUPERIOR, ALAMBRE GANVANIZADO No. 10,

SOLERA GALVANIZADA DE 1/8 X 1/2", HERRAJES DE
INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTAEJECUCION.

EJE TRAMO LARGO

192.80

ANCHO ALTO

4.00

65.00
65.00
63.00

192.80

589.30

4.00

4.00

65.00
65.00

63.00

193.00

TOTAL

589.30

4.00

193.00

UNIDAD

ML

PZA

PZA

Ing. Edwin Jae Ramos Castro

Persona Fisica Página

198.60
197.90

de 4

198.60
197.90

Revisio..

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA
OBRA: MÉXICO (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO
ANG-FAlSMUN-2025-005

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

NUMEROS GENERADORES

CLAVE

Elaboró:

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

CONCEPTO EJE TRAMO

Página

LARGO

192.80

ANCHO ALTO PZA

192.80

589.30

TOTAL

589.30

UNIDAD

ML

Revisio..

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLAMEXICO
OBRA:

(PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

CONTRATO:

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CONCEPTO

CERCA PERIMETRALDE MALLA CICLONICA

TRABAJOSPRELIMINARES

CROQUIS

ANCOSTURAANG-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PIJOI

Elaboró:

RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE; APILE DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SIJ CORRECTA EJECUCION.

192.

19 -6

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

Reviso :

Zea
Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho

Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACI N DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGR COLA MÉXICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

CONTRATO:

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CROQUIS

ZEN
ANOCSTURAANG-FAlSMUN-2025-005

CLAVE CONCEPTO

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO DE PRESICION, Y NIVELETAS ; INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRAPIJ02
NECESARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCUION

19 -6

192.

19

Elaboró:

Ing. Edwin Joe Ramos Castro

Persona Fisica

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACION DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLAMEXICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CROQUIS

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CONTRATO: ANC-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PIJ03

Elaboró:

CONCEPTO

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 30 X 30 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SIJ CORRECTAEJECUCION.

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACI N DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGR COLA M XICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

30

CROQUIS

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

CONTRATO: ANC-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PIJ04

Elaboró:

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBREDEL 2025

CONCEPTO

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL A Y/O B EN SECO PARA POSTES DE CERCO CON DIMENCIONES DE 40 X 40 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SIJ CORRECTA EJECUCION.

L]

Reviso :

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACI N DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLAMEXICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

CROQUIS

ANGOSTURA
CONTRATO: ANC-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PU05

Elaboró:

DEL 13 DE OCTUBREAL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CONCEPTO

MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 40 X 40 X 60 CMS. (MI) CON CONCRETO 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACION DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGR COLA MEXICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

DEL 13 DE OCTUBREAL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CROQUIS

ANGOSTURA
CONTRATO: ANG-FAlSMUN-2025-005

CONCEPTOCLAVE

MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 60 CMS. (M2) CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
PU06 OBRA.

Elaboró:

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACION DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA MEXICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)
CONTRATO:

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CROQUIS

ANOOSTURA
ANG-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PU07

Elaboró:

CONCEPTO

CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS ARMADA ARMEX PARA DALA CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SIJ CORRECTA EJECUCION

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos amac o

Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACI N DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGR COLAMEXICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CROQUIS

ANGOSTURA
CONTRATO: ANG-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PU08

Elaboró:

CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3" DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE CIMENTACION, INCLUYE:
COLOCACION, PLOMEO VERTICAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SIJ CORRECTA EJECUCION

192.

19 .9

Ing. Edwin Joe Ramos Castro

Persona Fisica

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACION DE BARDA PERIMETRALEN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)
30

CROQUIS

CONTRATO:

DEL 13 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2025

CONCEPTO

ANG-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PU09

Elaboró:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO DE 1 718" CAL. 18 DE 2.00 MTS DE LONG, ANCLADO A MUERTO DE CONCRETO DE CIMENTACION,
INCLUYE: TAPON, COLOCACION, PLOMEO VERTICAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SIJ CORRECTA
EJECUCION

192.

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

19 .g

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos Camac o

Supervisor y Director de Obras Publicas



REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGR COLA M
OBRA: (PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.

XICO
CROQUIS

CONTRATISTA: EDWIN JOEL RAMOS CASTRO

ESTIMACION No. 1 (UNO)

DEL 13 DE OCTUBREAL 23 DE OCTUBREDEL 2025
CONTRATO: ANG-FAlSMUN-2025-005

CLAVE

PUIO

Elaboró:

CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS. DE ALTURA CAL. 10.5 SUJETA A TUBO CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE; TUBO
GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL 18 EN LA PARTESUPERIOR, ALAMBRE GANVANIZADO No. 10, SOLERA GALVANIZADA DE 1/8 X 1/2", HERRAJES DE
INSTALACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SIJ CORRECTAEJECUCION.

192.

.6

Ing. Edwin Joel Ramos Castro

Persona Fisica

19 .g

Reviso :

Arq. Jose Alonzo Ramos Camacho
Supervisor y Director de Obras Publicas


