PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

Vel EECA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

10 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

05 DE FEBRERO DE 2022.

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSTRUCCION
DE
PLATAFORMA
635 PARA EL BANCO NAVOLATO ESTATAL $772,857.70 $772,857.70 $772,857.70 | $0.00 100 100
BIENESTAR EN
ALTATA.
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