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ACTADERECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRADE || REHABILITACION GENERAL DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, UBICADA
CUERDO AL CONTRATO: EN CULJIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
1 PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
N° DE OBRA: f 220351 UTORIZACION SAF- SAF-AGF-018/2022
[INOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ LAVE DE ESCUELA: 25DPROS02Y
[MUNICIPIO: CULIACAN CULIACAN, ROSALES
[NUMERO DE CONTRATO: ISIFEFAM-ADE-EPR-039-2022 [MONTO: Ji| $1,440,555.45
JCONTRATISTA: YASEL YARELI RUELAS LOPEZ _
=< DORAMA INSTITUCION DE
ﬂcoumnm AFIANZADORA: GARANTIAS, S.A. ﬂ ANTICIPO " $ 504,194.41]] CUMPLIMIENTO B $ 144,055.55
i
HPERIODO CONTRATO: || MiCIO: ]| 4 de mayo de 2022 JrErmmo: I 1 de agosto de 2022
UMERO DE CONVENIO: [ MONTO:
ERIODO CONVENID: INICIO: [rérmno:

{ IMPORTE: I RESUMEN DE ESTIMACIONES: ]
ONTRATADO: I's 1,440,565.45 PERIODO: [ WUMERO: | MONTO:
HCONVENIDO: i s - 4 de mayo de 2022 19 de mayo de 20; 01-NORMAL $ 1,412,381.75
[EJERCIDO: |s 1,440,55545(| 20 de mayo de 2022 30 de mayo de 20 o2Figuto  I|'s 28,173.70
SALDO QUE SE CANCELA: |l § - i
TOTALES: H] 02 $ 1,340,555.45
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, ROSALES ~ MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DI 30 DEL MES DE MAYO DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE!
ILOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A Lﬁ
EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENE l
RECLAMACION ALGUNA.

||§IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES!
INTERVINIERCN EN ESTE ACTO.

ENTREGAPORLAEMPRESA:

Vel el
FAE { YASEL YAREL!RUELAS LOPEZ
SUPERVISOR CONTRATISTA

TESTIGES

ING. ROBERTO ALFONSO ZAZUETA TAPIA
DIRECTQR DE INFRAESTRUCTURA




A INSTITUTO SINALOENSE DE LA
: SINALOA  |\rRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ACTADE ENTREGA £ 7 e
ISIFE-PLANTEL-SEPyC )

NOMBRE DE i.A OBRA DE REHABILITACION GENERAL DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, UBICADA EN

CUERDO AL CONTRATO: CULIACAN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
[PrROGRAMA: E APORTACIONES MU IVEL BASICA
[IN° DE OBRA: 220391 HAUTORIZACION SAF: || SAF-AGF-018/2022
||N0MBRE DE ESCUELA: PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ "CLAVE DE ESCUELA: || 250PRO602Y
[muNICIRiO: CULIACAN [lLOCALIDAD: i CULIACAN ROSALES
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM ADE EPR.038.2022 |MonTO: | $1,440,555.45
N e e —
CONTRATISTA: YASEL YARELI RUELAS LOPEZ
. 1 10N DE,
"COMPAITI!A AFIANZADGRA: GARANTIAS, 5.A, ANTICIPG " $ 504,194.41 H CUMPLIMIENTO H $ 144,055.55 fi
{IPERIODO CONTRATO: NICIC: I 4 de mayo de 2022 [[TERMINC: i 1 de agosto de 2022 ]
‘NUMERO DE CONVENIO: ~— |[MONTo: I
{FERIODO CONVENIO: INICIO: || 4 [ITERMINO: i
IMPORTE: [ RESUMEN DE ESTIMACIONES: _
ICONTRATADD: [5 1,440,555.45 [ PERIODO: i NUMERO: Il MONTO:
ONVENIDO: [$ - 4 de mayo de 2024] 19demayode2022] 01 NORMAL $1,412,381.75
|[EJERCIDO: is 1,440,555.45 20 de mayo de 20221 30 de mayo de 2022 02 FINIQUITO $28,173.70

{SALDD QUE SE CANCELA: |[ § -

1 JOTALES: || 02 $1,440,555.45
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE GULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIO
OCCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACGION ALGUNA.

ING. ROBERTO 50 ZAZUETA TAPIA
DIRECTOR






