RECIBO NO: 1

FECHA
EsTMACION: 1 DEAGOSTO 2022
No. ESTIMACION 01
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: (NORMAL)
I | | ewwotn: oo e
ESTIMACION: . G022
R.F.C. C.M.ILC. LM.S.S. PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2022
No. DE OBRA: 220396 A 27 DE NOVIEMBRE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2022
NOMBREOBRA; CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD No. CONVENIO:
REGIONAL MAZATLAN
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022 DE:
NUM. DE CONCURSO: UADEO-003-2022 A
FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$3,801,724.14 $4,410,000.00 $1,543,500.00
BUENO POR: $ 1,268,240.90

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

(SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 90/100 M.N. )

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 613,099.88 IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 1,751,713.95
MAS IVA $ 98,095.98 MAS IVA 5 280,274.23
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 711,195.86 TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 2,031,988.18
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA S 52,551.42 MENOS DEDUCCIONES -5 763,747.28
TOTAL DEDUCCIONES: $ 763,747.28

SALDO A PAGAR $ 1,268,240.90

SUPERVISOR RESID

DIRECCION O CRNSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

P
= }

AN

VICERRECTORIA DE ADMIN|STRACION Y FINANZAS

ARQ., JOEL SEBASTIAN GARCIA REGA 06+

M.C. JOSE LUIS CAS MARTINEZ
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CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION . : = - :
No. DE OBRA: 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCAUDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLAN No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
OBRA:
FECHA ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1 o O 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE €4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
= 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CO POR OT.
CLAVE NCEPTO W l T I e e esTmacion | TMPORTETOTAL
EDIFICIO 5 AULAS 10EE Y 1EE 4.0 DE MODULO ESCALERA EN EST U3C
1| TRABAJOS PRELIMINARES| | | | | N
11201 DEMOLICION DE CONCRETO M3 3.24|  811.59 2,629.55 835| §  6,776.78
SIMPLE CON USO DE EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A
MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE
LA OBRA.
11202 DEMOLICION DE ENTORTADO M2 435,00 6590| 28,666.50| 350.77| §  23,115.74
HASTA 3-8 CMS DE ESPESOR CON
EQUIPO ELECTRICO DEMOLEDOR,
INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
11203 ACARREO EN CARRETILLA DE M3 49.45| 266.88|  13,197.22 4734 $  12634.10
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 20
MTS. DE DISTANCIA (MEDIDO
SUELTO), INCLUYE: CARGA A MANO Y
HERRAMIENTA.
11204 CARGA A MAQUINA Y ACARREO DE| M3 49.45|  182.98 9,048.36 4734| §  8662.27
MATERIAL PRODUCTO DE
ESCAVACION Y/O DEMOLICION AL ler.
KILOMETRO INCLUYENDO: MANO DE
OBRA Y EQUIPO (MEDIDO SUELTO).
11205 ACARREO EN CAMION DE M3-KM 494.50 13.72 6,784.54|  615.36
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION Y DEMOLICION EN
KILOMETROS SUBSECUENTES AL \
PRIMERO, MEDIDO SUELTO. /
SUB TOTAL 1 TRABAJQS PR ,t MINARES| $ 59,631.63
/
A
\
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

1 7 8 i % 1 1
No. DE OBRA: | 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCAUDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO; MAZATLAN
NOMBRE  |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F*, INCLUYE S AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLAN No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
OBRA:
FECHA ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: ‘ N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
1 1 1 1 1 i E 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO T
CLAVE CONCEPTO ESTA B;A IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD p.U. IMPORTE ESTIMACION
2| ESTRUCTURA

21101 CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS M2 269.60| 486.64| 131,198.14 277.10| $ 134,847.94
APARENTE CON TRIPLAY DE PINO
16MM INCLUYE, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, HABILITADO Y
CHAFLANES U OCHAVOS. Y TODO LO
NECESARIO PARA SU REALIZACION.

21115 CIMBRA APARENTE EN TRABES M2 266.96| 485.71 129,665.14 298.31| $ 144,892.15
CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM.
INCLUYE: CARGADORES PRINCIPALES
DE 4X4", CARGADORES 2X4", CAMA
CIMBRAPLAY CON TUINOS A LO
ANCHO DE TRABE, APUNTALAMIENTO </
DOBLE A.C. 80 CMS, MANO DE OBRA

Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO, CHAFLANES U
OCHAVOS Y FRENTES.

21110 CIMBRA P/LOSAS EN ENTREPISO Y M2 430.53| 413.39 177,976.80 411.18| $ 169,977.70
AZOTEAS INCLUYE: APUNTALAMIENTO
A.C. 80 CMS, CARGADORES 2Xx4",
TUINO EN REMATES, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO.

HOJA2de 4




CONTRATISTA:

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE
OBRA:

CONSTRUCCIONES MRM, 5.A. DEC.V,

220396 No.
CONTRATO:

UNIDAD REGIONAL MAZATLAN |LOCAUDAD:

CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F*, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLAN

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

MAZATLAN

1
PERIODO CONTRATO:

01 DE JULIO DE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA ESTIMACION:

AL 27 DE NOVIEMBRE 2022

MAZATLAN

ESTIMACION 01 (NORMAL)

22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1 1 1 1

1 1

CONTRATO:

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE

$3,801,724.14

$1,543,500.00

$4,410,000.00

CONVENIO
ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL

N/A

N/A

1

1 1 ) (= i !

CLAVE

CONCEPTO

SEGUN PROYECTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U. IMPORTE

HASTA ESTA
ESTIMACION

IMPORTE TOTAL

21316

21203

21205

21206

21315

CIMBRA DE ARRASTRE PARA
DOBLE ALTURA DE 0.00 A 6.00 MTS
P/LOSAS EN AZOTEAS INCLUYE:
APUNTALAMIENTO A.C. 80 CMS,
CARGADORES 2X4", TUINO EN
REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA, CIMBRADO,
DESCIMBRADO.

ACERO REFUERZO EN
ESTRUCTURA DIAMETRO #3
F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTRO,
HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES.
GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO EN
ESTRUCTURA DIAMETRO
#5F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA,
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y
DESPERDICIO.

ACERO REFUERZO DIAMETRO #6
AL #12, F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE;
SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA

ANCLAJE DE ACERO EN COLUMNAS
DE 45X30 CMS EN AZOTEA SIGUIENDO
ESPECIFICACIONES SEGUN PLANOS
ESTRUCTURALES; INCLUYE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y
DESPERDICIO.

M2

KG

KG

KG

PZA

100.00

6,567.33

471.74

4,217.41

24.00

413.39 41,339.00

50.68 332,832.28

23,907.78

50.68

50.44 212,726.16

\

2,991.58 71.797;

103.32

7,624.31

728.49

4,992.30

$ 42,711.45

$ 386,400.03

"$  36,919.87|

$ 251,811.61

HOJA3de 4




CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DE C.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AdeO

: DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION

No. DE OBRA: 220396 No. UADEOQ-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CON:’RATO: 01 ::)E JuLio IIJE 2022 AL 27 DlE NOV!EMIBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILO(ALIDAD: I MAZATLAN MUNICIPIO: | MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLAN No. ESTIMACION: ESTIMACION 01 (NORMAL)
OBRA:
FECHA ESTIMACION: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO T AN S0, TOKE ESTIMACION IMPORTE TOTAL
21301 CONCRETO BOMBEADO M3 118.36| 3,577.08| 423,383.19 102.16] $ 365,434.49
F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCTURA Y
LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y
CUARADO EN LOSAS INCLUYE, MANO
DE OBRA, EQUIPO, AFINE Y ACABADO.
P/RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y
PRUEBAS DE LABORATORIO,
24001 LLANEADO SEMIPULIDO CON M2 475,01 67.38 32,006.17 456.82| $  30,780.53
EQUIPO ESPECIALIZADO EN COLADO
DE LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE:
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,
EQUIPO Y PENDIENTES AL 0.3% CON
EQUIPO DE NIVELACION LASSER
24003 TRATAMIENTO SELLADOR EN M2 475.01| 123.70 58,758.74|  456.82| $ - 56,508.63
COLADO DE LOSA DE AZOTEA, CON
RESINAS FIJAVITRO NIASA TIPO
LECHADA Y SELLADOR, INCLUYE:
ELEVACION DE MATERIALES Y SU
COLOCACION. e
SUB TOTAL 2 ESTRUCTURA| 1,692,082.32|
SUB TOTA;@MAUON 1 1p51,713.95
/ ] IVA (16%) 280,274.23
TOTAL 1ST|MAqON 1(UNO) $2J031,988.18
\ /. .
SUPERVISOR RESIQENTE D! A UADEO DIRECCION DELONSTRUCCION Y NTENI MIENTO
CONSTRUCCIONES MRM
3 P
S \ # = =
ARQ. LUIS FERNAIDO “’A BELTRAN ARQ. JOIEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO

HOJA 4 de d
\.




RECIBO NO: [+

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:

ESTIMACION: DE 2022
No. ESTIMACION 02
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: {NORMAL}
I | ecoco D SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
ESTIMACION: DE 2022
R.F.C. CM.IC. LMS.S. PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DE JULIO DE 2022
No. DE OBRA: 220396 A: 27 DE NOVIEMBRE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2022
CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, EN
e UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE No. CONVENIO:
’ OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:
|No. CONTRATO: UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022 DE:
NUM. DE CONCURSO: UADEO-003-2022 A:
|FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$3,801,724.14 $4,410,000.00 $1,543,500,00
BUENO POR: $ 1,067,427.79

(SON: UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS, 79/100 M.N. )

EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO $ 516,021.72 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA s 1,474,347.77
MAS IVA S 82,563.47 | |MAS IVA S 235,895.64
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 598,585.19 | |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA S 1,710,243.41
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA S 44,230.43 | |MENOS DEDUCCIONES -$ 642,815.62
TOTAL DEDUCCIONES: S 642,815.62

SALDO A PAGAR s 1,067,427.79

CONSTRUCCIONES M§

SUPERVISOR RESIDENTH DE DB DEO

DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

e ey t

ARQ. L remy(oo ms&s\\nm

VICERRECTORIA DE ADM| ]STRACION Y FINANZAS

ARQ. JOEL'YEBASTIAN GARCIA REGALADO

M6 JOSE LUIS CAS g&krmu
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CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

1 1 1 1 1
No.DEOBRA:| 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE.003-2022 | PERIODD CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL | 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO: i '
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN |Locnuuw: | MAZATLAN MUNICIPIO: | MAZATLAN
NOMBRE |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE | No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
OBRA:  |LA UNIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE i
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HAST,
CLAVE CONCEPTO @ Esg‘ IMPORTE TOTAL
unipap | cawtoao [ pu. | imeoRTE ESTIMACION

EDIFICIO 5 AULAS 10EE Y 1EE 4.0 DE MODULO ESCALERA EN EST U3C
3| ALBANILERIA Y ACABADOS

31105 MURO DE TABIQUE ROJO COMUN M2 83.01 496.79 41,238.54 85.13| § 42,291.73
DE 11 A 14CM.DE ESPESOR
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 ACABADO COMUN.
INCLUYE MANO DE OBRA Y

LEDDAMICAITA

33073 ANCLAJE DE CASTILLO EN PZA 40.00 220.90 8,836.00 45.00] $ 9,940.50
AZOTEA CON VARILLA 3/8" #3
F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y

ACCDEDOSTOTO

31017 CASTILLO TIPO K-R, DE ML 38.60 434.77 16,782.12 37.80| $ 16,434.31
CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X15CM. ARMADO CON 4 VARILLAS
#3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS #2
@15CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y

CDLICEC MC VADTLLA — — -

31019 CASTILLO TIPO K-1 DE ML 6.90 486.74 3,358.51|" 2295 $ 11,170.68
CONCRETO F'C=250KG/CM2
14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS,
#3 F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2
@18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y
CRUCES DE VARILLA.

31038 CADENA TIPO K-2 DE CONCRETO ML 93.22 525.96 49,029.99| -+ 9140 $ 48,072.74
F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA
CON 4 VARILLAS, #3
F'Y=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2
@18CM. INCLUYE, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y
CRUCES DE VARILLA.

A
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CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION - . . . :
No. DE OBRA: No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCAUDAD: I MAZATLAN MUNICIPIO: l MAZATLAN
NOMBRE  |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE | No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
OBRA: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:
1 1 1 1 1 | | 1 1 1 A ! 1 1 :
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500,00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000,00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
i 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA
CLAVE CONCEPTO nmgg: IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P, IMPORTE ESTIMAC|
32001 APLANADO EN MUROS, ACABADO M2 209.09 274.25 57,342.93| - 208B.69| $ 57,233.23

FINO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA,
CURADO Y DEJAR PARTIR EL
REPELLADO, ACABADO CON FLOTA O
PLANA DE MADERA HASTA OBTENER
TEXTURA UNIFORME, SIN
OQUEDADES, RAYONES,
PROTUBERANCIAS Y ACEPTADO POR
LA SUPERVISION, SE DEBERA DE
CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO,
MANO DE OBRA, SUMINISTRO,
ELEVACION, MOVIMIENTOS
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS
Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACION. 3 = =
32008 | FABRICACION DE BOQUILLA DE ML 47.92 145.66 6,980.03| - 52.72| §  7,679.20
17 CMS. PROMEDIO. ACABADO
FLOTEADO, CON PERFILADO DE FILOS
A AMBOS LADOS. INCLUYE MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA. MORTERO,
CIMBRA, EQUIPO, TRABAJO

TEDAMTIALADN

31212 FINO DE CONCRETO M2 345.47 189.40 65,432.02| - 330.13| $ 62,526.62
F'C=150KG/CM2 DE 3 A 5 CM. DE
ESPESOR SIN ARMAR PARA
ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO
O RAYADO. INCLUYE MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA,

HOJAZde 9




CONSTRUCCIONES MRM, 5.A. DEC.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

1 1 1 1 1
No.DE OBRA:| 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN Il.ocauono; I MAZATLAN MUNICIPIO: | MAZATLAN
NOMBRE |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE S AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE | No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
OBRA:  |LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:
1 2 1 1 L L 1 1 i 1 i 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL | N/A
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A |imPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO
CLAVE CONCEPTO HASTA Esg“ IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
39304 PISOS DE CERAMICA SOLARIS M2 248.45 493.89 122,706.97| < 244.55| $ 120,780.80
ESTILO MARMOL BCO, 60X60 CMS
MCA INTERCERAMIC O SIMILAR,

LOSETA ESMALTADA, ASENTADO CON
PEGAVITRO PISO PISO, INCL. TIRAR
NIVELES EN ESQUINAS PARA SU
VERIFICACION, SUMINISTRO Y
COLOCACION, PREPARACION DE
SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS
TRABAJO TERMINADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO

39305 ZOCLO RECORTE A 45 G, DE ML 138.30 112.13 15,507.58|< 135.70( $ 15,216.04
SOLARIS MCA INTERCERAMIC O
SIMILAR BLANCO DE PRIMERA 7 X 50
CM. COLOR ASENTADO CON
PEGAZULEJO. INCLUYE: MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

CEOLITON

84832 ENTORTADO CON MORTERO JAL- M2 475.01
CEMENTO 1:4, 5A 15 CM. DE
ESPESOR PARA HECHURA DE
DIAMANTE EN AZOTEA..( INCL.
MATERIALES, MANO DE OBRA Y

§ EOLTPOY
34003 APLICACION DE PINTURA 100% M2 1,141.30 87.60 99,977.88(< 1,130.89| $  99,065.96

ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS,
TRABES Y PLAFONES; CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS; SIN
CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT,

COLINAC CAL DCCA _TANL AMTALIAAO. £SNAL

300.14| 142,569.50|” 456.82| $ 137,109.95

31225 CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ ML 73.30 253.93 18,613.07|/ 73.20| $ 18,587.68
EN PISO DE ESTRUCTURA T-80 DE
17.5 CMS. PARA EJE LONGITUDINAL.
INCLUYE MANO DE OBRA Y D
HERRAMIENTA. <

NS

o
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CONTRATISTA:, CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DE C.V, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

1
No. DE OBRA: 220356 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 | PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN |lOCAUDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: | MAZATLAN

1 1 1 L

NOMBRE  [CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE | No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)

OBRA:  [LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A

ADICIONAL:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL I N/A

IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:

I I I T T 1 1 L —t e . !
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA

CLAVE CONCEPTO

IMPORTE TOTAL
UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

39308 PULIDO Y DETALLADO DE TRABES| M2 951.09 112.53|  107,026.16|° 929.48| $ 104,594.38
, COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO ,
MUROS DE CONCRETO CON
MORTERO CEMENTO GRIS Y
DARAWEL , INCLUYE REHILETEADO,
REPELLADO CON COPA Y ESMERIL
CON DISCO DE PIEDRA EN
CHAFLANES Y JUNTAS , INCLUYE
ACARREOS , ANDAMIOS , MANIOBRAS
, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE LA OBRA, ( INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA Y
EQUIPO)

38171 SEPARACION MURO-COLUMNA ML 46.00 383.52 17,641.92|- 47.85 $ 1835143
CON CANAL LAMINA #18 DE 0.28
DESARROLLO A LO ANCHO DE
ENJARRE PROTEJIDO CON PINTURA
DE ESMALTE Y SELLADO CON
SICAFLEX; CON PLACA POLIESTIRENO
3/4"X15CM. ANCHO EN SU INTERIOR,
FIJADA A COLUMNA. INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUB TOTAL ALBANILERIA Y ACABADOS| $ 769,055.25

- S sl [N S O O S Y e s e |0 S

4| HERRERIA

46001 CANCELERIA DE ALUMINIO M2 71.88| 2,259.11| 162,384.83|~ 70.80| $ 159,944.99
COLOR NATURAL DE 2 "Y CRISTAL
TITNTEX COLOR VERDE DE 6 MM
CORREDIZA. INCLUYE; SELLADO CON
SILICON BCO. EN PARTE INTERIOR,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO

46002 ANTEPECHO DE ALUMINIO DE 3" PZA 5.00[ 1,998.08]  9,990.40/¥  5.00| §  9990.40

INCL. VIDRIO DE 6MM DE 1X0.40 ;
MTS. B , ' , D -

HOJA4de 9




CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DECV,

ESTIMACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 1

1 1

No. DE OBRA:

UNIDAD:

NOMBRE
OBRA:

2203%6 No.

CONTRATO:
UNIDAD REGIONAL MAZATLAN

ILOCM.IDAD:

MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA

UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

MAZATLAN

1
PERIODO CONTRATO:

CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE

01 DE JULIO DE 2022

MUNICIPIO:

No. ESTIMACION:

FECHA
ESTIMACION:

AL 27 DE NOVIEMBRE 2022

MAZATLAN
ESTIMACION 02 (NORMAL)

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

1 1 1

I 1 1

IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA:

IMPORTE TOTAL DE

CONTRATO:

1
$3,801,724.14
$1,543,500.00

$4,410,000,00

CONVENIO
ADICIONAL:

IMPORTE CONVENIO:

PERIODO CONVENIO ADICIONAL:

N/A

N/A

N/A

IMPORTE TOTAL DE OBRA:

AL N/A

N/A

1

1

1

I 1

1 I

CLAVE

46005

CONCEPTO

PLACAS DE ACERO DE 2"X4"X1/4",
AHOGADAS EN TRABES, CADENAS,
CASTILLOS PARA RECIBIR
PROTECCIONES, TRABAJOS
TERMINADOS. INCLUYE; MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA,

SEGUN PROYECTO

UNIDAD
PZA

CANTIDAD
127.00

P.U.
118.52

IMPORTE
15,052.04

46006

PROTECCIONES A BASE DE
CUADRADO DE 1/2 ", COLOCADO A 15
CMS. VERTICALES Y A 30 CMS. HOR.,
INCLUYE: PERFIL ANGULAR 1" X 1",
PRIMER, PINTURA EN ESMALTE
ANTICORROSIVA, SUMINISTRO DE
MATERIALES Y COLOCACION DE LAS
MISMAS.

41307

46008

46007 |

PUERTA MULTIPANEL Y MARCO
DE ALUMINIO DE 1.00 X 2.10 MTS,
TRABAJO TERMINADO,INCLUYE,
MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA,
FLETE Y MANIOBRAS.

M2

84.38

1,487.36| 125,503.44

5,077.78|  25,388.90

41020121 MCA PHILIPS (RESBALON
TIPO CAPFCE), EN PUERTA
MULTYPANEL, TRABAJO TERMINADO.

PASADOR REFORZADO PR15N
15CM (TIPO MAUSER), INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ

PZA

5.00

2,365.13 11,825.65

PZA

5.00

339.45|  1,697.25

HASTA ESTA
ESTIMACION

7 128.00| $

IMPORTE TOTAL

-~ 8330 $

15,170.56

123,897.09

& 5.00| $

5.00| $

5.00| $

25,388.90

11,825.65

1,697.25




CONSTRUCCIONES MRM, 5.A, DE C.V,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ESTIMACION

T I I T T
PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022

No. DE OBRA: 220396 No. UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022
CONTRATO:

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN Ilouquo: I MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN

NOMBRE |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE | No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)

OBRA:  |LA UNIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:

I I I I 1 I I I I I 1 I I I
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A

ADICIONAL:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A

IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:

L 1 1 1 1 I L 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTAESTA

UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION

46003 BARANDAL DE HERRERIA A UNA ML 44.80 1,346.00 60,300.80(-  35.76] $ 48,132.96
1.30 M DE ALTURA MEDIDO DESDE
PISO A BASE DE; PERFIL 160 C/18
(SUPERIOR); PERFIL RECTANGULAR
146 R200 CAL 18 DE 1"X2" (VERTICAL
A.C. 15 CMS); PERFIL DE REFUERZO
HORIZONTAL DE PTR DE 2" CALIBRE
VERDE EN PARTE SUPERIOR E
INFERIOR (VER DETALLE), INCLUYE:
SELLAR TAPAS DE PERFILES,
MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

46004 PERFIL DE REFUERZO EN PZA 12.00 1,960.58 23,526.96
BARANDAL DE PTR DE 3X3" COLOR
VERDE CAL.9, 8.66KG/ML, DE PISO
DE LA LOSA A TRABE DE LA LOSA T3-
T7, INCLUYE: PLACA 1/4" DE 10X15
CMS, ANCLAJES, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

34012 PINTURA ESMALTE M2 84.38 180.41|  15,982.42
ALKIDALICA O SIMILAR EN
VENTANERIA METALICA POR 2
LADOS, TRABAIO TERMINADO,
INCLUYE  LIMPIEZAS Y
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE.

CLAVE CONCEPTO

IMPORTE TOTAL

\

12.00| $ 23,526.96

130.88| ¢ 24,789.98

SUB TOTAL HERRERIA| $ a44,364.74/

\
gl |«

N
AY

|/

\
\
[
\
}
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CONTRATISTA:| CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

. DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION

1 1 1 1 1
No., DE OBRA: 22039 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILDCALIDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
NOMBRE |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE | No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
OBRA: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:
1 ) | | 1 1 L L 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
L 1 1 1 L 1 1 ] | 1 1 i 1
SEGUN PROYECTO T
CLAVE CONCEPTO SATR ETOA IMPORTE TOTAL
unoap | cantioao [ pw. IMPORTE ESTIMACION

s] INSTALACIONES

51004 SALIDA ELECTRICA PARA SAL - 43.00 1,149.75]  49,439.25 33.00] $ 3794175
ALUMBRADO POR LOSA CON CABLE (2-
12, 1-14) CONDUMEX, INCLUYE:
TUBERTA DE PVC GRADO ELECTRICO
DE 16 MM (1/2") @, CAJA REGISTRO
PARA CONEXIONES DE 2X4", TAPA,
CHALUPAS 2X4", CAJAS 4X4",
CONEXIONES, CINTA AISLANTE,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION. NO
INCLUYE LUMINARIAS.

51052 SALIDA DE CONTACTO SAL < 50.00| 1,189.29 59,464.50 55.00| $§  65,410.95
MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX
DE 15 AMP. CON CAJA DE 2X4"
GALVANIZADO REFORZADA, CABLE (2-
12, 1-14T) CONDUMEX, INCLUYE:
TUBERIA DE PVC GRADO ELECTRICO
DE 16 MM (1/2") @, CONEXIONES,
CINTA AISLANTE, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA. NO INCLUYE TAPAS
Y/O CONTACTO.

53005 CONTACTO BITICINO SUS PARTES|  SAL - 50.00 238.90|  11,945.00 55.00] § 13,139.50
METALICAS 100% LATON,
MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX
DE 15 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIAL,
CONEXIONES, CINTA AISLANTE,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (NO
na.caBlEADOY |
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CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DE C.V, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION , - — T T
No, DE OBRA: 220396 No. UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN II.OCALIDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F*, INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
OBRA: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:
wwonrre SIN IVA: > l53.801:724‘14I cowzlmo . . 3 . . N/A i :
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: N/A AL N/A
IMPORTE TOTALDE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A IMPORTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
N 1 1 | | 1 1 1 1 1 i ) 1 ) |
SEGUN PROYECTO ACTRERTA
iy S UNIDAD | CANTIDAD .U IMPORTE gsnmacion | MPORTETOTAL
53006 LUMINARIA LED EN GABINETE DE PZA 43.00 1,080.15 46,446.45 33.00] $§ 35,644.95
SOBREPONER DE 40W MEGAMEX O
SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL, COLOCACION, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, FLJACION,
FLETE ALMACEN-OBRA Y MANIOBRAS.
( NO INCL. CABLEADO)
53007 APAGADOR DOBLE BITICINO PZA 5.00 506.66 2,533.30 5.00] $ 2,533.30
MATERIAL INTERIOR METAL
MONOFASICO, INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION,
MATERIAL, CONEXIONES, CINTA
AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE
EADON
53008 SALIDA DE PROYECTOR E SAL 5.00 1,353.17 6,765.85 5.00{ $ 6,765.85
INTERCOMUNICACION O SONIDO EN
CAJA DE LAMINA REFORZADA 4"X4",
CON TUBO PVC LIGERO DE 1 1/4" DE
DIAM, INCLUYE: TODO LO NECESARIO
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
53009 |TABLERO DE CONTROL Y PZA 1.00|] 39,873.94 39,873.94 1.00] $ 39,873.94
DISTRIBUCION DE 30 ESPACIOS CON
[TM PRINCIPAL DE 3 POLOS DE 225
AMPERES JDL36225 20X44", 3 FASES,
INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
53020 ALIMENTADOR PARA A/C EN ML 200.00 129.69 25,938.00 256.00| $ 33,200.64
AULAS DESDE TABLERO "C", INCLUYE: \
2 CABLES THW CAL 10 Y 1 CABLE
THW CAL 12 (2F+1T), TUBO PVC /
LIGERO DE 3/4", SOBRE COLADQ DE
LOSA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA i / (’w
Y EQUIPO. M X
b S L e |7 suB TOTAL INSTALACIONES| $ 234,510.88
I Y I B 1Y) IS N A
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CONSTRUCCIONES MRM, S.A, DEC.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Aoe()
" DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION ; : . = i
No. DE OBRA: 2203%6 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN LOCALIDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
NOMBRE |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE No. ESTIMACION: ESTIMACION 02 (NORMAL)
OBRA: LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022
ESTIMACION:
1 1 1 1 1 i 1 2 ! 1 1 1 1 i 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO N/A
ADICIONAL:
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | N/A AL N/A
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: N/A hMPOﬂTE TOTAL DE OBRA: N/A
CONTRATO:
1 L ) ! L 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
C 0 POI
CLAVE ONCEPT! oS ANTIDAD S0 = ESTIMACION IMPORTE TOTAL
8| ADHERIDOS : o = T L | y
81011 SALIDA ELECTRICA DE FUERZA SAL | 10.00 1,553.81 15,538.10 10.00| $ 15538.10|,
220 PARA AIRE ACONDICIONADO.
INCLUYE MANO DE OBRA Y
| HERRAMIENTA, - ) | S
10042 PREPARACION PARA MINISPLIT PZA 10.00 1,087.88 10,878.80 10.00{ ¢ 10,878.80
CON TUBO PVC DE 3/4" DIAM. PARA ¢ ]
DESAGUE DE 3.50 MTS. Y TUBO PVC
3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE
2.00 MTS.
SUB TOTAL AQ!{E’RIDOS $ 25:‘“{’2

SUBTOTALESTIMACION 2 1,474,347.77

/N, IVA(16%)  $235895.64

To;‘Al. mlmaon 2 (DOS) ] $1,710,243.41

SUPERVISOR RESIDENTE PE UADEO DIREECION DEAONSTRUCCIGIN Y MANTENIMIENTO
7 -
ARQ. LUIS FERNAN UETXLELTRAN ARQ)JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO
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RECIBO NO: 03
ESTIMACION: 2023
No. ESTIMACION 03
TELEFONO: CELULAR: UBICACION ESTIMACION: (HNIQUIYO) ' Ale'
PERIODO 16 DE NOVIEMBRE 2022 AL 3 DE ENERO
ESTIMACION: DE 2023
R.F.C. C.M.I.C. LM.S.S. PERIODO CONTRATO:
DE: 01 DEJULIO DE 2022
No. DE OBRA: 220396 A 27 DE NOVIEMBRE 2022
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN FECHA DE CONTRATO: 30 DE JUNIO DE 2022
CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, EN
NOMBREGERA; UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE No. CONVENIO: AR
) OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE d O:OPFAMAPE-003:2022
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
PERIODO CONVENIO:
No. CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 DE: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
NUM. DE CONCURSO: UADEQ-003-2022 A 3 DE ENERO DE 2023
FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SIN IVA IMPORTE CON IVA ANTICIPO IMPORTE CONVENIO IMPORTE TOTAL DE OBRA
$3,801,724.14 $4,410,000.00 $1,543,500.00 $490,000.00 $4,900,000.00
BUENO POR: S 894,107.17
RECIBI DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE:
(SON: OCHOCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS, 17/100 M.N. )
EN PAGO DE ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
DEDUCCIONES: CALCULD DE ESTIMACION:
AMORTIZACION ANTICIPO S 201,481.85 | |IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA s 998,076.22
MAS IVA S 32,237.10 | |MAS IVA S 159,692.19
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO S 233,718.95 | |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA s 1,157,768.41
3% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA $ 29,942.29 | |MENOS DEDUCCIONES -5 263,661.24
TOTAL DEDUCCIONES: S 263,661.24
SALDO A PAGAR S 894,107.17
3\
A
a |
coNsmuccupﬁEs MEM, $.A. DEC.V. SUPERVISOR RESIDE OBRA UADEO

ARQ. LUIEZFERN. NDOMZUETA BELTRAN

RUCCION Y MANTENI klemo VICERRECTDRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
\
\
—— = /\./\
ARQ. JOEL SEBASTIAN GARCIA REGALADO < M.C. Wm%ﬁez
V=
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V,

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION

UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022

1 | = 1 1 I
PERIODO CONTRATO: 01 DEJULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022

No. DE OBRA: 220396 No.
CONTRATO:

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCALIDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO: | MAZATLAN

NOMBRE  |CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA | No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE

MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 Al 3 DE ENERO DE 2023

IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: $490,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA; $4,900,000.00
CONTRATO:

T T T I T T I T L L - :
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA

CLAVE CONCEPTO

Aoy | IMPORTETOTAL
UNIDAD ] canmoao | pu. [ wmeorre ESTIMACION

EDIFICIO 5 AULAS 10EE Y 1EE 4.0 DE MODULO ESCALERA EN EST U3C I
3 ALBANILERIA Y ACABADOS

39309U PISOS JANEIRO COPACABANA M2 97.02 497.35 48,252.90 88.49| % 44,010.50

»  |WHITE 50X50 MCA INTERCERAMIC O )
SIMILAR, ASENTADO CON PEGAVITRO
NIASA, INCL. SUMINISTRO Y
COLOCACION, PREPARACION DE
SUPERFICIE, RECORTES, BOQUILLAS
TRABAJO TERMINADO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO

39310V ZOCLO RECORTE A 45 G, ML 38.40 111.04 4,263.94 32.75| s 3,636.56
CERAMICO JANEIRO COPACABANA
WHITE 50X50DE MCA INTERCERAMIC
0 SIMILAR 7 X 50 CM. COLOR
ASENTADO CON PEGAZULEJO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

34003 APLICACION DE PINTURA 100% M2 1,141.30 87.60 99,977.88 271.20| $ 23,757.12
ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, q
TRABES Y PLAFONES; CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS; SIN
CONTENIDO DE PLOMO Y METALES
PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT,
SOLIDOS EN PESO 50% MINIMO CON
DETERGENTE Y 10000 CICLOS CON
SOLUCION NO ABRASIVA, TIEMPO
MAXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60
MIN.

37005 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO

* |Y/OQ MOSAICO CON CEPILLO, AGUA'Y
ACIDO CLORHIDRICO. INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA,

A

Y i | i

~

904.08]  334.99] § 5,724.98
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, 5.A. DEC.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UAde

ESTIMACION

No. DE OBRA: 220396 No. UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022
CONTRATO:

UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCAUDAD: I MAZATIAN MUNICIPIO: MAZATIAN

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1 1 1 1 1
PERIODO CONTRATO: 01 DEJULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022

NOMBRE |CONSTRUCCIGN DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F*, INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA | No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE

MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023

1 L 1 1 1 1 1 | 1 . 1 1

L
$3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

1
IMPORTE SIN IVA:

IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 Al 3 DE ENERO DE 2023

IMPORTE TOTAL DE $4,410,000,00 JIM?ORTE CONVENIO: $430,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $4,900,000.00
CONTRATO:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SEGUN PROYECTO T,
CLAVE CONCEPTO HEATA 1A IMPORTE TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PV, IMPORTE ESTIMACION

[ I ) N N I I B [ -

37030 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y M2 | 7188 32.33 2,323.88 71.21| § 2,302.22
TABLETAS POR AMBAS CARAS.
INCLUYE MANO DE OBRA Y

HFRRAMTENTA. — U [I——
31226 CIMBRA PARA FORJADO DE NARIZ ML 12.60 272.87 3,438.16 12.02| $ 3,279.90

EN PISO DE ESTRUCTURA T-80 DE 20.5
CMS. PARA EJE CABECERO. INCLUYE
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

| 39011 MURO DE BLOCK M2 67.64| 1,008.78]|  68,233.88 62.25| $  62,796.56

ARQUITECTONICO EN FACHADA DE :
20X20X40 CMS. DE COLOR, ASENTADO
CON MORTERO CEM-ARENA 1:3
APARENTE RELLENO CON CONCRETO
F'C=100 KG/CM2 ARMADO CON UNA
VARILLA DE DE 1/2" @ 60 CMS.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

39012 DALA "U" EN MURO ML 46.80 500.85 23,439.78 50.28] §  25,182.74

” |ARQUITECTONICO HECHO EN OBRA
DEL MISMO BLOCK EXISTENTE
(20X20X40 CMS). DE COLOR,
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO
CON UNA VARILLA DE 1/2", INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

==

CEMENTO-ARENA DE 1:3 EN AZOTEA

pE SECCION 10}40 @g 7 i \

1050060 CHAFLAN CON MORTERO ML 86.40 112.2‘ 9,696.67 5440 §  6,105.31

el ] ~ SUB TOTAL ALBARILERIA Y ACABADOS| $ 176,795.89

B L eEEuARES=S;
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION r — ——
No. DE OBRA: 220396 No. UADEC-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DEJULIO DE 2022 Al 27 DE NCVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN |l0CALIDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO: l MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F*, INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i | 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 3 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000,00 IMPORTE CONVENIO: $450,000,00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: 54,900,000.00
CONTRATO:
1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
SIS i UNIDAD CANTIDAD P.u. IMPORTE gsTmacion | MPORTETOTAL
| | A O | 1 [ | [ =
4 HERRERIA
34012 PINTURA ESMALTE M2 84.38 189.41 15,982.42 61.25] §  11,601.36
ALKIDALICA O SIMILAR EN ’
VENTANERIA METALICA POR 2
LADOS, TRABAJO TERMINADO,
INCLUYE LIMPIEZAS Y
PREPARACION DE LA
cuLncnoIcic —
~ SUBTOTALHERRERIA| $ 11,601.36
| | | I | | | | | | | | | | |
5 INSTALACIONES B
53010 INTERRUPTOR ITM PRINCIPAL DE PZA 1.00] 21,894.42 21,804.42 1.00 § 2189442
3 POLOS DE 3X225 AMPERES JDL36225
: MATERIAL, FIJACION, MANO DE
OBRE, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
51378 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | PZA T 11.00 366.66| 4,033.26 8.00| § 2,933.28
DE 1 POLO 15 A 50 AMPS, SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:
SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR,
MATERIALES, HERRAMEINTA,
CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.
51379 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | PZA 1000  658.06]  6,580.60 11.00| $ 7,238.66
DE 2 POLO 15 A 50 AMPS, SE DEBERA
CONSIDERAR PARA ESTE TABAJO:
SUMINISTRO DEL INTERRUPTOR,
MATERIALES, HERRAMEINTA,
CONEXION PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.,
51432 |  SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO 107.58 860.64|  24.57| $ 2,643.24
- |CONDUIT PVC LIGERO DE 50MM, ¢ @
INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CONEXIONES, 0,
) EXCAVACION Y RELLENG ¥
(v Z K % ~ SUBFOTAL INSTALACIONES| $  34,709.60
R ) R 1 15 G )
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION y — —
No. DE OBRA: 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-D03-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCAI.IDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO: | MAZATIAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F”, INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITD)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023
1 1 ! 1 1 1 1 1 L N T 1 1 1 ! 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 3 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000,00 IMPORTE CONVENIO: $490,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $4,900,000‘00
CONTRATO:
1 1 | 1 1 1 1 1 ) | i 1 1
NG SEGUN PROYECTO HASTA ESTA .
N L
kg ! UNIDAD | cANTIDAD P.U. IMPORTE ESTIMACION
8 ADHERIDOS o 1 .
100435 BASE PARA MINISPLIT DE 1.00 X PZA 10.00] 1,012.44 10,124.40 10.00] $§  10,124.40
710.50 X0.10 MTS. INCLUYE, / ’
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. )
830940 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 475.01 27.30 12,967.77] 415.00] $§  11,329.50
/ |DURANTE EL TRANSCURSO Y
TERMINACION DE LA MISMA, INCLUYE:
RETIRO DE BASURA, FUERA DE LA
OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y/O EQUIPO
- - SUB TOTAL ADHERIDOS| $  21,453.90
TRABAJOS EXTRAORDINARIO - 7 el ) . )
EXTOL- |SUMINISTRO E INSTALACION DE ML 0.00] 2,330.67 0.00 2871 s 66,913.54
LPEO3 |ALIMENTADOR A TABLERO EN
SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO, CON 1
TUBOS PGG DE 64MM, CON 3 1/0 THW
LS PARA FASES, 12 PARA NEUTRO Y 1-
2 PARA TIERRA, INCLUYE:
CANALIZACION SOPORTERIA,
MATERIAL DE FIJACION, CABLEADO,
CONEXIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXT02- |DESMONTAJE DE TINACO DE 1200 LTS | PZA 0.00| 1,581.77 2.00| 3 3,163.59
LPEO3  [CON RECUPERACION, INCLUYE:
DESCONEXION DE PIEZAS ESPECIALES
Y RETIRO DE TUBERIAS. \/
) Sc/ =Y L\ S —
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CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V. _ \ = UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION . : : , :
No. DE OBRA: 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 Al 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN LOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: | MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F*, INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITD)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023
-3 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEOQ-OP-FAM-LPE-003-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543 500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 3 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: $450,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: 54,900,000.00
CONTRATO:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
= b UNIDAD CANTIDAD X IMPORTE esmmacion | MPORTETOTAL
EXT03- |DESMONTAJE DE BARANDAL DE ML 0.00 263.64 0.00 33.70 $ 8,884.67
LPEO3 |HERRERIA DE 1.30 M DE AL TURA
MEDIDO DESDE PISO A BASE DE;
PERFIL 160 C/18 (SUPERIOR); PERFIL
RECTANGULAR 146 R200 CAL 18 DE
1"X2" ( VERTICAL A.C. 15CMS); PERFIL
DE REFUERZO HORIZONTAL DE PTR DE
2" CALIBRE VERDE EN PARTE
SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE:
DESMONTAJ, MANO DE OBRA PARA
BAJAR DE AZOTEA, ACARREO A LUGAR
DE RESGUARDO DENTRO DE PLANTEL
ESCOLAR, HERRAMIENTA Y EQUIPO
EXT04- |INTERRUPTOR ITM PRINCIPALDE3 |  PZA 0.00] 10,464.09| “0.00] 100| §  10464.09
LPEO3 [POLOS DE 3X100 AMPERES JDL36100 :
MATERIAL, FIJACION, MANO DE OBRE,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTO5- |SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE |  PZA 0.00| 9,659.32 0.00 1.00[ §  9659.32
LPEO3 |TIPO GEMELO PARA INTERRUPTOR
PRINCIPAL EN GABINETE I-LINE, EL
PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA
EXT06- |COLOCACION DE TINACO, INCLUYE | PzA 0.00] 3,295.35 7 0.00 2.00] ¢ 6,590.70
LPEO3 |MANIOBRAS, MATERIALES DE
FIJACION, MANO_ DE(ORR)
HERRAMIENTA/

/3\()

X’_J
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A. DEC.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION r . : : .
No.DEOBRA: | 220396 No. UADEQ-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN |LOCA1IDAD: I MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO "F”, INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
0BRA:  |UNIVERSIDAD AUTGNOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023
1 5 2 1| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEOQ-OP-FAM-LPE-003-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 3 D ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000,00 IMPORTE CONVENIO: $490,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $4,900,000.00
CONTRATO:
1 | 1 1 ) | 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA e R
G e unibaD | canTiDaD P.U, IMPORTE esmmacion [ MMPORTETOTAL
EXTO7- |BASE PARA TINACOS, DE CONCRETO PZA 0.00f 28,183.79 0.00 1.00| $ 28,183.79
LPEO3 [CON MEDIDA DE 3.0 X 1.20X2.0 MTS,
FORMADA CON TRES PIERNAS DE
1.20X0.70X0.15, DETABIQUE
ACENTADO CON MORTERO CEMENTO
ARENA,. APLADADO CON MORTERO,
LOSA INTERMEDIA DE CONCRETO, DE
10 CM DE ESPESOR, MURO
PERIMETRAL DESPUES DE LA LOSA DE
1.20MTS DE ALTURA, DE TABIQUE,
PEGADO Y APLANADO CON MORTERO
EXTO8- |[TUBO PVCH DE 1" DIAM. PARA ML 0.00 185.08 0.00 16.80| $ 3,109.34
LPEO3 [ALIMENTACION DE TINACOS, .
INCLUYE: MANO DE OBRA, FIJACION,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.
EXT09- |TUBO PVCH DE 1/2" DIAM. PARA ML 0.00 191.47 0.00 16.80| ¢ 3,216.70
LPEO3 [ALIMENTACION DE TINACOS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, FIJACION,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.
EXT10- |ELECTRONIVEL PARA TINACOS PZA 0.00 2,501.05 0.00 1.00f $ 2,501.05
LPEO3 |INCLUYE:CONEXIONES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
EXT11- |EXCAVACION EN A MANO PARA LINEA M3 0.00 533.74 0.00 6.82| $ 3,640.11
LPEO3 |ELECTRICA EN MATERIAL "B" EN SECO
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD,
INCLUYE: MANO DE OBRA'Y
HERRAMIENTA, I | ———
EXT12- |[MURO DE CONTECION DE PIEDRA 0.00 5.82| % 16,698.63
LPEO3 |BRAZA, DE 30CM DE ANCHO, PEGADO
CON MORTERO CEMENTO ARE !
PROP: 1:3, EL PRECIO INCLUY
MATERIAL, MANO DE OBRA,—. N
~|HERRAMIENTA, ) 3
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A.DECV UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION r — s
No, DE OBRA: 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 Al 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCALIDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO *F*, INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALCA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023
1 1 1 1 1 1 1 ) | ) 0§ 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 Al | 3 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: $490,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: 54'900,000.00
CONTRATO:
1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEFTO A OB S0 T ESTIMAGION IMPORTE TOTAL
EXT13- |REPISON DE CONCRETO, F'C"150 ML 0.00 638.10 0.00 36.40| §  23,226.84
LPEO3 |KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, 60 DE
CM DE ANCHO,CON NARIZ FORMADA
CON TUINO, EN AMBOS COSTADOS,
ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20
CM, EN AMBOS SENTIDOS, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ,
HERRAMIENTA
EXT14- |LUMINARIA ARBOTANTE PUNTA DE Pz | o000 763912 0.000 600 § 4583472
LPEO3 |POSTE MOD LED-E-VEN-100W,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL.
COLOCACION, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, FIJACION, FLETE
ALMACEN-OBRA Y MANIOBRAS. (NO
INCL. CABLEADO)
EXT15- |POSTE DE 5 MTS TUBO 3" CED40 CON PZA 0.00 809251 0.0 6.00] § 4855506
LPEO3 |PLACA DE 3/8" DE 20X20 CMS, 4
CARTABONE DE 3/8", 4 BARRENOS DE
5/8", PARA ANCLAS DE FIJACION
GALVANIZADO POR INMERSION EN
CALIENTE, INCLUYE: MATERIAL Y
MONTAJE e ~
EXT16- |BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO, PZA 0.00] 2,343.69 0.00 6.00| §  14,062.14
LPEO3  [30X70X90 MTS, PARA LUMINARIA - 7 o
EXT17- |REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM PZA 0.00] 2,411.90 0.00 9.00 §  21,707.10
LPEO3 |DE CONCRETO, CON TAPA
EXT18- |ALIMENTACION ELECTRICA DE LINEA | ML 0.00[  303.40[ _ 0.00] 8245 $ 2501533
LPEO3 |PRINCIPAL DE LUMINARIAS, CON 2
CABLE DEL NUMERO 8, 1 CABLE DEL
10, EN TUBERIA DE 1", EL PRECIO
INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA,
| HERRAMIENTA, 7
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, S.A.DEC.V. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION : ' : ; :
No. DE OBRA: 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILDCAUDAD: MAZATLAN MUNICIPIO: MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCAUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023
1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADED-OP-FAM-LPE-003-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 3 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: $490,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: 54,900,000.00
CONTRATO:
1 1 1 1 1 ] | 1 1 1 L 1 1
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO T e s e TG IMPORTE TOTAL
EXT19- [ALIMENTACION ELECTRICA, DE ML 0.00 97.91 0.00 50.31| $ 4,925.85
LPEO3 |LUMINARIAS, CON 2 CABLE DEL
NUMERO 12, EL PRECIO INCLUYE:
MATERIAL MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. o o
EXT20- |CANALON METALICO, CON ML 0.00 1,777.86 0.00 0.80| §  17,423.03
LPEO3 |DESARROLLO DE 60 CM, LAMINA
GALVANIZADA, EL PRECIO INCLUYE
MATERIA, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA
EXT21- |BAJANTE PLUVIAL DE 4", TUBO DE PYC| ML 000  476.45| 0.00 9.35| % 4,454.81
LPEO3 |SANITARIO, CODOS, YEE, EL PRECIO
INCLUYE MATEIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA
'EXT22- |SOPOTE TIPO MURO, DE UNICANAL PZA 0.00]  404.09 0.00 500 § 202045
LPEO3 |CON ABRAZADERA DE 4" FIJADO AL
MURO CON DOS TAQUETES, EL PRECIO
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA
EXT23- |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZA 0.00 1,151.31] 0.00 2.00] $ 2,302.62
LPEO3 |FOTOCELDA, EL PRECIO INCLUYE;
MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA
EXT24- |CORTE CON DISCO EN LOSA DE ML | 0.0 191.66 0.00 2930| § 561564
LPEO3 |CONCRETO HIDRAULICO EN
BANQUETAS, INCLUYE: , MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
/ \\ K
N ;
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CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES MRM, 5.4, DE C,V UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
ESTIMACION . : = . -
No.DEOBRA: | 220396 No. UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 PERIODO CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2022 AL 27 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATO:
UNIDAD: UNIDAD REGIONAL MAZATLAN ILOCALIDAD: | MAZATLAN MUNICIPIO: l MAZATLAN
NOMBRE CONSTRUCCION DE 4TA ETAPA DE EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, EN UNIDAD REGIONAL MAZATLAN DE LA No. ESTIMACION: ESTIMACION 03 (FINIQUITO)
OBRA: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE
MAZATUAN, ESTADO DE SINALOA FECHA ESTIMACION: 03 DE ENERO DE 2023
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
IMPORTE SIN IVA: $3,801,724.14 CONVENIO ADICIONAL: CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022
IMPORTE ANTICIPO DE OBRA: $1,543,500.00 PERIODO CONVENIO ADICIONAL: | 28 DE NOVIEMBRE OE 2022 AL 3 DE ENERO DE 2023
IMPORTE TOTAL DE $4,410,000.00 IMPORTE CONVENIO: $490,000.00 IMPORTE TOTAL DE OBRA: $4,900,000.00
CONTRATO:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! |
SEGUN PROYECTO HASTA ESTA
CLAVE CONCEPTO =% T == = fevacion | IMPORTE TOTAL
EXT25- |AIRE ACONDICIONADO TIPO PzA | 0.00| 18,003.96 T 000  10.00| § 180,039.60
LPEO3 |MINISPLIT TECNOLOGIA ESTANDAR 2
TONELADAS DE CAPACIDAD EN 220
VOLT EN DOS FASES, INCLUYE:,
SUMINISTRO Y COLOCACION,
MATERIAL. MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA. HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
EXT26- |[SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2 - 0.00 461.50 0.00 423.20( $ 195,306.80
LPEO3 |[IMPERMEABILISANTE APP DE 4.5 MM,
EL PRECIO INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA

SUB TOTAL TRABAJOS EXTRAORDINARIOS| $ 753,515.47

SUB TOTAL ESTIMACION 3 (FINIQUITO)| $; 998,076.22

g VA (16%)| ¢] 159,692.19

TOTAL ESTWACIONY (FINIQUITO) 1,157,768.41

%
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ARQ. LUIS Fsgﬂwoo Aﬁm BELTRAN ARQ. JOEL\SEBASTIAN GARCIAREGALARO

\

HOJA9de 9




