| [_]ALdCO CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE Y PLAZO
NO. CONV-UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022

N EEOR S EMPRESA: CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.

CONVENIO QUE MODIFICA LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD” REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTI VICERRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS Y POR LA OTRA PARTE EL REPRESENTANTE
LEGAL DE CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
|. “LA UNIVERSIDAD” declara que:

1.1. Que de conformidad con la Ley Organica de la Universidad Auténoma de Occidente, publicada en el Periddico Oficial
“El Estado de Sinaloa" Decreto 376, el 21 de Febrero de 2018, la Universidad Auténoma de Occidente es una Institucién
de Educacion Publica descentralizada del Estado de Sinaloa, con personalidad juridica y patrimonio propios.

1.2. Que la DRA. SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, tiene el caracter de Rectora de la Universidad Auténoma de Occidente,
y acredita su personalidad mediante la resolucién a su favor por parte de la H. Junta de Gobiemno de la Universidad
Auténoma de Occidente, emitida el dia 12 de Diciembre de 2019, estando facultada para celebrar contratos y convenios
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 26 y 31 fraccion VIl de la Ley
Orgéanica de la Universidad Auténoma de Occidente.

1.3. Que mediante Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administracion, otorgado por la DRA. SYLVIA PAZ
DIAZ CAMACHO, Rectora de esta Institucién, en Escritura plblica numero 29,452 (veintinueve mil cuatrocientos cincuenta
y dos) Volumen C (centésimo), de fecha 24 de marzo de 2020 del protocolo a cargo del Notario Publico Numero 160 (ciento
sesenta), Licenciado Manuel Guillermo Garcia Rendén, se faculta al M.C. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ, en su
calidad de Vicerrector de Administracion y Finanzas para celebrar este tipo de contrato por lo que se encuentra legitimado
para suscribir el presente.

1.4. Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcién se detalla en los anexos que se tienen aqui por
reproducidos como si a la letra se insertaren.

I.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la procedencia de los recursos corresponden a LA
PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA NO. 22204,
FINANCIADA CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EN SU EJERCICIO 2022, DE
ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SAF-
AGF-020/2022 DE FECHA 31/01/2022 y el monto sera cubierto con dichos recursos, los cuéles seran liberados a través
de la Vicerrectoria de Administracion y Finanzas.

1.6. La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacién por LICITACION PUBLICA
ESTATAL PRESENCIAL, de conformidad con el Articulo 38 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa y el presente convenio.

Los fundamentos y motivos que justifican la celebracion del presente CONVENIO MODIFICATORIO MIXTO DE IMPORTE
Y PLAZO, se encuentran expuestos en Acuerdo del Acta de Sesién Ordinaria No. 06/2022 del Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Universidad Auténoma de Occidente el dia 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

“LA UNIVERSIDAD" declara que para la celebracion del presente convenio fue otorgado el aval académico por parte de
la Direccion de Fortalecimiento Institucional de la Direccién General de Educacién Superior Universitaria e Intercultural
(DGESUI), de acuerdo con el Oficio con Numero 511/2022-5755 y fecha del 17 de noviembre de 2022 dirigido a la DRA.
SYLVIA PAZ DIAZ CAMACHO, signado por del Dr. Eduardo Gerardo Rosas Gonzalez.

.7. Que tiene establecido su domicilio en Av. Gabriel Leyva 300 Norte, Colonia Centro, de esta Ciudad de Los Mochis,
municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este ins ento.

1.8. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes: UOC 810515 RZ1

Il “EL CONTRATISTA” declara que:
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I.1.- Es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los estados unidos mexicanos, como se acredita:
CONSTRUCCIONES M.R.M. S A.DE C.V

11.2.- Su Registro Federal de Contribuy espectivamente y con numero de registro patronal ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social

ue designado como Representante Legal de CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE

11.4.- Que sefala como su domicilio fiscal para fines de este contrato el ubicado en

11.5 Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas la demas disposiciones legales que norman
sobre la materia de obras publicas, asi como también conoce las especificaciones, el proyecto, el programa de trabajo,
que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

11.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de “LOS TRABAJOS” a realizar y conoce la naturaleza de los servicios
objeto del presente convenio, por lo que ha considerado todos los factores que intervendran en la ejecucion de las obras.

1.7 Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, vigente, presenta, en este
acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y se obliga a presentar documento expedido por el SAT
en el que emita su opinién sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.25
de la Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 27 DE DICIEMBRE 2021.

11.8 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia que regulan la
ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y
demas documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptos, que como anexos debidamente
firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose a aqui por reproducidas como si a la letra se
insertaren.

11.9 Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el descrito en 11.4; por lo que, por ningtin motivo
sefalara para tales efectos, el domicilio en el cual se llevaran a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este contrato, por lo
que, en caso de cambiarlo se obliga a nofificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD", en el domicilio sefialado en la
Declaracién, del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento legal, seran realizados
en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto por el articulo 112, del Cédigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

lll. Declaran “LAS PARTES”

1.1 Que con fecha 30 DE JUNIO DE 2022 "LA UNIVERSIDAD" celebra con CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.
el contrato de Obra Plblica a base de precios unitarios y tiempo determinado quedando registrado en los archivos de esta
institucion con el numero UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022 con un monto inicial de $ 4,410,000.00 y un periodo de trabajo
del 01 DE JULIO DE 2022 al 27 DE NOVIEMBRE DE 2022, mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL
PRESENCIAL No. UADEO-003-2022.

1.2 Que las cancelaciones, cantidades y conceptos adicionales de trabajo aprobados, motivo del presente Convenio, no
afecta en modo alguno la naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto del Contrato original y al precisarse la
necesidad de incrementar las metas planeadas en el contrato UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022\se celebra el presente
convenio a efecto de equilibrar y retribuir proporcionalmente los trabajos que realizara “EL CONTRATISTA". Lo anteri
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en base al dictamen técnico emitido por el residente de obra, mismo que se anexa al presente convenio y forma parte
integral del mismo.

En atencion a lo anterior, “LA UNIVERSIDAD"” y “EL CONTRATISTA" suscriben el presente Convenio, en los términos y
condiciones gue se estipulan en las Siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO Y JUSTIFICACION.- E| objeto del contrato celebrado en primer término: CONSTRUCCION DE 4TA.
ETAPA DE EDIFICIO “F”, INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD REGIONAL MAZATLAN En este sentido es de interés de “LA
UNIVERSIDAD” la modificacion del contrato original, a través del presente CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 84 fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa, derivado de la necesidad de incrementar las metas planteadas, en cumplimiento de los acuerdos
planteando en el Acta de Sesion Ordinaria No. 06/2022 del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de
la Universidad Auténoma de Occidente el dia 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

. | MONTO MONTO MONTO
DESCRIPCION CONTRATADO CONVENIO . TOTAL
CONSTRUCCION DE 4TA. ETAPA DE
EDIFICIO “F", INCLUYE 5 AULAS, UNIDAD | $ 4,410,000.00 $ 490,000.00 $ 4,900,000.00
REGIONAL MAZATLAN.

SEGUNDA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen gue los trabajos objeto del presente convenio se paguen mediante
la formulacién de estimaciones en los términos pactados en el contrato original.

TERCERA. -"EL CONTRATISTA" ampliara las garantias otorgadas con celebracién del contrato inicial, en la misma forma
y términos establecido original, de ser necesario.

CUARTA. - "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con la modificacion del plazo de ejecucion a lo estipulado en el
contrato original. Le autoriza prorrogar el periodo contractual original en 37 DIAS NATURALES, mismo que constituye un
incremento de 25.00 % (VEINTICINCO PORCIENTO) respecto del plazo originalmente convenido. De esta forma, el plazo
de ejecucion de los trabajos, considerando el consensuado primigeniamente como el que por este instrumento se
contempla, sera por un total de 187 DIAS NATURALES, del 01 DE JULIO DE 2022 al 03 DE ENERO DE 2023 de
conformidad con el programa de ejecucion establecido y que forma parte de este convenio.

QUINTA.- Convienen las partes que subsisten las declaraciones y clausulas que por este convenio no se modificaron
relativas al contrato UADEO-OP-FAM-LPE-003-2022.

SEXTA. - En cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 37 fraccién VI de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, “LA UNIVERSIDAD" publicé la convocatoria dirigida a las asociaciones civiles,
organizaciones empresariales, colegios e instituciones académicas y organizaciones estatales de transporte de mayor
representacion en el Estado de Sinaloa, misma que estuvo vigente del 09 al 13 de mayo del 2022, la cual fue declarada
desierta al no recibir manifestaciones de interés a la misma. A la fecha de la firma del presente convenio se encuentra en
proceso la segunda convocatoria. Cabe sefialar que de acuerdo al Articulo Cuarto de la reforma publicada en el Periodico
Oficial No. 128, de fecha 23 de octubre de 2020 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa, en el subcapitulo de Transitorios, se deben publicar al menos dos convocatorias y en tanto se designan
los tres ciudadanos por parte del Comité de Participacion Ciudadana y en consecuencia se integran e instalan los Comités
de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, continuaran funcionando los mismos con la estructura y organizacion
que se cuenta actualmente.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del presente convenio, en
virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dol
error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciuda
Culiacan Rosales, Sinaloa, a los 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.
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RSIDAD” “EL CONTRATISTA”

M.C. JOSE LY
VICERRECTOR D NANZAS P

CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A.DEC.V.

e

DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

ING. FREDDIE EDGA
SUBDIRECTOR D!

ARREDONDO TIRADO
Y MANTENIMIENTO
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